

Werk in uitvoering!

Focus op versterking van de uitvoering



GROEN
ONTWIKKEL
F O N D S
B R A B A N T

Jaarplan
2021

18 november 2020

Woord vooraf

Voor u ligt het jaarplan 2021 van Groen Ontwikkelfonds Brabant bv, met als thema **“Werk in uitvoering”**.

Zonder een effectieve uitvoering komt het Natuurnetwerk Brabant niet voor 2027 voor elkaar. De titel van dit jaarplan legt daarom focus op uitvoeringskracht bij de realisatie van het Natuurnetwerk.

Nieuwe natuur realiseren, het klinkt zo eenvoudig. Maar nieuwe natuur ontstaat niet vanzelf in Nederland – en ook niet in Brabant. Je moet er veel voor doen én soms ook laten.

Wat nieuwe natuur realiseren tot een ingewikkelde opgave maakt is dat vaak meerdere belanghebbenden betrokken zijn, met soms uiteenlopende opvattingen. Niet alle grondeigenaren zijn daarom een-twee-drie te verleiden om mee te doen.

Bovendien zijn de kosten van het aanleggen van nieuwe natuur fors. Grond is nu eenmaal kostbaar. De aanschaf of de ‘omvorming’ ervan vraagt niet zelden om een stevige eigen financiële inbreng van initiatiefnemers. Met alle risico’s die dat met zich meebrengt. Ook voor ondernemers die aan de slag willen met het Ondernemend Natuurnetwerk zijn de investeringen en onzekerheden groot.

Daarnaast moeten vergunningen en subsidies worden aangevraagd, of is soms (ook) archeologisch onderzoek nodig. Met een beetje pech moet het bestemmingplan worden aangepast. Je bent dan zo máánden verder, zonder dat er ook maar een schop in de grond is gegaan.

Willen we versnelling aanbrengen in de realisatie van het (Ondernemend) Natuurnetwerk in Brabant, dan moeten we de belemmeringen, die initiatiefnemers bij de uitvoering van hun plannen ervaren, zoveel mogelijk proberen weg te nemen en hen volop ondersteunen bij het realiseren van hun plannen.

Wij zien het **verleiden** en kwalitatief goed **ondersteunen** van initiatiefnemers als twee van onze belangrijkste taken.

In dit jaarplan staan we expliciet stil bij **vijf belangrijke speerpunten** waar we ons in 2021 op willen richten om de stevige ambitie van dit jaarplan ook daadwerkelijk te realiseren.

Uiteraard gebeurt er veel meer, maar wij hebben ervoor gekozen om in dit jaarplan niet alles op te schrijven wat we doen. Als u meer wilt weten over waar wij dagelijks mee bezig zijn, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen! We vertellen u graag hoe we het verschil willen én ook daadwerkelijk kunnen maken. Ook via onze website www.groenontwikkelfondsbrabant.nl en onze sociale mediakanalen berichten wij regelmatig actief over onze aanpak en resultaten.

Het gehele team van Groen Ontwikkelfonds Brabant (Anne, Tom, Cindy, Petra, Sylvia, Wyp, Anya, Roy, Jiri, Bernard, Angelo, Heleen, Rianne, Anton, Giudo, Erik, Erik, Hendri, Inge, Diederik en Mary) is zeer gemotiveerd om, samen met vele andere betrokkenen, het Natuurnetwerk Brabant voor 2027 te realiseren.

Dóórwerken!

Om onze ambitie -een robuust en aaneengesloten Natuurnetwerk Brabant (NNB) in 2027- waar te kunnen maken, moeten er jaarlijks veel natuurprojecten worden afgerond én nieuwe natuurprojecten opstarten. Ook in 2021.

Als we op huidige wijze en met de huidige formatie dóórwerken verwachten we dat in 2021 **450 hectare nieuwe natuur wordt gerealiseerd en de ontwikkeling van 700 hectare nieuwe natuur in gang kan worden gezet.**

Meer specifiek gaat het om:

- 450 hectare realisatie van nieuwe natuur. Dus vastgestelde subsidiebeschikkingen (*inrichting, grond/inrichting*) en verkochte (langjarig verpachte) natuurpercelen.
 - *Zie in de tabel in bijlage 1 de verdeling naar categorieën (Rijks NNB, provinciaal NNB of Ecologische Verbindingszone). Deze verdeling is op hoofdlijnen goed te maken, omdat het veelal om projecten gaat waarvan de uitvoering al is gestart en de einddatum dus redelijk goed in te schatten is.*
- 350 hectare nieuwe natuur in gang zetten. Dus voor 350 hectare afgegeven nieuwe subsidiebeschikkingen (*inrichting, grond/inrichting of alleen grond*).
 - *De verdeling naar categorieën is hierbij niet exact aan te geven, omdat deze afhankelijk is van de subsidieaanvragen die initiatiefnemers in 2021 gaan indienen. Gelet op de focus van de Manifestpartijen¹ op het Rijkdeel van het Natuurnetwerk Brabant verwachten we meer subsidieaanvragen voor het Rijkdeel van het Natuurnetwerk dan voor het provinciaal deel van het NNB. Als gevolg van die keuze van de Manifestpartijen verwachten we een beperkt aantal aanvragen voor Ecologische Verbindingszones (EVZ's).*
- 350 hectare aankoop van grond (in het NNB en ruilgrond) als eerste belangrijke stap op weg naar omzetting van de huidige bestemming naar natuur.
 - *Gezien de afspraken tussen de provincie en de Manifestpartijen in de verschillende gebieden is de verwachting dat wij in 2021 vooral ruilgronden en gronden in het provinciaal deel van het NNB aankopen.*

Willen we echter de Brabantse natuurambitie halen, dan moet tot en met 2027 jaarlijks méér nieuwe natuur worden gerealiseerd. Uiteraard hebben we ook ideeën over hoe dat zou kunnen. Daarom hebben we ook een **versnellingsplan** gemaakt met daarin concrete suggesties hoe de uitvoeringskracht van de gezamenlijke manifestpartijen kan worden verbeterd.

We zijn van mening dat de toenemende complexiteit van de verschillende maatschappelijke opgaven vraagt om een andere, gezamenlijke én gebiedsgerichte aanpak van de uitvoering. Wij denken dat daardoor veel effectiever en efficiënter gewerkt kan worden. De keuze om de uitvoering écht anders aan te pakken is uiteraard aan de provincie Noord-Brabant en de gezamenlijke Manifestpartijen.

Al dan niet in samenhang met zo'n andere aanpak zien we ook versnellingskansen door op enkele van de huidige taken van Groen Ontwikkelfonds Brabant meer menskracht in zetten

¹ De Manifestpartners zijn Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de vier Brabantse Waterschappen, Brabantse Milieufederatie (BMF), Brabants Particulier Grondbezit (BPG).

en/of door de taken én de bewegingsruimte van Groen Ontwikkelfonds Brabant op onderdelen te verruimen. Nieuwsgierig? Lees vooral ons versnellingsplan!

In 2021 werken we met veel energie dóór aan onze twee hoofdtaken, namelijk:

subsidies verstrekken & gronden aan- en verkopen

Aanvullend op de twee hoofdtaken is het belangrijk om in 2021 in te zetten op **vijf concrete speerpunten**. Noodzakelijk om de stevige ambitie van dit jaarplan ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Die vijf speerpunten zijn:

- **Stimuleren Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB)**

Ook in 2021 moeten we samen met de Werkeenheid onverminderd inzetten op de kansen die **Ondernemen en Natuur** biedt. Het Ondernemend Natuurnetwerk is van groot belang om de gehele opdracht van Groen Ontwikkelfonds Brabant te kunnen realiseren. Sterker, natuur realiseren met 50% eigen financiering gaat niet lukken zónder het ONNB. Er blijft daarom focus op ondernemerschap nodig. De ervaring leert dat het nodig is om dit te blijven benadrukken bij onze Manifestpartijen en de collega's van provincie Noord-Brabant.

Ten aanzien van **Natuur & Voedselproductie** blijft het van belang om de goede voorbeelden te laten zien. Zowel bij de traditionele agrarische sector als bij de natuurprofessionals is helaas nog geen sprake van groot enthousiasme over dit concept. Door goede voorbeelden beter en breder uit te dragen in onze netwerken willen we een actieve bijdrage leveren aan het succesvol(ler) maken van dit concept. Zodra zich nieuwe (praktijk)kansen voordoen voor **natuur & economie** gaan we daar actief mee aan de slag.

- **Benutten private geldstromen**

Er zijn in Nederland veel particulieren, organisaties, bedrijven en fondsen die natuur een warm hart toedragen. Sommigen zijn zelf ook actief in natuurontwikkeling. Velen zijn wel bereid om geld te investeren in nieuwe natuur, maar hebben niet de tijd of de ambitie om die natuur vervolgens ook zelf te realiseren en te beheren.

Het is dus de kunst deze private geldstromen te benutten om zo de aanleg van nieuwe natuur in Brabant te kunnen (co)financieren. Wij blijven actief op zoek naar de kansen die zich op dit vlak voordoen.

- **Gerichte samenwerking met Ruimte voor Ruimte en VAB-impuls**

In 2020 hebben we, samen met de Werkeenheid, de samenwerking gezocht met Ruimte voor Ruimte² en VAB-impuls³. Uit eerste concrete casussen blijkt dat samenwerking hier serieuze kansen biedt voor realisatie van nieuwe natuur. Simpelweg door slim samen te werken. We zetten in 2021, daar waar het effectief is, in op een gezamenlijke aanpak van de uitvoering.

- **Meerjarige pacht**

Natuur realiseren is een kapitaalintensieve opgave. Initiatiefnemers krijgen te maken met forse investeringen die nodig zijn om de noodzakelijke grond te verwerven. Onze ervaring, opgedaan in 2019 en 2020, leert dat er initiatiefnemers zijn die wél natuur, al dan niet met een ondernemend verdienmodel, willen realiseren, maar om financiële redenen (nog) geen eigenaar kunnen of willen worden van de grond. Door meerjarige pacht aan te bieden stellen we initiatiefnemers in staat hun ondernemende natuurplannen alsnog te realiseren.

Wij stellen daarom voor om **meerjarige verpachting** structureel onderdeel te laten uitmaken van de 'instrumentenkoffer' van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Groen Ontwikkelfonds Brabant gaat, ten behoeve van de besluitvorming hierover, een evaluatie van de pilot aan provincie Noord-Brabant aanbieden.

Overigens vraagt een intensivering van meerjarige pachtrelaties ook om een heroriëntatie op de werkzaamheden van het Bureau Pacht (onderdeel van het Ontwikkelbedrijf van provincie Noord-Brabant), dat tot op heden door ons wordt ingehuurd voor veelal kortlopende verpachtingen.

- **Verbeteren van de gebiedsgerichte afstemming met de Manifestpartijen.**

We werken intensief samen met de Manifestpartijen. In 2020 hebben we een medewerker vrijgemaakt, die zich volledig richt op het maken van concrete gebiedsafspraken met de Manifestpartijen over de uitvoering (rollen en verantwoordelijkheden) in de zogenaamde trekkeergebieden⁴. Die aanpak schept duidelijkheid over wie wat gaat uitvoeren en is enorm behulpzaam voor de mensen in het veld. Hierdoor zijn we in staat om efficiënter en effectiever samen te werken. Ook biedt deze aanpak onze organisatie de mogelijkheid om gestructureerd te leren én te verbeteren. Deze aanpak zetten we dus in 2021 met kracht voort.

² Ruimte voor Ruimte kan bouwkeuzes aanbieden dankzij de zogeheten Ruimte voor Ruimte-regeling van het Rijk. Hierbij zijn veestallen in het buitengebied afgebroken, fosfaatrechten ingeleverd, en mogen in plaats daarvan elders in de provincie Brabant aan de rand van steden en dorpen bouwkeuzes en bouwkeuzetitel worden uitgegeven. De sloopvergoeding die de agrariërs ontvangen, wordt gefinancierd uit de opbrengst van de keuzes. Voor de uitvoering van deze regeling is de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte CV door de provincie Noord-Brabant opgericht.

³ VAB-impuls helpt eigenaren bij het maken van keuzes over hun vrijgekomen of vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB's). Samen met een deskundige van VAB-impuls verkent de eigenaar de mogelijkheden om zijn stallen, schuren of locatie 'een tweede leven' te geven. Ook sloop kan daarbij een overweging zijn.

⁴ Nieuwe natuur realiseren klinkt eenvoudig. Maar dat is het niet. Daarom werken veel partijen samen in Brabant aan het realiseren van nieuwe natuur. Die samenwerking is per gebied georganiseerd. Op onze website staat een kaart van Brabant waarop te zien is welke organisatie waar aan de lat staat ("trekker") om de gebiedssamenwerking te organiseren.

Prestatieafspraken

We pleiten voor stevige prestatieafspraken tussen de provincie en de Manifestpartijen. Samenwerken is mooi, maar uiteindelijk telt het concrete (ondernemende) natuurresultaat. Uiteraard geldt dit ook voor de afspraken tussen provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant. Van onze inzet mag resultaat verwacht worden. Wij zien dit jaarplan, en de bijbehorende begroting 2021, als een prestatieafpraak.

Ten opzichte van de begroting van vorig jaar zijn in begroting van 2021 geen grote aanpassingen gedaan. Wel is ruimte gemaakt om extra personele capaciteit in te zetten voor het werk van het team Subsidies, zoals de subsidievestigingen en het vestigen van de Kwalitatieve Verplichtingen. Nu het aantal beschikkingen én vaststellingen toeneemt is er aanvullende inzet nodig om dit goed en tijdig(!) te kunnen blijven uitvoeren.

Dit is overigens exclusief eventuele activiteiten (vestigen Kwalitatieve Verplichtingen), die we in 2021 gaan uitvoeren in het kader van de verkoop van ingerichte natuur door Staatsbosbeheer.

We geven ten aanzien van de personele begroting en de daarmee samenhangende uitvoeringskracht, op twee punten wel een **winstwaarschuwing** af.

Grondaankopen

Momenteel hebben we 4 fte aankopers aan het werk. Steeds vaker worden we benaderd door Manifestpartijen met het verzoek om in de trekkegebieden percelen, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Brabant, te kopen. Dat is uiteraard een positieve ontwikkeling, want zonder (ruil)grond krijgen we onze opgave niet gerealiseerd.

We verwachten, op basis van onze ervaringen en de reeds gemaakte afspraken in enkele gebieden, dat deze vraag in 2021 steeds vaker gesteld gaat worden. Om snel en adequaat op die vragen te kunnen reageren is bij Groen Ontwikkelfonds Brabant in 2021 extra capaciteit nodig voor de grondverwerving. Hoeveel extra capaciteit nodig is wordt uiteraard bepaald door wat Manifestpartijen van ons gaan vragen. Hoewel het dus lastig is te schatten denken wij minimaal 1 fte extra nodig te hebben. Aangezien deze formatie niet beschikbaar is binnen de begroting 2021 is het zeer waarschijnlijk dat we in de loop van 2021 niet meer op alle aankoopverzoeken van de Manifestpartijen in kunnen gaan.

Uiteraard vraagt de aankoop van meer grond ook om een zorgvuldige financiële monitoring van de beschikbare middelen vanwege de impact die dat heeft op de businesscase van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

- Grondverkoop

We hebben 1 medewerker die zich fulltime bezighoudt met het verkopen (via een openbare procedure) van gronden, die nog ingericht moeten worden als nieuwe natuur.

De sinds 2018 ingezette strategie om meer (ruil)gronden aan te kopen maakt dat in de komende jaren ook meer personele inzet nodig is voor het verkopen van (nog in te richten) natuurgrond. Hoe meer we aankopen, hoe meer we ook zullen moeten verkopen. Zo simpel is het.

We zien hierbij overigens ook kansen om de effectiviteit van uitvoering van de verkoop van (ingerichte) natuurgronden in Brabant te verbeteren.

Omdat deze formatie niet beschikbaar is in de begroting 2021 is de consequentie dat we in 2021 fors meer aankopen dan verkopen en daardoor een grotere grondportefeuille opbouwen.

Communicatie

Om onze ambitie (realisatie Natuurnetwerk Brabant uiterlijk 2027) te realiseren is continue en proactieve communicatie nodig. Zowel om te laten zien wat de partijen gezamenlijk al voor elkaar hebben gekregen als om nieuwe initiatiefnemers te bereiken en goede voorbeelden onder een zo breed mogelijke aandacht te brengen.

Dit doen uiteraard via persoonlijke contacten, maar ook via communicatiekanalen en -middelen als onze website, onze nieuwsbrief en onze sociale media.

Groen Ontwikkelfonds Brabant BV.

info@groenontwikkelfondsbrabant.nl

www.groenontwikkelfondsbrabant.nl

Telefoon 06-30956450



- Bijlage 1: realisatiecijfers nieuwe natuur en prognose 2021
- Bijlage 2: achter de schermen
- Bijlage 3: werkwijze Groen Ontwikkelfonds Brabant
- Bijlage 4: relevante beleidsontwikkelingen eind 2020 & 2021

BIJLAGE 1

Realisatiecijfers nieuwe natuur en prognose 2021


Het aantal **gerealiseerde** hectares nieuwe natuur per jaar voor verwerving, inrichting in het rijksdeel NNB, provinciaal deel NNB en de Ecologische Verbindingszones.

Doel	Realisatiecijfers						PROGNOSE		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Toelichting prognose 2021
NNB provinciaal: verwerving/ functiewijziging	13,8634	3,7622	53,3777	208,0457	166,9455	325,0640	200	200	Voor 2021 verwachten we in totaal 450 hectare volledig gerealiseerd te hebben. Gerealiseerd is dus klaar voor zowel de grondcomponent als de inrichtingscomponent.
NNB provinciaal: inrichting			41,5692	114,3655	79,1332	210,8650	150	200	
NNB Rijks: verwerving/ functiewijziging	28,8897	21,2385	183,2820	537,7497	433,0301	-14,8558	150	150	
NNB Rijks: inrichting	3,7460	7,1160	128,4273	339,7864	285,3992	19,5798	100	200	
EVZ: verwerving en inrichting			2,2145	26,2536	33,4494	7,1624	15	50	

BIJLAGE 2

Achter de schermen bij Groen Ontwikkelfonds Brabant

Uiteraard gebeurt er achter de schermen van Groen Ontwikkelfonds Brabant ook veel. Minder relevant voor de buitenwereld, maar noodzakelijk om onze ambitie te kunnen waarmaken. Vandaar hier kort een aantal belangrijke ontwikkelingen.



Corona

Net als in veel organisaties trekt Corona een zware wissel op de kwaliteit van de contacten met andere organisaties en onze klanten. Uiteraard stellen we alles in het werk om zoveel mogelijk via digitale overleggen doorgang te laten vinden.

Ook heeft Corona invloed op de kwaliteit van de teamsamenwerking en de onderlinge samenhang. Onder andere het inwerken van nieuwe medewerkers is erg moeizaam. We missen onze fijne werkplek.

Verbeteren administratie en registratie

Ook in 2020 en 2021 wordt gewerkt aan het verder professionaliseren en digitaliseren van de administratie en registratie.

Optimaliseren samenwerking Ontwikkelbedrijf van de provincie en Groen Ontwikkelfonds Brabant

Groen Ontwikkelfonds Brabant huurt het Ontwikkelbedrijf in voor een aantal werkzaamheden op het gebied van grondverwerving en verpachting. De afspraken hieromtrent dienen geoptimaliseerd te worden, zodat in de dagelijkse uitvoering voor medewerkers duidelijker wordt wie waarvoor verantwoordelijk is.

Terugdringen doorlooptijden

Vanwege aanhoudende drukte en ziekte is in 2020 de doorlooptijd van de subsidieverlening flink toegenomen. In 2020 gaan we ons inspannen om de doorlooptijd terug te dringen en te maximeren op gemiddeld 4 weken voor een taxatie en gemiddeld 14 weken voor een afgeronde subsidiebeschikking.

Binnendienst medewerker

We willen de fte's van de grondverwerwers efficiënter inzetten. Ze zijn nu te veel tijd kwijt met administratieve randzaken. Daarom investeren we extra in kwalitatief goede ondersteuning van de grondverwerwers.

Kenniscentrum KV

We werken aan een intern kenniscentrum Kwalitatieve Verplichtingen om te zorgen dat zowel bij verkopen en ruilings van eigen grond, als bij subsidiebeschikkingen een continue kwaliteit wordt geleverd.

BIJLAGE 3



Werkwijze Groen Ontwikkelfonds Brabant

Onze ambitie: wij willen een lerende organisatie zijn met een lerende werkwijze.

Lerende organisatie

Wat is een lerende organisatie eigenlijk? Kunnen organisaties eigenlijk wel leren? En zo ja, hoe leren organisaties dan? Of kunnen alleen individuen leren? In de managementliteratuur wordt veelvuldig de volgende definitie van het lerend vermogen van organisaties gehanteerd: *“de mate waarin een organisatie in zijn structuur en cultuur erop gericht is om individuen en groepen te leren en daardoor als geheel in staat is om te leren”* (Simons, 1992). Samengevat: een organisatie leert via mensen die voor die organisatie werken. Individueel en via teams. Uit de literatuur blijkt dat de variabelen leerklimate en organisatiestructuur bepalend zijn voor het lerend vermogen.

Momenteel huren we deels diensten in via de provincie Noord-Brabant.

We hebben dus nagenoeg geen ‘eigen’ medewerkers in dienst. Deze werkwijze compliceert het organiseren van het lerend vermogen binnen Groen Ontwikkelfonds Brabant. Dit vraagt dus om continue aandacht.

Lerende werkwijze

Via de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) willen we blijven werken aan een hogere kwaliteit. De PDCA is een continue cyclus van het plannen van acties, het uitvoeren van geplande acties, het checken of de resultaten van de acties werkelijk zijn zoals was beoogd, en het bijsturen of bijstellen van de uitvoering of plannen naar aanleiding van de checkresultaten. Op papier niet moeilijk, maar in de dagelijkse praktijk lastig. Zeker omdat er veel partijen betrokken zijn bij het realiseren van het natuurnetwerk. Het streven is dus om als collectief te leren. Dit is ook in 2021 een expliciet aandachtspunt. Hoe realiseren we een lerend systeem?

Deze werkwijze geldt niet alleen voor de organisatie van Groen Ontwikkelfonds Brabant, maar ook voor:

- de samenwerking met de Werkeenheid;
- het systematisch evalueren van de samenwerking met de Manifestpartijen (het organiseren van leersessies met uitvoerende medewerkers van de manifestpartijen);
- het leren en evalueren van werkwijzen/instrumenten, op de wijze zoals we het ONNB hebben geëvalueerd in 2019. Eind 2020 evalueren we de verkoop van ingerichte natuur en het inzetten van meerjarige verpachtingen.
- met behulp van pilots nieuwe dingen uit te proberen en daarna al dan niet in te bedden in onze reguliere werkwijze. Denk aan bijvoorbeeld de combinatie van nieuwe natuur & energie en natuur & wonen.

Klanttevredenheidsonderzoek 2020/2021

In 2020/2021 voeren we een klanttevredenheidsonderzoek uit, met als doel om onze dienstverlening te verbeteren.

BIJLAGE 4



Relevante beleidsontwikkelingen 2021

Er zijn beleidsontwikkelingen aanstaande, die (mogelijk) invloed hebben op de opdracht dan wel de uitvoering van ervan door Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Aanpak Stikstof

De deels nog te ontwikkelen aanpak Stikstof van de provincie Noord-Brabant en de het daarmee samenhangend gebiedsgericht werken gaat ongetwijfeld effect hebben op de huidige werkwijze bij het realiseren van nieuwe natuur.

Beleidsaanpassing EVZ

Eind 2020/begin 2021 wordt een aanpassing van het EVZ-beleid verwacht. Deze aanpassing heeft invloed op de omvang van de opdracht aan Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Evaluatie Brabant Uitnodigend Groen

In 2021 wordt het Natuurbeleid van de provincie geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie hebben mogelijk ook gevolgen voor Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Evaluatie 4 Brabantse fondsen waaronder Groen Ontwikkelfonds Brabant

In 2021 worden de 4 Brabantse fondsen (gevuld met Essent-middelen) geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie hebben mogelijk gevolgen voor de opdracht en werkwijze Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Evaluatie PAS

In 2021 wordt de PAS-aanpak van de provincie geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie hebben mogelijk ook gevolgen voor Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Beleid provincie meerjarige pacht

De provincie heeft de ambitie geformuleerd om in het kader van het landbouwbeleid te gaan werken met meerjarige pacht. Het is belangrijk om de beleidskaders die hiervoor gaan gelden goed af te stemmen op de voorwaarden die door Groen Ontwikkelfonds Brabant voor de meerjarige pacht die in het kader van (ondernemende) natuur worden gehanteerd.

Natuurinclusieve landbouw

De provincie heeft eind 2019/begin 2020, in het kader van de stimulering van natuurinclusieve landbouw, een grondaanpak voor de natuurinclusieve boeren aangekondigd. Vanwege de samenhang met het Ondernemend Natuurnetwerk en de grondaanpak ten behoeve van het Natuurnetwerk Brabant is het belangrijk om goed af te stemmen.

Omgevingsverordening

De ruimte die de nieuwe omgevingsverordening gaat bieden, of juist niet, op het gebied van bijvoorbeeld het combineren van diverse maatschappelijke doelen (energie en nieuwe natuur) heeft invloed op de versnelling van de realisatie van nieuwe natuur.

Evaluatie van enkele RO-regelingen

Eind 2020 heeft de provincie de Landgoedregeling, Rood voor Groen-regeling en de regeling Landschapsverbetering geëvalueerd. Het is belangrijk om te volgen tot welke aanpassingen, en kansen en bedreigingen voor het realiseren van nieuwe natuur, dit kan gaan leiden.