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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en proces 

In september 2002 is gestart met de planvorming voor een zestal ecologische projecten in het 
beheersgebied van het waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch . Het betreft de 
volgende projecte n (zie figuur 1 ): 
1. Afwateringskanaal Noord (ecologische verbindingszone). 
2. Afwateringskanaal Midden (ecologische verbindingszone) . 
3. Zevenbansc he boezem (kerngebied GHS). 
4. Uitwijksche Veld (kerngebied GHS). 
5. Verbinding Kornsche Boezem - Pompveld (ecologische verbindingszone). 
6. Verbinding Bleeke kil - Bakkerskil (kerngebied GHS). 

0 
/ 

2 4 Kilometers 
~~=-=:. 

Figuur 1 De gebieden en trajecten waarvoor inrichtingsplannen worden uitgewerkt. 

Bij aanvang van het project is reeds de volgende clustering van de gebieden en trajecten 
voorgesteld: 
- ecologisch netwerk Afwateringskanaal (midden en noord) , Zevenbansche Boezem en 

Uitwijksche Veld; 
- verbinding Kornsche Boezem - Pompveld; 
- verbinding Bakkerskil - Oostkil/Bleeke kil. 

Tijdens een informatiebijeenkomst op 3 september 2002 zijn de eerste uitgangspunten 
toegelicht, zijn vragen gesteld en beantwoord, en zijn werkgroepen geformeerd voor de 
verschillende clusters van projecten. In deze werkgroepen zijn alle belanghebbenden vanuit de 
streek vertegenwoordigd, waaronder eigenaren, waterschap , gemeenten , ZL TO Altena 
Biesbosch , terreinbeheerders, natuurverenigingen, hengelsport en archeologische verenig ing. 
Daarnaast is er een stuurgroep ingesteld, waarin het waterschap, de gemeenten Werkendam 
en Woudrichem en ZL TO afdeling Altena en Biesbosch zitting hebben. De provincie Noord­
Brabant was in dit proces agendalid en heeft waar nodig aanvullingen gegeven . 
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In januari en februari 2003 hebben workshops en veld bezoeken van de drie werkgroepen 
plaatsgevonden. Tijdens de workshops en veldbezoeken zijn veel wensen, kansen en 
knelpunten naar voren gekomen. Deze zijn als belangrijke uitgangspunten meegenomen bij de 
nadere uitwerking van de inrichtingsplannen . 

Op basis van de resultaten van de workshops/veldbezoeken en een uitgebreide gebieds- en 
beleidsanalyse is vervolgens een eerste aanzet gegeven voor de inrichtingsplannen (grove 
lijnen) voor de (clusters van) projecten. De stuurgroep heeft op 26 mei 2003 ingestemd met de 
conceptinrichtingsplannen. Op 1 juli 2003 zijn tijdens een bijeenkomst van alle werkgroepen en 
de stuurgroep de conceptinrichtingsplannen toegelicht en is erover gediscussieerd. De 
uitkomsten van deze bijeenkomst hebben geleid tot wijzigingen in de inrichtingsplannen. 

1.2 Ecologische projecten en waterberging 

Medio 2003 is een onderzoek opgestart naar de kwantitatieve waterhuishouding en benodigde 
waterberging in het Land van Heusden en Altena. De resultaten van dit onderzoek worden eind 
2003 of begin 2004 verwacht. Omdat de planvorming voor de ecologische projecten voorloopt 
op de het onderzoek naar de waterhuishouding zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd 
om ecologische inrichting af te stemmen op mogelijke waterberging: 
- bij de invulling van de ecologische projecten dient in ieder geval voldaan te worden aan de 

(ecologische) eisen die vanuit subsidieregelingen worden gesteld; 
- de inrichtingsplannen voor ecologische projecten worden zo flexibel mogelijk opgesteld, 

zodat in een later stadium koppeling met waterberging mogelijk is. Zo zijn bijvoorbeeld 
locaties van stapstenen om die rede nog niet vastgelegd; 

- de oppervlakte die vanuit de ecologische projecten beschikbaar kan komen bedraagt 
maximaal 2,5 ha per strekkende km verbindingszone . Mocht er meer oppervlakte voor 
waterberging nodig zijn, dan kan dit qua uitvoering relatief makkelijk worden aangevuld; 

- de uitvoering van de ecologische projecten zal pas worden opgestart wanneer de resultaten 
van de genoemde waterhuishoudkundige studie bekend zijn (waarschijnlijk begin 2004) . 

De gepresenteerde streefbeelden , schetsen en foto's geven de richting aan . Begin 2004 zullen 
de inrichtingsplannen - met name de oeverinrichting en de inrichting van stapstenen - worden 
afgestemd op de benodigde waterberging . 

1.3 Leeswijzer 

In deze notitie worden de inrichtingsplannen voor de (clusters van) projecten beschreven in 
samengevatte vorm. Per (cluster van) gebied(en) is een korte toelichtende tekst opgenomen, 
alsmede een folio op A3-formaat met foto's en schetsen . Daarnaast is een globale 
kostenraming opgenomen . 

Voor een uitgebreide en toelichtende versie van de inrichtingsplannen wordt verwezen naar het 
rapport R001-4201701 CGS-D02-D. 
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2 Ecologisch netwerk Afwateringskanaal (midden en noord), 
Zevenbansche Boezem en Uitwijksche Veld 

2.1 Uitgangspunten 

- Aansluiten bij bestaande natuurwaarden (biotiek) in Zevenbansche Boezem, Uitwijksche 
Veld en oevers van de Boven-Merwede. 

- Aansluiten bij landschap, milieuomstandigheden en terreingesteldheid (abiotiek) in het 
gebied. 

- Aansluiten bij plannen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Natte As. 
- Aansluiten bij (mogelijk toekomstige) functie voor regionale waterberging. 

2.2 Toelichting op inrichtingsplan 

Voor het netwerk wordt ingezet op een brede, aaneengesloten natte/vochtige zone met enkele 
stapstenen van 1-2 ha. Voor het netwerk wordt daardoor ingezet op (onder andere) kleine 
zoogdieren, inclusief vleermuizen, en moerasvogels. Uiteraard zullen ook andere planten- en 
diersoorten van de inrichting profiteren. 

Door de oevers van het Afwateringskanaal om te vormen tot brede, flauw oplopende plas­
draszones, worden mogelijkheden geschapen voor waterberging. Wel dient daarbij aandacht te 
zijn voor het beheer van de vegetaties, zodat er geen problemen ontstaan voor de 
waterbeheersing. De gewenste natuurdoeltypen in de Zevenbansche Boezem en het 
Uitwijksche Veld kunnen grotendeels worden gerealiseerd met het huidige peilbeheer. Op 
locaties waar dit niet kan (delen van het Uitwijkse Veld) heeft maaiveldverlaging (afgraven) de 
voorkeur boven peilverhoging. 

De milieuomstandigheden in het gebied verschillen van die in de verbinding Kornsche Boezem 
- Pompveld. Juist die omstandigheden zijn voor een groot deel bepalend voor het voorkomen 
van (deels) verschillende dier- en plantensoorten in de gebieden (grofweg) ten noorden en ten 
zuiden van de N322. Daarom is ervoor gekozen de relatie tussen het netwerk 
Afwateringskanaal - Zevenbansche Boezem - Uitwijksche Veld en de verbinding Kornsche 
Boezem - Pompveld alleen te benutten voor vogel- en zoogdiersoorten, die relatief grote 
leefgebieden kennen en relatief grote afstanden kunnen overbruggen. 

Tijdens de workshops is aangegeven dat de ecologische verbinding langs het 
Afwateringskanaal bij voorkeur langs de westzijde dient te lopen. In dit plan is hierop 
ingespeeld. Daarnaast is ervoor gekozen de ecologische verbinding dóór de kerngebieden 
Uitwijksche veld en Zevenbansche Boezem te laten lopen. In nauw overleg met de 
terreinbeheerders van de Zevenbansche Boezem en het Uitwijksche Veld zal worden bezien of 
(her)inrichting van deze kerngebieden noodzakelijk is en hoe dit vorm dient te krijgen. 

Ten behoeve van de visstand zijn , in overleg met de hengelsportfederatie Alm en Biesbosch, op 
enkele plaatsen in het Afwateringskanaal diepere plaatsen gepland die kunnen dienen als 
overwinteringplaats voor vissen . Momenteel loopt in het gebied een onderzoek naar migratie en 
barrièrewerking voor vissoorten. De in deze notitie gepresenteerde inrichtingsplannen vormen 
de basis voor het toekomstige visstandbeheer , waarbij vismigratie kan worden ingepast. 
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Het netwerk biedt goede mogel ijkheden voor recreatie. Daarom zijn in het inrichtingsplan 
visstekken en een (halfverhard) wandelpad voorzien . Het wandelpad loopt net als de 
ecologische verbind ing langs de westzijde van het Afwateringskanaa l, tussen de Zevenbansche 
Boezem en het Uitwijksche Veld. 
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Netwerk Afwateringskanaal - Zevenbansche Boezem - Uitwijksche Veld 

Huidige situatie 

Cultuurtechnisch ingerichte watergang met steile 
oevers en nauwelijks vegetatie. 

Karakteristiek 

Streefbeeld 

Rivierkleigebied in een redelijk open agrarisch landschap, doorsneden door autosnelweg A2.7. Het 
Afwateringskanaal en de Alm zijn de belangrijkste waterlopen in het gebied. 
De Zevenbansche Boezem en het Uitwijksche Veld zijn 'groene eilanden' in het gebied en 
herbergen belangrijke natuurwaarden. Fort Altena is een belangrijk cultuurhistorisch relict in de 
Zevenbansche Boezem. 

Functies 
Het Uitwijksche Veld is aangewezen als 'leefgebied voor kwetsbare soorten' . De Zevenbansche 
Boezem heeft de functie 'overig bos- en natuurgebied' gekregen . Beide gebieden maken deel uit 
van de Groene Hoofdstructuur van Noord-Brabant. 
Waterhuishoudkundige functies: 

Deelfunctie water voor de GHS-natuur: Zevenbansche Boezem, Uitwijksche Veld (landnatuur) , 
oevers Boven-Merwede; 

Viswater: Afwateringskanaal (noord en midden); 
Deelfunctie EVZ langs waterloop: Afwateringskanaal (noord en midden). 

Aan alle onderdelen van het netwerk zijn in het Natuurgebiedsplan natuurdoeltypen toegekend . 

Ontwikkelingen en planvorming 
Zoekgebied regionale waterberging tussen Zevenbansche Boezem en Uitwijksche Veld; 
Planvorming in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 'Ecolinie'; 
Landschapsbeleidsplan Werkendam: behoud van grootschalig, open polderlandschap ; 
Planvorming ecologische verbinding 'Natte As'; 
Landgoederenzone Clootwijcker Bos. 

Streefbeeld 
Robuuste , gemiddeld 25 meter brede zone langs de westzijde van het Afwateringskanaal, met natte 
en droge biotopen, riet(ruigte) en knotwilgen, aansluitend op bestaande natuurwaarden. Bij passages van de 
A27 (en andere wegen) zijn faunageleidende voorzieningen getroffen . Daarnaast is er een enkele stapsteen 
gepland van 1-2 ha met natte en droge (riet)ruigte. Deze zone dient met name voor vleermuizen, libellen , 
moerasvogels en marterachtigen , maar ook soorten van een droger milieu zoals patrijs zullen ervan profiteren. 
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1. Herinrichting westelijke oever 
Geleidelijke overgang van natte naar droge biotopen (zie schetsen) , zodat verschillende dier- en plantensoorten van de verbindingszone 
kunnen profiteren. 

2. Aanleg wandelpad 
Pad (half verhard) langs de westzijde van de ecologische verbindingszone , eventueel voorzien van (een) informatiebord(en). Eventueel 
gecombineerd met schouwpad 

3. Aanleg stapsteen 
De precieze locatie van de stapsteen en de exacte grootte daarvan zijn afhankelijk van de mogelijkheden tot aankoop van grond. 

4. Aanleg faunapassages 
Voor migratie van met name marterachtigen zijn faunapassages gewenst bij de A2.7/Rijksstraatweg, de N322 en gemeentelijke wegen . 

5. Aanleg overwinteringlocaties voor vis 
1,5 tot 2,5 meter diepe locaties met een grootte van circa 100 - 250 m2

• Exacte locaties dienen te worden vastgesteld in overleg met de 
hengelsportfederatie . 

6. Aanleg visstekken 
Stabiele, goed bereikbare visstekken langs Afwateringskanaal ; aantallen , type en locaties nader vast te stellen in overleg met de 
hengelsportfederatie. 

7. Plaatselijke maaiveldverlaging Uitwijksche Veld in verband met kwel 

8. Baggeren watergang/en} Zevenbansche Boezem 

9. Herstellen duiker Zevenbansche Boezem 

R002-4201701 CGS-001-0 10 september 2003 8 



3 Verbinding Kornsche Boezem - Pompveld 

3.1 Uitgangspunten 

- Voorkomende (relatief) zeldzame diersoorten beschermen. 
- Benutten van milieuomstandigheden : veengrond, kwel. 
- Benutten van kansen waar mogelijk, maar realisatie van een duurzame ecologische 

verbinding moet voorop staan . 
- Geen recreatieve voorzien ingen. 

3.2 Toelichting op het inrichtingsplan 

De verbindingszone wordt ingericht als een 'nat kralensnoer', bestaande uit een smalle zone (5-
10 meter breed) langs doorgaande , ondiepe waterlopen met enkele grote stapstenen in de 
vorm van poelen en droge en natte ruigtes . Mogelijkheden voor grondverwerv ing en 
(her)inrichting zijn bepalend voor de keuze of de verbind ingszone één- of tweezijdig zal worden 
uitgevoerd . Dit dient in een later stadium te worden vastgesteld . Van belang is wel dat er één 
aaneengesloten verbinding wordt gerealiseerd. 

De inrichting richt zich met name op amfibieën en (moeras)vogels , maar uiteraard zullen ook 
andere soorten (kleine zoogdieren , marterachtigen) van de verbind ingszone profiteren . 
Specifieke soorten voor deze verbindingszone zijn Heikikker en Grote modderkruiper . Er wordt 
een doorgaande waterloop gecreëerd zodat het leefgeb ied van vissoorten als de Grote 
modderkruiper wordt vergroot. 

Binnen de ecologische verbind ing versch ilt het oostelijke traject van het westel ijke . Met name in 
het oostelijke deel van de verbinding , het Afwateringskanaal midden , speelt de wateraan- en -
afvoer een zeer belangrijke rol. Er worden dan ook verschillende profielen voorgestaan . Voor 
beide trajecten geldt echter hetzelfde principe . De oeverzone van de watergang is vegeta tier ijk 
en vormt het hart van de ecolog ische verbinding . Deze zone biedt voldoende mogelijkheden 
voor soorten als de Grote modderkru iper. Het midden van de watergang blijft zodan ig open, dat 
er geen problemen kunnen ontstaan met wateraan- en - afvoer . 
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Verb inding Kornsche Boezem • Pompve ld 

Huidige situatie 

Cultuurtechnisch ingerichte waterlopen en 
oeverzones in een landschap met belangrijke 
ecologische waarden en potenties . 

Kara kter is tiek 

Streefbeeld 

Smalle , natte tot vochtige corridor met enkele grote 
stapstenen in een open landschap . 

Verbinding tussen twee relatief laaggelegen komgebieden met invloed van (diepe) kwel. De Komsche 
Boezem , het Pompveld (deels) én de verbinding daartussen liggen grotendeels in een open, overwegend 
agrarisch gebied met veengrond . De combinatie van veengronden met kwelinvloeden zorgen voor het 
voorkomen van een relatief goede waterkwaliteit en zeldzame , internationaal beschermde dier- en 
plantensoorten. 

Functie s 
Het Pompveld en de Kornsche Boezem zijn aangeduid als 'natte natuurparels ' van de GHS van Noord­
Brabant. Een groot deel van de Komsche Boezem is daarnaast aangeduid als 'leefgebied voor kwetsbare 
soorten '. De gebieden zijn aangewezen als Habitatrichtlijngebied vanwege het voorkomen van Grote 
modderkruiper. Waterhuishoudkundige functies: 

deelfunctie watematuur: deel van de Komsche Boezem; 
deelfunctie water voor de GHS-natuur : delen van de Komsche Boezem ; 
hydrologisch gevoelige delen van de GHS: Pompveld; 
viswater : oostel ijk deel van de verbinding Komsche Boezem - Pompveld; 
deelfunctie EVZ langs waterloop : verbinding Kornsche Boezem - Pompveld. 

Aan alle onderdelen van de verbinding zijn in het Natuurgebiedsplan natuurdoeltypen toegekend . 

Ontwikke ling en en pla nvorming 
In het kader van Revitalisering (Integraal Hydrologisch Streefbeeld) speelt de grondwaterkwaliteit 
rondom de Komsche Boezem en het Pompveld een rol; 
Percelen ten noorden van de Komsche Boezem en ten westen van het Pompveld hebben de status 
natuurontwikkelingsgebied. Deze terreinen zullen in de toekomst waarschijnlijk nog worden aangekocht 
door Staatsbosbeheer respectievelijk het Brabants Landschap . 

Streefbeeld 
Verbinding in de vorm van een 'nat kralensnoer' , ingericht als een smalle corridor met enkele grote 
stapstenen . De corridor is één- of tweezijdig aangelegd als een 5-10 meter brede, drassige tot natte zone 
langs een doorgaande , ondiepe en vegetatierijke waterloop . Barrières in de corridor zijn verwijderd of voorzien 
van faunapassages . De stapstenen zijn ingericht als poelen. natte en droge ruigtes, en kunnen indien 
gewenst een functie vervullen voor waterberging. 
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Maatregelen 
1. Eén- of tweezijdige herinricht ing oeverzone(sl 
Geleidelijke overgang van natte naar vochtige biotopen met laag opgaande vegetaties (zie schetsen ). Inrichting gericht op bestaande 
natuurwaarden . 
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2. Aanleggen faunapassages en begeleidende beplant ing . . . . 
Bij wegkruisinge n dienen faunapassages te worden aangelegd , gericht op amfibieën (en kleine zoogdieren ). Begele idende beplanting naar deze 
voorz ieningen is noodzake lijk om schuilgelegenhe id te bieden aan migrerende dieren. 

3. Aanleggen /inrichten van stapste nen .. .. .. 
Inrichting met poelen en natte ruigten (zie foto ). Precieze locaties en de exacte grootte daa rvan zijn afhankelijk van de mogelijkheden tot aankoop 
van grond en medewerking van gronde igenaren en pachters . De stapstenen kunnen een functie vervullen voor waterbergi ng. 
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4 Verbinding Bakkerskil - Oostkil/Bleeke kil 

4.1 Uitgangspunten 

- Behoud/versterking van de relatief grote verscheidenheid aan moerasvogels. 
- Zelfregulerende natuur, extensief onderhoud. 
- Recreatieve voorzieningen: wandelpaden, aansluitend op lange-afstandswandelpaden. 

4.2 Toelichting op het inrichtingsplan 

De verbinding vervult in de huidige situatie een belangrijke rol als leefgebied voor kwetsbare, 
relatief zeldzame moerasvogels als Blauwborst. In het zuidelijke deel is zelfs een beverburcht 
waargenomen. 
De verbinding is geen ecologische verbindingszone, maar vormt een (deel van een) kerngebied 
van de Groene Hoofdstructuur. De verbinding verbindt de oevers van de Bakkerskil met die van 
de Oostkil/Bleeke kil. In de huidige situatie is reeds sprake van een ecologisch waardevol 
gebied. Dit dient te worden behouden en - waar mogelijk - versterkt. 
Conform de wens van Staatsbosbeheer (toekomstige terreinbeheerder) wordt de volgende 
doelstelling nagestreefd : extensief beheerd, structuurrijk gebied met variatie van Essen­
Iepenbos, ruigte, grienden en riet(moeras). Inrichtingsmaatrege len zijn daardoor beperkt nodig. 
De aandacht gaat voornamel ijk uit naar het te voeren beheer. 

Uit de workshop met de werkgroep voor dit project is naar voren gekomen dat er behoefte is 
aan wandelpaden die aansluiten op het lange-afstandswandelpad 'de Killenroute'. Om 
verstoring van de kwetsbare diersoorten in het gebied te voorkomen worden de wandelpaden 
uitsluitend gepland aan de randen van het gebied. In overleg met Staatsbosbeheer 
(waarschijnlijk toekomstige eigenaar) dienen definitieve routes te worden vastgesteld en 
gerealiseerd . 

Gelijktijdig met het opstellen van dit inrichtingsplan loopt een studie naar barrièrewerking en 
vismigratie . In deze studie wordt voor vissen een alternatieve route gezocht om migratie tussen 
de Bakkerskil en de Oostkil/Bleeke kil mogelijk te maken. Reden hiervoor is het feit dat een 
open waterverb inding tussen de Bakkerskil en de Oostkil/Bleeke kil vanuit ecologisch oogpunt 
als totaal geen meerwaarde biedt en dat er een mogelijke bodemverontreiniging aanwezig is. 
De alternatieve route voor vissen wordt in de studie voor vismigratie verder uitgewerkt. 
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Verb inding Bakkersk il - Oostki l/Bleeke kil 

Huidige situatie 

Besloten voormalige kreek met verschillende 
vegetaties en hoge natuurwaarde . 

Kar akter istiek 

~z t; 
Omvorming naar extensief beheerd, structuurr ijk 
gebied met diverse vegetatietypen . 

Voormalige kreek in het zeekleigebied van de Biesbosch, gelegen in de Oostwaard . Het betreft een besloten 
gebied met belangrijke, internationaal beschermde natuurwaarden . In ecologisch en cultuurh istorisch opzicht is 
het gebied zeer waardevol en kent het gebied een belangrijke relatie met de Biesbosch . 

Functies 
Het noordelijke deel van de verbinding is aangewezen als 'natuurparel ' van de Groene Hoofdstructuur . 
Vanwege het voorkomen van bijzondere diersoorten is het gebied tevens aangewezen als 
Habitatrichllijngebied . Waterhuishoudkundige functies : 

hydrologisch gevoelige delen van de GHS: noordelijke deel van de verbinding ; 
combinatie van deelfunctie waternatuur en functie viswater : Bakkerskil en Oostkil/Bleeke kil ; 
deelfunctie EVZ langs waterloop : Oostkil/Bleeke kil ; 

- deelfunctie water voor de AHS-landschap : zuidelijke deel van de verbinding . 
Aan alle onderde len van de verbinding zijn in het Natuurgebiedsplan natuurdoeltypen toegekend . 

Ontwikkelingen en plan vorm ing 
Staatsbosbeheer neemt het terrein waarschijnlijk over van het drinkwaterbedrijf ; 
Bodemverontreiniging als gevolg van afzettingen van vervuild sediment kunnen aan de orde zijn; 
Landschapsbeleidsplan Werkendam : beperkte uitbreiding van de recreatieve infrastructuur ; 
Planvorming ecologische verbinding 'Natte As'. 

St reefb eeld 
E~tensief beheer?, structuurrijk gebied met variatie van Essen-Iepenbos , ruigtes , grienden en riet(moeras ). In 
feite be_treft het hier een beperkte omvorming van de bestaande situatie , waardoor er een optimalisatie 
plaatsvindt en de bestaande natuurwaarden behouden blijven. Er is geen open waterverbinding gerealiseerd 
tussen de Bakkerskil en de Oostkil/Bleeke kil. Langs de randen van het gebied ligt een wandelpad dat aanslu it 
op de 'Killenroute ' en eventueel opgewaardeerd kan worden tot halfverhard fietspad . 

Maatregelen 

1. Omvormingsbeheer 
Het streefbee ld voorzie t in een extensief beheerd geb ied, waarin de natuur voor een groot deel haar gang kan gaan. Om de duurzaamhe id van het 
gebied en het functioneren daarvan voor kritische , relatief zeldzame diersoorten te waarborgen , dient Staatsbosbeheer (waarschijn lijk toekomstige 
eigenaar/beheerder ) het te voeren beheer vast te stellen . 

2. Vernatting aan de randen van het gebied 
Door middel van extensief beheer kan vernatting van de oeverzones van de Bakkersk il en de Oostkil/Bleeke kil worden nagestreefd . Hiermee 
kunnen paaiplaatsen voor onder andere Grote modderkru iper worden gereal iseerd. Hierbij treden geen nadelige (hydrologische ) effecten op de 
directe omgev ing op. Dit wordt vooraf nog onderzocht. 

3. Aanleggen wandelpad/fietspad 
Wande lpad aan de randen van het gebied . Het pad sluit op diverse locaties aan op het bestaande lange-afstandswande lpad 'de Killenroute ' De 
bestaande Killenroute kan deels well icht half verhard worden uitgevoerd, zodat deze tevens gebruikt kan worden als fietspad . 
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5 Overzicht en verdeling van kosten 

5.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden beknopt de globaal geraamde kosten voor realisatie van de ecologische 
projecten beschreve n. Tevens is aangegeven we lke kosten voor we lke actor (waterschap , 
gemeente , overige terreineigenaren) komen . Bij het globaal ramen van de kosten is gebruik 
gemaakt van het 'Overzicht standaard eenheidsprijzen ' (versie januari 2003) van DLG en van 
opgedane ervar ingen met de projecten langs de Alm . 
De kosten van beheer en onderhoud zijn in het kostenoverzicht niet meegenomen. Dit wordt 
pas duidelijk wanneer de definitieve inrichting bekend is. Gestreefd wordt naar een extensief 
onderhoud, waarbij de ecologische doelen zij n ve iliggesteld en de kosten zo laag mogelijk zijn . 

In onderstaande tabel (tabel 1) zijn de kosten voor het realiseren van de ecolog ische 
doelstell ingen opgenomen , alsmede de verdeling over verschillende partijen. Daaro nder wordt 
de tabel nader toegelicht en wordt onder meer ook ingegaan op de kosten van recrea tieve 
voorzieningen . Realisatie van de ecologische projecten (inclusief recreat ieve voorz ieningen ) zal 
over een periode van circa 7 jaar worden uitgesmeerd . De hieronder genoemde bedragen zijn 
totaalbedrage n, die dus eveneens over 7 jaar kunnen worden verdeeld. In het realisat ietraject 
dient ook de regeling 'agrar isch natuurbeheer ' in het oog te worden gehouden . Deze regeling, 
die hoogstwaarsch ijnlijk in 2004 in werking zal treden , biedt naar verwach ting goede 
(financ ierings)mogel ijkheden voor inrichting en beheer in boerenhand. De regeling is nog niet 
gereed, waardoor er in deze (globale) kostenraming nog geen rekening mee is gehouden. 

Tabel 1 Globale kosten voor realisatie van ecologische doe/stellingen, 
subsidiemogelijkheden en de verdeling over verschillende partijen (alle bedrage n in 
euro). 

Project (cluster) Totale Subsid ie Verantwoord ing Verantwoo rding Ve rantwoord ing 
kosten (50%) waterschap gemeente (particul ier) 

terre inbeheerder 
Bakkerskil - PM - - PM 
Oostkil /Bleeke kil 
Afwateringskanaal - 2.420 .000 1.210.000 486 .000 331.000 (Werkendam ) PM ' 
Zevenb ansche Boezem - 393 .000 (Woudrichem) 
Uitwiiksche Veld 
Komsche Boezem - 1.040 .000 520 .000 210 .000 310.000 (Woudrichem)° -
Pompve ld 
Totale koste n 3.460.000 1.730.000 696.000 331.000 (Werkendam) PM 

703.000 (Woudrichem) 

Staatsbosbeheer wordt waarschijnlijk eigenaar van dit geb ied. Beheerkosten kunnen in het kader van het 
Natuurgebieds plan (programm a beheer) gesubsidieerd worden . 
Zevenbansche boezem en Uitwijkse veld vormen twee natuurkemgebieden en zijn hoofdzakelijk in bezit van 
particulieren . Kosten voor (her)inrichting zijn afhankelijk van de inspann ingen van de eigenaren en kunnen in het 
kader van het Natuurgebiedsplan (Programma Beheer) gesubs idieerd worden . 
Het waterschap realiseert een 4,5 km lang en 10 meter breed, lijnvormig snoer langs waterlopen . Daarnaas t is er 
van uitgegaan dat een 4,5 km lange en 15 meter brede (beleidsmatige) strook wordt ingezet in de vorm van 
stapstenen , zodat aan de eis van een gemiddeld 25 meter brede zone wordt voldaan . De stapstenen dienen te 
worden gerea liseerd binnen de gemeente Woudrichem . Er is van uitgegaan dat alle grond hiervoor moet worden 
aangekocht en ingericht. 
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5.2 Netwerk Afwateringskanaal - Zevenbansche Boezem - Uitwijksche 
Veld 

Afwateringskanaal 
Een 10,5 km lange, 10 meter brede zone wordt aangekocht en ingericht door het waterschap. 
De overige 15 meter dient te worden aangekocht en ingericht door gemeenten: Werkendam 4,8 
km oeverlengte en Woudrichem 5,7 km oeverlengte . Verdeling van kosten : 
- Circa 10,5 km lange , 10 meter brede strook langs waterloop aan te kopen door waterschap, 

kosten (na aftrek van subsidie) : circa€ 240.000,00 . Om dezelfde strook in te richten 
bedragen de kosten (planvorming + uitvoering; na aftrek van subsidie) : circa€ 240 .000 ,00. 
In totaal gaat het om€ 480.000,00. 

- Kosten gemeente Werkendam voor aankoop en inrichting (na aftrek subsidie) : € 331.000 ,00. 
- Kosten gemeente Woudrichem voor aankoop en inrichting (na aftrek subsidie) : 

€ 393 .000 ,00. 
- Aanleg wandelpad langs de zuidzijde van het kanaal , door het Landgoed Clootwijckerbos , is 

in eerste instantie de verantwoordelijkhe id van de beide gemeenten . Hierbij kan wellicht 
samen worden gewerkt met de betrokken eigenaren . De route is circa 4 km lang . Geschatte 
kosten:€ 23.700 ,00 . Deze kosten kunnen niet vanuit de ecolog ische plannen gesubsid ieerd 
worden . Vanuit andere regelingen (POP, SGB) is wellicht subsidie mogelijk . 

Zevenbansche Boezem 
- Het gebied heeft de functie Water voor de Land natuur . Het waterschap heeft de 

verantwoording om te zorgen voor de juiste waterpeilen en een goede waterkwaliteit. In dit 
plan wordt ervan uitgegaan dat peilwijzigingen niet noodzakelijk zijn . Echter, de 
waterkwaliteit in een oude nagenoeg dichtgegroeide watergang verdient verbetering . Het 
waterschap zorgt hierb ij voor baggerwerkzaamheden in de watergang . De kosten hiervoor 
bedragen (na aftrek van subsidie) circa€ 2.000,00 . Hierbij wordt vanu it gegaan dat er geen 
verontreiniging aanwezig is en dat de vrijkomende grond ter plekke wordt verwerkt. 
De voorgaande watergang vormt een ecologische verbinding naar de EVZ Gantel. Om te 
voorkomen dat er verkeersslachtoffers onder dieren vallen is een fauna passage 
noodzakelijk . Hiervoor kan een oude duiker door het waterschap worden herste ld. De kosten 
bedragen (na aftrek van subsidie) circa€ 1.000 ,00. 

Uitwijksche Veld 
- Het gebied heeft de functie Water voor de Landnatuur . Het waterschap heeft de 

verantwoording om te zorgen voor de juiste waterpeilen en een goede waterkwaliteit. 
Peilwijzigingen worden niet noodzakelijk geacht. Om de kwelpotent ies te benutten wordt 
lokaal het maaiveld verlaagd (2 ha, 0,5 meter maaiveldverlaging) . Kosten voor waterschap , 
in verband met samenhang met waterhu ishoudkund ige funct ie bedragen circa€ 6.000 ,00 . 
Uitgangspunt hierbij is dat de grond ter plekke kan worden verwerkt. 
Vanuit oogpunt van waterkwaliteit is het baggeren van enkele water lopen gewenst. De 
kosten voor waterschap bedragen hiervoor circa € 2.000 ,00 . Er wordt vanuit gegaan dat er 
geen verontreinig ingen zijn en dat de grond ter plekke kan word en verw erkt. 

5.3 Verbinding Kornsche Boezem - Pompveld 

- 4,5 km lange en 10 meter brede zone, te realiseren door waterschap . Kosten voor aankoop 
en inrichting (na aftrek subsidie) : circa€ 210.000,00 . 

- Stapsten en te realiseren door gemeente Woudrichem , aangezien de verbinding binnen haar 
grondgebied valt. Totale kosten (na aftrek subsidie) : circa€ 310.000 ,00. Daa rbij is uitgegaan 
van een totale oppervlakte van 4.500 * 15 = 67.500 m2

, zodat wordt voldaan aan de eis va n 

R002-4201701 CGS-D01-D 10 september 2003 14 



een gemiddelde breedte van 25 meter voor de EVZ . Tevens is er van uitgegaan dat deze 
gehele oppervlakte nog moet worden aangekocht en ingericht door gemeenten . Er bestaat 
daarnaast een kans dat ook Staatsbosbeheer gronden kan inzetten als stapsteen. Echter , 
deze gronden zijn momenteel (langdurig) verpacht en het is de vraag of zij binnen de termijn 
van 7 jaar besch ikbaar komen . 

5.4 Verbinding Bakkerskil - Oostkil/Bleeke kil 

Het gebied heeft de functie Water voor de Land natuur . Het waterschap heeft de verantwoord ing 
om te zorgen voor de juiste waterpeilen en een goede waterkwaliteit om de natuurdoelen te 
kunnen realiseren . In dit plan wordt er van uitgegaan dat peilwijzigingen niet noodzakel ijk zijn 
en dat er geen maaiveldverlaging plaatsvindt. 
Realisatie van fiets- /wandelpad , half verharden van bestaand wandelpad : circa€ 12.000 ,00. 
Deze kosten vallen onder de verantwoording van de gemeente Werkendam . De kosten kunnen 
niet vanuit de ecologische plannen gesubsidieerd worden . Vanuit andere regelingen (POP, 
SGB) is wellicht subsidie mogelijk . 
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Voorwoord en leeswijzer 

Voor de startbijeenkomst van de zes ecologische projecten zijn in totaal circa 140 
belanghebbenden benaderd. Tijdens deze bijeenkomst zijn drie werkgroepen geformeerd met 
vertegenwoordigers uit de streek. Deze werkgroepen hebben gebiedsspecifieke eisen, 
randvoorwaarden en wensen in beeld gebracht. Op basis hiervan is een concept­
inrichtingsplan opgesteld . Dit plan is beoordeeld door de stuurgroep, bestaande uit bestuurders 
van Hoogheemraadschap, gemeenten Werkendam en Woudrichem en de ZL TO . Na 
goedkeuring door zowel stuurgroep als werkgroepen is het inrichtingsplan gepresenteerd aan 
de streek . 

De uitkomsten van deze bijeenkomst hebben geleid tot wijzigingen in het concept­
inrichtingsplan. Het aangepaste plan is op 18 september 2003 besproken tijdens een 
inspraakavond met belanghebbenden . Vervolgens is een officiële inspraakprocedure doorlopen . 
De ingekomen bedenkingen zijn verwerkt in een Nota van antwoord , die als bijlage bij het 
achtergronddocument in deze rapportage is gevoegd . De inrichtingsplannen en de Nota van 
antwoord zijn vervolgens vastgesteld in de Vergadering van Hoofdingelanden van het 
waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch . 

Indien de subsidie wordt verleend, is de planning om de projecten vanaf 2004 uit te voeren . 
Hierbij worden de projecten opgeknipt in meerdere deelprojecten , die verspreid over een 
periode van circa 7 jaar worden uitgevoerd. 

Dit rapport bestaat uit twee documenten : een samenvattende versie (deel A) en een 
achtergronddocument met afwegingen, keuzes en onderbouwingen (deel B). De voorpagina 's 
van beide documenten zijn met blauwe vellen aangegeven. In elk deel is een inhoudsopgave 
opgenomen . 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en proces 

In september 2002 is gestart met de planvorming voor een zestal ecologische projecten in het 
beheersgebied van het waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. Het betreft de 
volgende projecten (zie figuur 1 ): 
1. Afwateringskanaal Noord (ecologische verbindingszone). 
2. Afwateringskanaal Midden (ecologische verbindingszone) . 
3. Zevenbansche boezem (kerngebied GHS). 
4. Uitwijksche Veld (kerngebied GHS). 
5. Verbinding Kornsche Boezem - Pompveld (ecologische verbindingszone) . 
6. Verbinding Bleeke kil - Bakkerskil (kerngebied GHS). 

Figuur 1 De gebieden en trajecten waarvoor inrichtingsplannen worden uitgewerkt. 

Bij aanvang van het project is reeds de volgende cluster ing van de gebieden en trajecten 
voorgesteld : 
- ecologisch netwerk Afwateringskanaal (midden en noord) , Zevenbansche Boezem en 

Uitwijksche Veld ; 
- verbinding Kornsche Boezem - Pompveld; 
- verbind ing Bakkerskil - Oostkil/Bleeke kil. 

Tijdens een informatiebijeenkomst op 3 september 2002 zijn de eerste uitgangspunten 
toegelicht , zijn vragen gesteld en beantwoord, en zijn werkgroepen geformeerd voor de 
verschillende clusters van projecten. In deze werkgroepen zijn alle belanghebbenden vanuit de 
streek vertegenwoord igd, waaronder eigenaren, waterschap , gemeenten , ZL TO Altena 
Biesbosch , terre inbeheerders , natuurverenigingen , hengelsport en archeologische veren iging . 
Daarnaast is er een stuurgroep ingesteld, waarin het waterschap , de gemeenten Werkenda m 
en Woudrichem en ZL TO afdeling Altena en Biesbosch zitting hebben. De provincie Noord­
Brabant was in dit proces agendalid en heeft waar nodig aanvullingen gegeven . 
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In januari en februari 2003 hebben workshops en veldbezoeken van de drie werkgroepen 
plaatsgevonden . Tijdens de workshops en veldbezoeken zijn veel wensen , kansen en 
knelpunten naar voren gekomen . Deze zijn als belangrijke uitgangspunten meegenomen bij de 
nadere uitwerking van de inrichtingsplannen . 

Op basis van de resultaten van de workshops/veldbezoeken en een uitgebreide gebieds- en 
beleidsanalyse is vervolgens een eerste aanzet gegeven voor de inrichtingsplannen (grove 
lijnen) voor de (clusters van) projecten . De stuurgroep heeft op 26 mei 2003 ingestemd met de 
conceptinrichtingsplannen . Op 1 juli 2003 zijn tijdens een bijeenkomst van alle werkgroepen en 
de stuurgroep de conceptinrichtingsplannen toegelicht en is erover gediscussieerd . De 
uitkomsten van deze bijeenkomst hebben geleid tot wijzigingen in de inrichtingsplannen . De 
aangepaste plannen zijn op 18 september 2003 besproken tijdens een inspraakavond met 
belanghebbenden . Vervolgens is een inspraakprocedure doorlopen . De ingekomen 
bedenkingen zijn verwerkt in een Nota van antwoord, die als bijlage bij het 
achtergronddocument in deze rapportage is gevoegd. De inrichtingsplannen en de Nota van 
antwoord zijn vervolgens vastgesteld in de Vergadering van Hoofdingelanden van het 
waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. 

1.2 Ecologische proje cten en waterberging 

Medio 2003 is een onderzoek opgestart naar de kwantitatieve waterhuishouding en benodigde 
waterberging in het Land van Heusden en Altena. Hiervoor is een tweetal zoekgebieden in 
beeld. De ecologische projecten Afwateringskanaal en verbinding Kornse Boezem-Pompveld 
vallen grotendeels binnen de zoekgebieden voor waterberging . De resultaten van het 
onderzoek naar waterberging worden in het voorjaar van 2004 verwacht. Omdat de 
planvorming voor de ecologische projecten voorloopt op de het onderzoek naar de 
waterhuishouding zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd om ecologische inrichting af te 
stemmen op mogelijke waterberging : 
- bij de invulling van de ecologische projecten dient in ieder geval voldaan te worden aan de 

(ecologische) eisen die vanuit subsidieregelingen worden gesteld ; 
- de inrichtingsplannen voor ecologische projecten worden zo flexibel mogelijk opgesteld , 

zodat in een later stadium koppeling met waterberging mogelijk is. Zo zijn bijvoorbeeld 
locaties van stapstenen om die rede nog niet vastgelegd ; 

- de oppervlakte die vanuit de ecologische projecten beschikbaar kan komen bedraagt 
maximaal 2,5 ha per strekkende km verbindingszone. Mocht er meer oppervlakte voor 
waterberging nodig zijn , dan kan dit qua uitvoering relatief makkelijk worden aangevuld ; 

- de uitvoering van de ecologische projecten zal pas worden opgestart wanneer de resultaten 
van de genoemde waterhuishoudkundige studie bekend zijn. 

De gepresenteerde streefbeelden, schetsen en foto's geven de richting aan. In 2004 zullen de 
inrichtingsplannen - met name de oeverinrichting en de inrichting van stapstenen - worden 
afgestemd op de benodigde waterberging . 

1.3 Leeswijze r 

In deze notitie worden de inrichtingsplannen voor de (clusters van) projecten beschreven in 
samengevatte vorm. Per (cluster van) gebied{en) is een korte toelichtende tekst opgenomen , 
alsmede een folio op A3-formaat met foto's en schetsen. Daarnaast is een globale 
kostenraming opgenomen. 

Voor een uitgebreide en toelichtende versie van de inrichtingsplannen wordt verwezen naar het 
achtergro nddocument. 
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2 Ecologisch netwerk Afwateringskanaal (midden en noord), 
Zevenbansche Boezem en Uitwijksche Veld 

2.1 Uitgangspunten 

- Aansluiten bij bestaande en te ontwikkelen natuurwaarden (biotiek) in Zevenbansche 
Boezem , Uitwijksche Veld en oevers van de Boven-Merwede . 

- Aansluiten bij landschap , milieuomstandigheden en terreingesteldheid (abiotiek) in het 
gebied . 

- Aansluiten bij plannen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Natte As . 
- Aansluiten bij (mogelijk toekomstige) functie voor regionale waterberging . 

2.2 Toelichting op inrichtingsplan 

Voor het netwerk wordt ingezet op een brede, aaneengesloten natte/vochtige zone met enkele 
stapstenen van 1-2 ha. Voor het netwerk wordt daardoor ingezet op (onder andere) kleine 
zoogdieren , inclusief vleermuizen , en moerasvogels . Uiteraard zullen ook andere planten- en 
diersoorten van de inrichting profiteren . 

Door de oevers van het Afwateringskanaal om te vormen tot brede, flauw oplopende plas­
draszones , worden mogelijkheden geschapen voor waterberging . Wel dient daarbij aandacht te 
zijn voor het beheer van de vegetaties , zodat er geen problemen ontstaan voor de 
waterbeheersing . De gewenste natuurdoeltypen in de Zevenbansche Boezem en het 
Uitwijksche Veld kunnen grotendeels worden gerealiseerd met het huidige peilbeheer . Op 
locaties waar dit niet kan (delen van het Uitwijkse Veld) heeft maaiveldverlaging (afgraven) de 
voorkeur boven peilverhoging . 

De milieuomstandigheden in het gebied verschillen van die in de verbinding Kornsche Boezem 
- Pompveld. Juist die omstandigheden zijn voor een groot deel bepalend voor het voorkomen 
van (deels ) verschillende dier- en plantensoorten in de gebieden (grofweg) ten noorden en ten 
zuiden van de N322. Daarom is ervoor gekozen de relatie tussen het netwerk 
Afwateringskanaal - Zevenbansche Boezem - Uitwijksche Veld en de verbinding Kornsche 
Boezem - Pompveld alleen te benutten voor vogel - en zoogdiersoorten , die relatief grote 
leefgebieden kennen en relatief grote afstanden kunnen overbruggen. 

Tijdens de workshops is aangegeven dat de ecologische verbinding langs het 
Afwateringskanaal bij voorkeur langs de westz ijde dient te lopen. In dit plan is hierop 
ingespeeld . Daarnaast is ervoor gekozen de ecologische verbinding dóór de kerngebieden 
Uitwijksche veld en Zevenbansche Boezem te laten lopen. In nauw overleg met de 
terreinbeheerders van de Zevenbansche Boezem en het Uitwijksche Veld zal worden bezien of 
(her)inrichting van deze kerngebieden noodzakelijk is en hoe dit vorm dient te krijgen. 

Ten behoeve van de visstand zijn, in overleg met de hengelsportfederatie Alm en Biesbosch, op 
enkele plaatsen in het Afwater ingskanaal diepere plaatsen gepland die kunnen dienen als 
overwinter ing plaats voor vissen. Momenteel loopt in het gebied een onderzoek naar migratie en 
barrièrewerking voor vissoorten. De in dit rapport gepresenteerde inricht ingsplannen vormen de 
basis voor het toekomstige visstand beheer, waarb ij vismigratie kan worden ingepast. 
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Het netwerk biedt goede mogelijkheden voor recreatie . Daarom zijn in het inrichtingsplan 
visstekken en een (halfverhard) wandelpad voorzien. Het wandelpad loopt net als de 
ecologische verbinding langs de westzijde van het Afwateringskanaal , tussen de Zevenbansche 
Boezem en het Uitwijksche Veld . 
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Netwerk Afwateringskanaal - Zevenbansche Boezem - Uitwijksche Veld 

Huidige situatie 

Cultuurtechnisch ingerichte watergang met steile 
oevers en nauwelijks vegetatie. 

Karakteristiek 

Streefbeeld 

Robuuste zone met zowel natte als droge biotopen in 
een open landschap . 

Rivierkleigebied in een redelijk open agrarisch landschap, doorsneden door autosnelweg A27 . Het 
Afwateringskanaal en de Alm zijn de belangrijkste waterlopen in het gebied. 
De Zevenbansche Boezem en het Uitwijksche Veld zijn 'groene eilanden' in het gebied en 
herbergen belangrijke natuuiwaarden. Fort Altena is een belangrijk cultuurhistorisch relict in de 
Zevenbansche Boezem. 

Functies 
Het Uitwijksche Veld is aangewezen als ' leefgebied voor kwetsbare soorten'. De Zevenbansche 
Boezem heeft de functie 'overig bos- en natuurgebied' gekregen . Beide gebieden maken deel uit 
van de Groene Hoofdstructuur van Noord-Brabant. 
Waterhuishoudkundige functies: 

Deelfunctie water voor de GHS-natuur: Zevenbansche Boezem, Uitwijksche Veld (landnatuu r), 
oevers Boven-Meiwede ; 

Viswater: Afwateringskanaal (noord en midden); 
Deelfunctie EVZ langs waterloop: Afwateringskanaal (noord en midden). 

Aan alle onderdelen van het netwerk zijn in het Natuurgebiedsplan natuurdoeltypen toegekend. 

Ontwikkelingen en planvorming 
Zoekgebied regionale waterberging tussen Zevenbansche Boezem en Uitwijksche Veld; 
Planvorming in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlin ie en 'Ecolin ie'; 
Landschapsbeleidsplan Werkendam: behoud van grootschalig , open polderlandschap; 
Planvorming ecologische verbinding 'Natte As' ; 
Landgoederenzone Clootwijcker Bos. 

Streefbeeld 
Robuuste, gemiddeld 25 meter brede zone langs de westzijde van het Afwateringskanaal , met natte 
en droge biotopen, riet(ruigte) en knotwilgen, aansluite nd op bestaande natuuiwaarden. Bij passages van de 
A27 (en andere wegen) zijn faunageleidende voorzieningen getroffen. Daarnaast is er een enkele stapsteen 
gepland van 1-2 ha met natte en droge (riet)ruigte. Deze zone dient met name voor vleermuizen, libellen . 
moerasvogels en marterachtigen, maar ook soorten van een droger milieu zoals patrijs zullen ervan profiteren. 

Planvorming voor ecologische projecten 
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1. Herinrichting westelijke oever 
Geleidelijke overgang van natte naar droge biotopen (zie schetsen ), zodat verschillende dier- en plantensoorten van de verbindingszone 
kunnen profiteren. 

2. Aanleg wandelpad 
Pad (half verhard) langs de westzijde van de ecologische verbindingszone, eventueel voorzien van (een) informatiebord(en ). Eventueel 
gecombineerd met schouwpad 

3. Aanleg stapsteen 
De precieze locatie van de stapsteen en de exacte grootte daarvan zijn afhankelijk van de mogelijkheden tot aankoop van grond. 

4. Aanleg faunapassages 
Voor migratie van met name marteracht igen zijn faunapassages gewenst bij de A27/Rijksstraatweg , de N322 en gemeenteli jk e wegen. 

5. Aanleg oveiwinte ringlocaties voor vis 
1,5 tot 2,5 meter diepe locaties met een grootte van circa 100 - 250 m2

• Exacte locaties dienen te worden vastgeste ld in overleg met de 
hengelsportfederatie . 

6. Aanleg visstekken 
Stabiele , goed bereikbare visstekken langs Afwateringskanaal ; aantallen , type en locaties nader vast te stellen in overleg met de 
hengelsportfederatie. 

7. Plaatselijke maaiveldverlaging Uitwijksche Veld in verband met kwel 

8. Baggeren watergang/en) Zevenbansche Boezem 

9. Herstellen duiker Zevenbansche Boezem 
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3 Verbinding Kornsche Boezem - Pompveld 

3.1 Uitgangspunten 

- Voorkomende (relatief) zeldzame diersoorten beschermen . 
- Benutten van milieuomstandigheden : veengrond , kwel. 
- Benutten van kansen waar mogelijk, maar realisatie van een duurzame ecologische 

verbinding moet voorop staan. 
- Geen recreatieve voorzieningen . 

3.2 Toelichting op het inrichtingsplan 

Voor deze verbinding zijn drie tracés nader bestudeerd . Uiteindelijk is gekozen voor het tracé 
dat op de volgende A3-pagina is weergegeven . De doorslaggevende factoren voor deze keuze 
waren terreingesteldheid , afstand en barrières voor de beoogde dieren. Met name de grote 
modderkruiper en heikikker (europees beschermde soorten) zijn afhankelijk van een natte en 
venige grondsoort . Daarnaast heeft een zo kort mogelijke verbinding tussen Kornsche Boezem 
en Pompveld , met zo weinig mogelijk barrières, de voorkeur . Deze aspecten wegen zwaarder 
dan de voordelen van een verbinding langs de golfbaan , zoals kansrijkdom met het oog op 
andere plannen en de aanwezigheid van huiskavels . Voor een nadere toelichting wordt 
verwezen naar het achtergronddocument. 

De verb indingszone wordt ingericht als een 'nat kralensnoer ', bestaande uit een smalle zone 
(5-10 meter breed) langs doorgaande, ondiepe waterlopen met enkele grote stapstenen in de 
vorm van poelen en droge en natte ruigtes. Mogelijkheden voor grondverwerving en 
(her)inrichting zijn bepalend voor de keuze of de verbindingszone één- of tweezijdig zal worden 
uitgevoerd . Dit dient in een later stadium te worden vastgesteld . Van belang is wel dat er één 
aaneengesloten verbinding wordt gerealiseerd. 

De inrichting richt zich met name op amfibieën en (moeras )vogels , maar uiteraard zullen ook 
andere soorten (kleine zoogdieren , marterachtigen) van de verbindingszone profiteren . 
Specifieke soorten voor deze verbindingszone zijn Hei kikker en Grote modderkru iper. Er wordt 
een doorgaande waterloop gecreëerd zodat het leefgebied van vissoorten als de Grote 
modderkru iper wordt vergroot. 

Binnen de ecologische verbinding verschilt het oostel ijke traject van het westelijke . Met name in 
het oostelijke deel van de verbinding, het Afwateringskanaal midden, speelt de wateraan - en -
afvoer een zeer belangrijke rol. Er worden dan ook verschillende profielen voorgestaan . Voor 
beide trajecten geldt echter hetzelfde principe. De oeverzone van de watergang is vegetatier ijk 
en vormt het hart van de ecologische verbinding. Deze zone biedt voldoende mogelijkheden 
voor soorten als de Grote modderkru iper. Het midden van de wate rgang blijft zodan ig open , dat 
er geen problemen kunnen ontstaan met wateraan- en - afvoer . 
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Verbinding Kornsche Boezem - Pompveld 

Huidige situatie 

Cultuurtechnisch ingerichte waterlopen en 
oeverzones in een landschap met belangrijke 
ecologische waarden en potenties. 

Karakteristiek 

Smalle, natte tot vochtige corrfdor met enkele grote 
stapstenen in een open landschap . 

Verbinding tussen twee relatief laaggelegen komgebieden met invloed van (diepe) kwel. De Kornsche 
Boezem, het Pompveld (deels) én de verbinding daartussen liggen grotendeels in een open, overwegend 
agrarisch gebied met veengrond . De combinatie van veengronden met kwelinvloeden zorgen voor het 
voorkomen van een relatief goede waterkwaliteit en zeldzame, internationaal beschermde dier- en 
plantensoorten . 

Functies 
Het Pompveld en de Kornsche Boezem zijn aangeduid als 'natte natuurparels' van de GHS van Noord­
Brabant. Een groot deel van de Kornsche Boezem is daarnaast aangeduid als 'leefgebied voor kwetsbare 
soorten' . De gebieden zijn aangewezen als Habitatrichtlijngebied vanwege het voorkomen van Grote 
modderkruiper. Waterhuishoudkundige functies: 

deelfunctie waternatuur: deel van de Komsche Boezem; 
deelfunctie water voor de GHS-natuur: delen van de Komsche Boezem; 
hydrologisch gevoelige delen van de GHS: Pompveld; 
viswater: oostelijk deel van de verbinding Komsche Boezem - Pompveld; 
deelfunctie EVZ langs waterloop : verbinding Kornsche Boezem - Pompveld. 

Aan alle onderdelen van de verbinding zijn in het Natuurgebiedsplan natuurdoeltypen toegekend. 

Ontwikkelingen en planvorming 
In het kader van Revitalisering (Integraal Hydrologisch Streefbeeld) speelt de grondwaterkwaliteit 
rondom de Komsche Boezem en het Pompveld een rol; 
Percelen ten noorden van de Kornsche Boezem en ten westen van het Pompveld hebben de status 
natuurontwikkelingsgebied . Deze terreinen zullen in de toekomst waarschijnlijk nog worden aangekocht 
door Staatsbosbeheer respectievelijk het Brabants Landschap. 

Streefbeeld 
Verbinding in de vorm van een 'nat kralensnoer', ingericht als een smalle corridor met enkele grote 
stapstenen. De corridor is één- of tweezijdig aangelegd als een 5-10 meter brede, drassige tot natte zone 
langs een doorgaande , ondiepe en vegetatierijke waterloop. Barrières in de corridor zijn verwijderd of voorzien 
van faunapassages . De stapstenen zijn ingericht als poelen, natte en droge ruigtes , en kunnen indien 
gewenst een functie vervullen voor waterberging . 
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natuurwaarden. 
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2. Aanleggen faunapassages en begeleidende beplanting 
Bij wegkruisingen dienen faunapassages te worden aangelegd , gericht op amfib ieën (en kleine zoogdieren). Begeleidende beplanting naar deze 
voorzieningen is noodzakelijk om schuilgelegenheid te bieden aan migrerende dieren. 

3. Aanleggen/inrichten van stapstenen 
Inrichting met poelen en natte ruigten (zie foto). Precieze locaties en de exacte grootte daarvan zijn afhankelijk van de mogel ijkheden tot aankoop 
van grond en medewerking van grondeigenaren en pachters. De stapstenen kunnen een functie vervullen voor waterberging. 
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4 Verbinding Bakkerskil - Oostkil/Bleeke kil 

4.1 Uitgangspunten 

- Behoud/versterking van de relatief grote verscheidenheid aan moerasvogels . 
- Zelfregulerende natuur , extensief onderhoud. 
- Recreatieve voorzieningen : wandelpaden , aansluitend op lange-afst andswandelpaden . 

4.2 Toelichting op het inrichtingsplan 

De verbinding vervult in de huidige situatie een belangrijke rol als leefgebied voor kwetsbare , 
relatief zeldzame moerasvogels als Blauwborst. In het zuidelijke deel is zelfs een beverburcht 
waargenomen . 
De verbinding is geen ecologische verbindingszone, maar vormt een (deel van een) kerngebied 
van de Groene Hoofdstructuur . De verbinding verbindt de oevers van de Bakkerskil met die van 
de Oostkil/Bleeke kil. In de huidige situatie is reeds sprake van een ecologisch waardevol 
gebied . Dit dient te worden behouden en - waar mogelijk - versterkt. 
Conform de wens van Staatsbosbeheer (toekomstige terreinbeheerder) wordt de volgende 
doelstelling nagestreefd : extensief beheerd, structuurrijk gebied met variatie van Essen­
Iepenbos, ruigte, grienden en riet(moeras) . Inrichtingsmaatregelen zijn daardoor beperkt nodig. 
De aandacht gaat voornamelijk uit naar het te voeren beheer . 

Uit de workshop met de werkgroep voor dit project is naar voren gekomen dat er behoefte is 
aan wandelpaden die aansluiten op het lange-afstandswandelpad 'de Killenroute '. Om 
verstoring van de kwetsbare diersoorten in het gebied te voorkomen worden de wandelpaden 
uitsluitend gepland aan de randen van het gebied. In overleg met Staatsbosbeheer 
(waarschijnlijk toekomstige eigenaar) dienen definitieve routes te worden vastgesteld en 
gerealiseerd . 

Gelijktijdig met het opstellen van dit inrichtingsplan loopt een studie naar barrièrewerking en 
vismigratie . In deze studie wordt voor vissen een alternatieve route gezocht om migratie tussen 
de Bakkerskil en de Oostkil/Bleeke kil mogelijk te maken. Reden hiervoor is het feit dat een 
open waterverbinding tussen de Bakkerskil en de Oostkil/Bleeke kil vanuit ecologisch oogpunt 
als totaal geen meerwaarde biedt en dat er een mogelijke bodemverontreiniging aanwezig is. 
De alternatieve route voor vissen wordt in de studie voor vismigratie verder uitgewerkt. 
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Verbinding Bakkerskil - Oostkil/Bleeke kil 

Huidige situatie 

Besloten voormalige kreek met verschillende 
vegetaties en hoge natuurwaarde . 

Karakteristiek 

Streefbeeld 

Omvorming naar extensief beheerd, structuurrijk 
gebied met diverse vegetatietypen . 

Voonnalige kreek in het zeekleigebied van de Biesbosch, gelegen in de Oostwaard . Het betreft een besloten 
gebied met belangrijke , internationaal beschennde natuurwaarden . In ecologisch en cultuurhistorisch opzicht is 
het gebied zeer waardevol en kent het gebied een belangrijke relatie met de Biesbosch . 

Functies 
Het noordelijke deel van de verbinding is aangewezen als 'natuurparel ' van de Groene Hoofdstructuur . 
Vanwege het voorkomen van bijzondere diersoorten is het gebied tevens aangewezen als 
Habitatrichtlijngebied . Waterhuishoudkundige functies : 

hydrologisch gevoelige delen van de GHS: noordelijke deel van de verbinding ; 
combinatie van deelfunctie waternatuur en functie viswater : Bakkerskil en Oostkil/Bleeke kil; 
deelfunctie EVZ langs waterloop: Oostkil/Bleeke kil; 
deelfunctie water voor de AHS-landschap : zuidelijke deel van de verbinding . 

Aan alle onderdelen van de verbinding zijn in het Natuurgebiedsplan natuurdoeltypen toegekend. 

Ontwikkelingen en planvorming 
Staatsbosbeheer neemt het terrein waarschijnlijk over van het drinkwaterbedrijf; 
Bodemverontreiniging als gevolg van afzettingen van vervuild sediment kunnen aan de orde zijn; 
Landschapsbeleidsplan Werkendam: beperkte uitbreiding van de recreatieve infrastructuur; 
Planvorming ecologische verbinding 'Natte As'. 

Streefbeeld 
Extensief beheerd , structuurrijk gebied met variatie van Essen-Iepenbos , ruigtes , grienden en riet(moeras). In 
feite betreft het hier een beperkte omvonning van de bestaande situatie , waardoor er een optimalisatie 
plaatsvindt en de bestaande natuurwaarden behouden blijven . Er is geen open waterverbinding gerealiseerd 
tussen de Bakkerskil en de Oostkil/Bleeke kil. Langs de randen van het gebied ligt een wandelpad dat aansluit 
op de 'Killenroute ' en eventueel opgewaardeerd kan worden tot halfverhard fietspad . 

~ Tauw 

1. Omvormingsbeheer 
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Maatregelen 

Het .streefbeeld vo~rziet in een extensief beheerd gebied, waarin de natuur voor een groot deel haar gang kan gaan. Om de duurzaamheid van het 
g~b1ed en het functioneren daarvan voor kritische, relatief zeldzame diersoorten te waarborgen, dient Staatsbosbeheer (waarschijnlijk toekomstige 
eigenaar/beheerder) het te voeren beheer vast te stellen. 

2. Vernatting aan de randen van het gebied 
Door midde~ van extensief beheer kan vernatting van de oeverzones van de Bakkerskil en de Oostkil/Bleeke kil worden nagestreefd. Hiennee 
kunnen paaiplaatsen v~or onder andere Grote modderkruiper worden gerealiseerd . Hierbij treden geen nadelige (hydrologische) effecten op de 
directe omgeving op. Dit wordt vooraf nog onderzocht. 

3. Aanleggen wandelpad/fietspad 
Wandelpad aan de randen van het gebied . Het pad sluit op diverse locaties aan op het bestaande lange-afstandswandelpad 'de Killenroute' . De 
bestaande K1llenroute kan deels wellicht half verhard worden uitgevoerd, zodat deze tevens gebruikt kan worden als fietspad. 
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5 Overzicht en verdeling van kosten 

5.1 Algemeen 

In samenspraak met de streek zijn de in het voorgaande hoofdstu k aangegeven tracés en 
gebieden vastgesteld. Deze liggen in principe dan ook vast. Medewerking aan realisatie 
gebeurd op basis van vrijwill igheid. Afwijkende initiatieven van particulieren en/of organisaties 
zijn bespreekbaar , mits de gestelde natuurdoelen niet negatief worden beïnvloed . Tevens dient 
nog afstemming plaats te vinden met de eerdergenoemde waterbergingstudie . 

In dit hoofdstuk worden beknopt de globaal geraamde kosten voor realisatie van de ecologische 
projecten beschreven . Tevens is aangegeven welke kosten voor welke actor (waterschap , 
gemeente , overige terreineigenaren) komen. Bij het globaal ramen van de kosten is gebruik 
gemaakt van het 'Overzicht standaard eenheidsprijzen ' (versie januari 2003) van DLG en van 
opgedane ervaringen met de projecten langs de Alm. 
De kosten van beheer en onderhoud zijn in het kostenoverzicht niet meegenomen . Dit wordt 
pas duidelijk wanneer de definitieve inrichting bekend is. Gestreefd wordt naar een extensief 
onderhoud , waarbij de ecologische doelen zijn veiliggesteld en de kosten zo laag mogelijk zijn. 
In het kader van de provinciale regeling Agrarisch Natuurbeheer is beheer van de EVZ door 
particulieren wellicht mogelijk. Dit zal nader worden bezien wanneer de genoemde regeling van 
kracht wordt (vermoedelijk in de loop van 2004). 

In onderstaande tabel (tabel 1) zijn de kosten voor het realiseren van de ecologische 
doelstellingen opgenomen , alsmede de verdeling over verschillende partijen . Daaronder wordt 
de tabe l nader toegelicht en wordt onder meer ook ingegaan op de kosten van recreatieve 
voorzieningen. Realisat ie van de ecologische projecten (inclusief recreatieve voorzieningen) zal 
over een periode van circa 7 jaar worden uitgesmeerd. De hieronder genoemde bedragen zijn 
totaa lbedragen , die dus eveneens over 7 jaar kunnen worden verdeeld . In het realisatietraject 
dient ook de regeling 'agrarisch natuurbeheer ' in het oog te worden gehouden . Deze regeling , 
die hoogstwaarschijnlijk in 2004 in werking zal treden, biedt naar verwachting goede 
(financ iering)mogelijkheden voor inrichting en beheer in boerenhand. De regeling is nog niet 
gereed, waardoor er in deze (globa le) kostenram ing nog geen rekening mee is gehouden . 

Tabel 1 Globale kosten voor realisat ie van ecologische doelstellingen , 
subsidiemogelijkheden en de verdeling over verschillende part ijen (alle bedragen in 
euro) . 

Project (cluster) Tota le Subsidie Verantwoording Verantwoording Verantwoording 
kosten (50%) waterschap gemeente (particulier) 

terreinbeheerder 
Bakkerskil - PM - - PM 1 

OostkiVBleeke kil 
Afw ateringskanaal - 2.420.000 1.210.000 486.000 331.000 (Werke ndam) PM ' 
Zevenba nsche Boezem - 393.000 (Wo udrichem ) 
Uitwijksche Veld 
Kornsche Boezem - 1.040.000 520.000 210.000 310.000 (Woudr ichem)' -
Pomoveld 
Total e koste n 3.460.000 1.730.000 696.000 331.000 (Werke ndam) PM 

703 .000 (Woudrichem) 

Staatsbosbeheer wordt waarschijnlijk eigenaar van dit gebied. Beheerkosten kunnen in het kader van het 
Natuurgebiedsplan (programma beheer) gesubsidieerd worden . 
Zevenbansche boezem en Uitwijkse veld vormen twee natuurkerngebieden en zijn hoofdzakelijk in bezit van 
particulieren . Kosten voor (her)inrichting zijn afhankelijk van de inspanningen van de eigenaren en kunnen in het 
kader van het Natuurgebiedsplan (Programma Beheer) gesubsidieerd worden . 
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Het waterschap realiseert een 4,5 km lang en 10 meter breed , lij nvormig snoer langs waterlopen . Daarnaast is er 
van uitgegaan dat een 4,5 km lange en 15 meter brede (beleidsmatige ) strook wordt ingezet in de vorm van 
stapstenen , zodat aan de eis van een gemidde ld 25 meter brede zone wordt voldaan . De stapstenen dienen te 
worden gerealiseerd binnen de gemeente Woudri chem. Er is van uitgegaan dat alle grond hiervoor moet worden 
aangekocht en ingericht. 

5.2 Netwerk Afwateringskanaal - Zevenbansche Boezem - Uitwijksche 
Veld 

Afwateringskanaal 
Een 10,5 km lange, 10 meter brede zone wordt aangekocht en ingericht door het waterschap . 
De overige 15 meter dient te worden aangekocht en ingericht door gemeenten : Werkendam 4,8 
km oeverlengte en Woudrichem 5,7 km oeverlengte. Verdeling van kosten : 
- Circa 10,5 km lange, 10 meter brede strook langs waterloop aan te kopen door waterschap , 

kosten (na aftrek van subsidie) : circa€ 240.000 ,00. Om dezelfde strook in te richten 
bedragen de kosten (planvorming + uitvoering ; na aftrek van subsidie) : circa€ 240 .000,00. 
In totaal gaat het om€ 480.000,00. 

- Kosten gemeente Werkendam voor aankoop en inrichting (na aftrek subsidie) : € 331.000 ,00. 
- Kosten gemeente Woudrichem voor aankoop en inrichting (na aftrek subsidie) : 

€ 393.000 ,00. 
- Aanleg wandelpad langs de zuidzijde van het kanaal , door het Landgoed Clootwijckerbos , is 

in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de beide gemeenten . Hierbij kan wellicht 
samen worden gewerkt met de betrokken eigenaren . De route is circa 4 km lang. Geschatte 
kosten : € 23.700 ,00. Deze kosten kunnen niet vanuit de ecologische plannen gesubsidieerd 
worden . Vanuit andere regelingen (POP, SGB) is wellicht subsidie mogel ijk . 

Zevenbansche Boezem 
- Het gebied heeft de functie Water voor de Landnatuur . Het waterschap heeft de 

verantwoording om te zorgen voor de juiste waterpeilen en een goede waterkwaliteit. In dit 
plan wordt ervan uitgegaan dat peilwijzigingen niet noodzakelijk zijn. Echter, de 
waterkwaliteit in een oude nagenoeg dichtgegroeide watergang verdient verbetering . Het 
waterschap zorgt hierbij voor baggerwerkzaamheden in de watergang . De kosten hiervoor 
bedragen (na aftrek van subsidie) circa€ 2.000,00. Hierbij wordt vanuit gegaan dat er geen 
verontreiniging aanwezig is en dat de vrijkomende grond ter plekke wordt verwerkt . 
De voorgaande watergang vormt een ecologische verbinding naar de EVZ Gantel. Om te 
voorkomen dat er verkeersslachtoffers onder dieren vallen is een faunapassage 
noodzakelijk. Hiervoor kan een oude duiker door het waterschap worden hersteld . De kosten 
bedragen (na aftrek van subsidie) circa€ 1.000,00 . 

Uitwijksche Veld 
- Het gebied heeft de functie Water voor de Landnatuur . Het waterschap heeft de 

verantwoording om te zorgen voor de juiste waterpeilen en een goede waterkwaliteit. 
Peilwijzigingen worden niet noodzakelijk geacht. Om de kwelpotenties te benutten wordt 
lokaal het maaiveld verlaagd (2 ha, 0,5 meter maaiveldverlaging). Kosten voor waterschap , 
in verband met samenhang met waterhuishoudkundige functie bedragen circa€ 6.000 ,00. 
Uitgangspunt hierbij is dat de grond ter plekke kan worden verwerkt. 

14 

Vanuit oogpunt van waterkwaliteit is het baggeren van enkele waterlopen gewenst. De 
kosten voor waterschap bedragen hiervoor circa€ 2.000,00. Er wordt vanuit gegaan dat er 
geen verontreinigingen zijn en dat de grond ter plekke kan worden verwerkt. 
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5.3 Verbinding Kornsche Boezem - Pompveld 

- 4 ,5 km lange en 10 meter brede zone, te realiseren door waterschap . Kosten voor aankoop 
en inrichting (na aftrek subsidie) : circa€ 210.000,00. 

- Stapstenen te realiseren door gemeente Woudrichem , aangezien de verb inding binnen haar 
grondgebied valt. Totale kosten (na aftrek subsidie ): circa€ 310 .000,00. Daarbij is uitgegaan 
van een totale oppervlakte van 4.500 * 15 = 67.500 m2

, zodat wordt voldaan aan de eis van 
een gemiddelde breedte van 25 meter voor de EVZ. Tevens is er van uitgegaan dat deze 
gehele oppervlakte nog moet worden aangekocht en ingericht door gemeenten . Er bestaat 
daarnaast een kans dat ook Staatsbosbeheer gronden kan inzetten als stapsteen . Echter , 
deze gronden zijn momenteel (langdurig) verpacht en het is de vraag of zij binnen de term ijn 
van 7 jaar beschikbaar komen. 

5.4 Verbinding Bakkerskil - Oostkil/Bleeke kil 

Het gebied heeft de functie Water voor de Land natuur . Het waterschap heeft de verantwoord ing 
om te zorgen voor de juiste waterpeilen en een goede water kwal ite it om de natuurdoelen te 
kunnen realiseren. In dit plan wordt er van uitgegaan dat peilwijz igingen niet noodzakelij k zij n 
en dat er geen maaiveldver laging plaatsvindt. 
Realisat ie van fiets-/wandelpad , half verharden van bestaand wande lpad: c irca€ 12.000,00. 
Deze kosten vallen onder de verantwoording van de gemeente Werkendam . De kosten kunnen 
niet vanu it de ecolog ische plannen gesubs idieerd worden. Vanu it andere regelingen (POP, 
SGB) is we llicht subsidie mogelijk. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch heeft in het Masterplan 'Realisering 
Natte Groene Hoofdstructuur Alm en Biesbosch' (Arcadis, 1998) op hoofdlijnen aangegeven 
hoe zij het natte deel van de Groene Hoofdstructuur (GHS) in het waterschapsgebied wil 
realiseren. Deze GHS bestaat uit gebieden en tracés met door de provincie Noord-Brabant 
(2002) toegekende (deel)functies 'waternatuur' , 'water voor de landnatuur' , 'viswater' en 
'ecologische verbindingszone ' en 'water voor de overige Groene Hoofdstructuur '. 

Een aantal projecten voor de realisatie van de GHS bevindt zich reeds in de planvormings- of 
uitvoeringsfase . Het Hoogheemraadschap wil verder gaan en is daarom gestart met de 
planvorming voor de volgende gebieden/trajecten : 
- Afwateringskanaal 'Noord' en 'Midden '. 
- Zevenbansche Boezem. 
- Uitwijksche Veld. 
- Verbinding Kornsche Boezem - Pompveld. 
- Verbinding Oostkil/Bleeke kil - Bakkerskil. 

De planvorming en realisatie van ecologische projecten vindt plaats in nauwe samenwerking 
met terreinbeheerders en de gemeenten Werkendam en Woudrichem . De streek is eveneens 
nauw betrokken bij de planvorming. 

1.2 Doelstelling 

Het doel van dit project is te komen tot inrichtingsplannen voor de genoemde projecten , 
gebaseerd op vrijwillighe id en draagvlak bij betrokkenen. Naast ecologische aspecten worden 
ook landbouwkundige , hydrologische , cultuurhistorische , archeologische en recreatieve 
aspecten betrokken . Belangrijk is dat de streek intensief betrokken wordt en kan meebeslissen 
over de toekomstige inrichting van de gebieden. 

Onderdeel van het inrichtingsplan vormen een kostenraming voor realisatie van de plannen en 
een overzicht van mogelijke subsidieregelingen voor financiering. 

1.3 Leeswijzer 

Dit achtergronddocument bevat de inrichtingsplannen voor de verschillende gebieden en tracés, 
alsmede een kostenraming voor realisatie en een overzicht van subsidiemogelijkheden . 

In hoofdstuk 2 worden het plangebied en de bij het project betrokken gebieden en tracés 
beknopt beschreven . Hierbij wordt ingegaan op ligging, topografie, infrastructuur, ecologische 
waarden en waterbeheer. 
Relevant beleid en spelende ontw ikkelingen in het plangebied worden beschreven in hoofdstuk 
3. Deze zaken vormen als het ware de 'kapstok' voor de inrichtingsplannen. 
De gehanteerde uitgangspunten voor het opstellen van de inrichtingsplannen worden 
beschreven in hoofdstuk 4, waarna gemaakte keuzes worden gemotiveerd in hoofdstuk 5. 
Hoofdstuk 6 bevat de daadwerkelijke inrichtingsplannen, waarbij wordt ingegaan op 
streefbeelden , knelpunten en maatregelen . Hoofdstuk 7 bevat ten slotte een overzicht van de te 
verwachten kosten voor realisering van de plannen, alsmede een overzicht van 
subsidiemogelijkheden . 
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2 Beschrijving van het plangebied 

2.1 Ligging, topografie en infrastructuur 

Het gebied waarbinnen de projectgebieden liggen is geheel gelegen binnen het beheersgebied 
van waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en is afgebeeld in kaart 1. De 
gebieden liggen in de gemeenten Werkendam en Woudr ichem . 

Landschap 
Het gebied kan worden gekenschetst als een open , laaggelegen kleigebied met een relatief 
jonge ontstaansgesch iedenis. Het getij en afzettingen van rivieren zijn van grote invloed 
geweest op het ontstaan van het gebied. De sporen hiervan zijn nog duidelijk zichtbaar in het 
landschap en in de bodemopbouw . De bodem bij de verbinding Oostkil/Bleeke kil - Bakkersk il 
bestaat uit zeekleigronden , die vanaf het Holoceen tot het verdwijnen van de getijde-invloed -
dus redelijk recent - zijn afgezet. Oostelijk van de Kornsedijk (van Woudrichem , via Werkendam 
en Almkerk naar Dussen) overheersen rivierkleigronden . Lokaal komen veengronden en 
zandopduikingen voor , alsmede een aantal oost-west lopende stroomruggen. Kreken en 
restanten daarvan vormen kenmerkende waterlopen in het westelijke deel van het gebied en 
hebben vaak een (relatief) hoge ecologische , recreatieve en cultuurhistorische waarde . De 
verspreid over het gebied voorkomende grienden zijn van cultuurhistor isch en landschappel ijk 
belang. 

De verbinding Oostkil/ Bleeke kil - Bakkerskil is gelegen in de Oostwaard , een dijkr inggebied dat 
in 1969 is gevormd naar aanleiding van de Deltawet (1958). De overige bij het project betrokken 
gebieden liggen in het Land van Heusden en Altena (kaart 1 ). 
In het gehele gebied komen overwegend agrarische gronden voor, met verspre id liggende 
bebouwingskernen . Het gebied wordt doorsneden door de autosnelweg A27 en een aantal 
secundaire waterkeringen . 

Hoogteligging 
In het gebied komen geringe hoogteverschillen voor . Het maaiveld ligt maximaa l op 2,00 meter 
boven NAP, met name langs de Alm (oeverwallen). Bij de Zevenbansche boezem zijn er relatief 
grote hoogteverschillen , onder meer door de aanwez igheid van wegen /dijken. Ten westen van 
de A27 ligt het maaive ld gemiddeld op NAP. Dit geldt ook voor de verbinding Oostk il/Bleeke kil 
- Bakkerski l. Het Uitwijksche Veld, het Pompveld en de Kornsche Boezem liggen in 
komgebieden met een hoogteligging van 0,50 tot 1,00 meter onder NAP. Het Afwateringskanaal 
loopt vrijwel gehee l door dergelijke laaggelegen komgebieden . 

Gebruik 
De waterlopen hebben voornamel ijk een functie voor de waterhuishouding . Recreatief gebru ik 
is beperkt tot fietsen langs de wateren en (op enkele plaatsen ) kanovaren. Het visrecht voor het 
Afwateringskanaal is verhuurd aan hengelsportverenigingen, aangesloten bij de Federatie 
Hengelsportverenigingen Alm en Biesbosch. 

2.2 Ecologische waarden 

De binnendijkse natuurwaarden in de Oostwaard zijn volledig gekoppeld aan de kreken en 
kreekrestanten. Voor de afgesloten kreekrestanten geldt dat er een belangrijke relatie is met de 
buitendijkse delen van de Biesbosch. 
In het Land van Heusden en Altena vormen de Kornsche Boezem, het Pompveld, het 
Uitwijksche Veld en de Zevenbansche Boezem belangr ijke 'groene eilanden ' met 
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basenminnende vegetaties . Daarnaast is de Alm een lijnvormige waterstructuur met (in 
potentie) belangrijke ecologische waarden. 

Verbinding Bakkerskil - Oostkil/Bleeke kil 
Dit gebied heeft in de huidige situatie een hoge natuurwaarde vanwege het voorkomen van 
verschillende relatief zeldzame moerasvogels . Ook is bekend dat de Bever er zich heeft 
gevestigd (Arcadis, 2001 ). Daarnaast komen Ree en verschillende soorten relatief zeldzame 
moerasvogels voor , zoals Blauwborst, Grote karekiet, Wielewaal, Snor en Gele kwikstaart . Het 
voorkomen van deze soorten is te danken aan de rust en de beslotenheid van het gebied, met 
een grote afwisseling van beplantingen . 

Afwateringskanaal 
Het aquatische milieu van het Afwateringskanaal herbergt weinig natuurwaarden . Dit hangt 
sterk samen met de inrichting , de waterhuishouding (watervoerende functie) en het daarmee 
verband houdende beheer. 
Wel is bekend dat langs het Afwateringskanaal tussen de Zevenbansche Boezem en het 
Uitwijksche Veld belangrijke , waardevolle weidevogelgebieden liggen , met soorten als Tureluur , 
Patrijs , Grutto , Gele kwikstaart , Graspieper en Veldleeuwer ik (bron : gemeente Werkendam). 

Zevenbansche Boezem 
Bekend is dat broedvogels als Braamsluiper , Fitis, Grasmus, Blauwborst , Rietgors, Rietzanger 
en Tuinfluiter in de Zevenbansche Boezem voorkomen . Ook Dodaars en Baardvleermuis zijn 
aangetroffen . 
In het gebied komen populierenbossen , grienden en moeras- en watervegetaties voor. De 
relatief grote verscheidenheid aan biotopen in het gebied en rondom het fort geeft het gebied 
een grote natuurwaarde voor de regio . Met name de water- en moerasvegetaties rondom het 
fort en de percelen (grienden) tussen het Afwateringskanaal en de Rijksstraatweg hebben een 
hoge natuurwaarde (bron: gemeente Werkendam) . In de waterpartijen in het gebied komen 
onder meer Watergentiaan, Kikkerbeet , Grote waterweegbree, Holpijp en verschillende 
fonteinkruiden voor . De vissoorten Bittervoorn , Kleine modderkruiper en Vetje zijn eveneens 
bijzondere soorten die zijn aangetroffen in de Zevenbansche Boezem. 

Uitwijksche Veld 
Het Uitwijksche Veld is een voormalige eendenkooi, omgeven door akkers , grienden en bos. 
Het gebied wordt gedeeltelijk van water voorzien door kwel. Deze kwelsituatie draagt bij aan het 
voorkomen van kwelindicerende vegetatie van Watergentiaan , Holpijp, Kikkerbeet en 
Kattenstaart . 
Van het gebied zijn geen uitgebreide inventarisatiegegevens van fauna beschikbaar, al is wel 
bekend dat het gebied belangrijk is voor vogelsoorten als Blauwborst en Gekraagde roodstaart 
(Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch , 2000). Ook is de Ree er aangetroffen (mededeling H. 
Smeets) . 

Pompveld 
Het Pompveld betreft een gebied van graslanden, grienden en bossages, gegroepeerd rondom 
een eendenkooi . De flora van het gebied bestaat uit een mengeling van soorten van 
voedselrijke vochtige graslanden, ruigtevegetaties van riet en ruigtekruiden , bossen (populier , 
gemengd loofbos) met hun ondergroei en wilgengriend . Plaatselijk worden kwelindicerende 
soorten aangetroffen , zoals Krabbescheer en Holpijp. In faunistisch opzicht is het gebied een 
combinatie van algemene soorten met enkele bedreigde soorten als Grote modderkruiper , 
Rietzanger, Grasmus en marterachtigen . Daarnaast komen er diverse amfibieên voor, zoals 
Heikikker , Bruine kikker en Kleine watersalamander . Het gebied is verdroginggevoelig 
(Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch , 2000). 
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Kornsche Boezem 
Het gebied , van oorsprong van belang als boezem, bestaat uit een combinatie van grienden , 
(schraal)graslanden en populieren bossen. De habitatvariatie is voor zowel de terrestische als 
de aquatische natuur groot, hetgeen een rijke soortensamenstelling oplevert. De flora van de 
graslanden is kenmerkend voor extensief gebruikte , onbemeste vochtige graslanden. De 
houtopstanden worden gecombineerd met ruigten en zijn plaatselijk kruidenrijk . Een aantal 
bedreigde soorten aangetroffen , zoals Grote modderkruiper , Rietzanger , Grasmus en diverse 
amfibieën , waaronder de Heikikker. Qua visstand herbergt het gebied een aantal beschermde 
en relatief zeldzame soorten , zoals Kleine en Grote modderkruiper , Bittervoorn en Vetje . Het 
gebied is verdroginggevoelig (Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch , 2000 ; Van den Berg, 
1999) . 

2.3 Waterbeheer 

Waterkwantiteitsbeheer 
Het waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch is verantwoordelijk voor zowel het 
waterkwantiteits- als het waterkwaliteitsbeheer in het plangebied . Er is sprake van 2 
deelgebieden : de Biesbosch, onder te verdelen in de Noord- en de Oostwaard, en het Land van 
Heusden en Altena . 
Binnen de deelgebieden zijn verschillende bemalinggebieden gelegen . De verbinding 
Oostkil/Bleeke kil - Bakkerskil ligt in het relatief kleine bemalinggebied Oostkil , dat via gemaal 
Oostkil afwatert op de Biesbosch. Het Afwateringskanaal en de gebieden Zevenbansche 
Boezem, Uitwijksche Veld , Pompveld en Kornsche Boezem liggen binnen het bemalinggebied 
Altena, dat afwatert op de Boven-Merwede . Door Het Brabants Landschap is het peilbeheer in 
het Pompveld afgestemd op de daar aanwezige natuurwaarden . 

Door de lage ligging van het gebied zijn alle peilgebieden gelegen beneden de waterstand van 
de omliggende grote rivieren . Als gevolg van de lage ligging treedt op veel plaatsen kwel op, 
waarbij onderscheid is te maken in rivierkwel en diepe kwel (Kornsche Boezem , Pompveld) . 
Wegzijging komt plaatselijk voor in relatief hooggelegen delen van stroomruggen . 

Het waterkwantiteitsbeheer is met name gericht op het creëren van zo gunstig mogelijke 
omstandigheden voor de landbouw. In de Kornsche Boezem en de Alm is het peilbeheer 
aangepast aan de daar aanwezige natuurwaarden (Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, 
2000). Ten behoeve van de peilbeheersing en de waterkwal iteit (doorspoeling) wordt vooral in 
de zomerperiode via 13 inlaatpunten water ingelaten vanuit de Maas , de Boven-Merwede en de 
Biesboschkreken . 

In onderstaande tabel (tabel 2.1) zijn de relevante gehanteerde zomer- en winterpeilen 
opgenomen . 
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Tabel 2.1 Relevante zomer- en winterpeilen . 

Peilvak Omschrijving Zomerpeil Winterpeil 
(volgens legger) (m t.o.v. NAP) (m t.o.v. NAP) 

AL PG 1 Afwateringskanaal noord -1,60 -1,90 

AL PG 1 Afwateringskanaal midden -1,60 -1,90 

HLPG 6 Pompveld (oostelijk deel) -0,25 -0,70 

AL PG 52 Pompveld (westelijk deel) -1,60 -1,90 

AL PG 19 Kornsche Boezem (noordelijk deel) -0,50 -0,50 

AL PG 21 Kornsche Boezem (zuidelijk deel) -1,30 -1,50 

AL PG 42 Uitwijksche Veld -1,30 -1,65 

OK PG 10 Verbinding Bleeke kil - Bakkerskil (noordelijk deel) +0,10 -1,10 

OKPG Verbinding Bleeke kil - Bakkerskil (zuidelijk deel) -0,60 -1,20 

ALPG 6 Zevenbansche Boezem -0,45 -0,45 

Waterkwaliteit 
Lozing van effluent van de rioolzuiveringsinstallaties Sleeuwijk , Almkerk en Wijk en Aalburg 
heeft waarschijnlijk invloed op de kwaliteit (voedselrijkdom) van het ontvangende 
oppervlaktewater . 

Op de Oostkil komt een aantal riooloverstorten en ongezuiverde lozingen van ongerioleerde 
panden uit. De invloed van deze lozingen op de waterkwaliteit is niet geheel duidelijk (Arcadis , 
2001 ). Uit waterkwaliteitsonderzoek door het waterschap in 2001 is wel gebleken dat de Oostkil 
een hoge organische belasting vertoont (Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, 2002). Dit 
zou verband kunnen houden met de riooloverstorten. 
Uit genoemd waterkwaliteitsonderzoek is tevens gebleken dat de waterkwaliteit van het 
Afwateringskanaal (noord en midden) niet voldoet aan de waterkwaliteitsnormen voor de functie 
'water voor karperachtigen ' (viswater) .Overschrijdende parameters zijn ammonium en koper . De 
waterkwal iteit van de Bakkerskil voldoet wel aan de viswaternormen . 

Water dat regelmatig uit de rivieren wordt ingelaten ten behoeve van peilhandhaving en 
doorspoeling voldoet niet aan de MTR-normen voor stikstof en koper . 
In de Oostkil/Bleeke kil werden in 2001 de MTR-normen voor koper, cadmium , stikstof en fosfor 
overschreden . In het Afwateringskanaal werden in 2001 de MTR-normen voor koper, stikstof en 
benz(a)anthraceen overschreden. Ook in de Kornsche Boezem wordt de norm voor koper ruim 
(>Sx) overschreden . Ook het zuurstofgehalte voldoet hier niet altijd aan de norm 
(Hoogheemraa dschap Alm en Biesbosch, 2002). 

Waterbodems 
In 2000 is een oriënterend onderzoek naar de waterbodem van de Oostkil/Bleeke kil uitgevoerd 
(Arcadis , 2001 ). De dikte van de sliblaag in de voormalige getijden kreek varieert van 0,2 tot 1,4 
meter . In het overgrote deel van de kreek is de kwaliteit van de sliblaag vastgesteld op klasse 2. 
In het noordelijke deel van de kreek komt klasse 4 specie voor. 
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Beheer en onderhoud van oppervlaktewateren 
Het beheer en onderhoud van waterlopen wordt primair bepaald door de funct ie van aan- en 
afvoer van water . Daar waar wateren tevens een ecologische functie hebben , wordt hiermee 
zoveel mogel ijk rekening gehouden . De onderhoudsfrequentie ligt hier zo laag mogelijk en het 
maaitijdstip voor onderhoud wordt, voor zover dit waterhuishoudkundig verantwoord is, zoveel 
mogelijk afgestemd op de aanwezige flora en fauna . 
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3 Beleid en ontwikkelingen 

3.1 Europese Habitatrichtlijn en nationale Flora- en Faunawet 

De Bakkerskil en de Oostkil zijn aangewezen als beschermd gebied binnen het 
Habitatrichtlijngebied Biesbosch . Ook het zuidelijke deel van de verbinding Bakkerskil -
Oostkil/Bleeke kil valt binnen dit gebied. De aanwijzing is gebaseerd op het voorkomen van 
door de Habitatrichtlijn beschermde levensgemeenschappen en soorten, zoals Bever, Noordse 
Woelmuis en Kleine modderkruiper. 
Het Pompveld en de Kornsche Boezem zijn eveneens aangewezen als Habitatrichtlijngebied , 
vanwege het voorkomen van Grote modderkruiper. 

Aangewezen gebieden moeten beschermd worden zodat de voorkomende 
levensgemeenschappen en soorten geen schade kunnen ondervinden van door mensen 
gepleegde activiteiten. Daarnaast is in de Habitatrichtlijn de specifieke bescherming geregeld 
van levensgemeenschappen en dier- en plantensoorten, onafhankelijk van gebieden. 

De Europese Habitatrichtlijn is grotendeels geïmplementeerd in de nationale Flora- en 
Faunawet (soortbescherming) en de Natuurbeschermingswet (bescherming van gebieden). In 
de Flora- en Faunawet is onder andere de bescherming geregeld van alle soorten uit de 
Habitatrichtlijn . Soorten en hun habitat mogen geen schade ondervinden van menselijke 
activiteiten. Voor alle activiteiten waarbij habitatbeïnvloeding van beschermde soorten 
plaatsvindt , moet ontheffing worden aangevraagd bij het ministerie van LNV. Ook voor 
activiteiten die niet direct, maar wel indirect het habitat van beschermde soorten beïnvloeden 
moet ontheffing worden aangevraagd . 

Bij realisatie van ecologische verbindingszones kan sprake zijn van aantasting van habitats van 
beschermde soorten. Hoewel maatregelen in het kader van dergelijke projecten op termijn het 
voortbestaan van (beschermde) soorten vaak moeten waarborgen, is voorafgaand aan 
uitvoering van maatregelen toch ontheffing nodig van de Flora- en Faunawet. Dit geldt dus ook 
voor de realisatie van de in dit rapport beschreven ecologische projecten . 

3.2 Provinciaal beleid 

Streekplan Noord-Brabant 2002 'Brabant in balans' 
In het Streekplan 'Brabant in Balans' (provincie Noord-Brabant, 2002) wordt het ruimtelijk beleid 
van de provincie Noord-Brabant uitgestippeld. Ecologische aspecten die in het Streekplan zijn 
meegenomen, zijn de EHS, Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Groene en Agrarische 
hoofdstructuur. Daarbij is een relatie gelegd met zonering van het buitengebied, die in het 
project 'Revitalisering Landelijk Gebied' verder wordt uitgewerkt. Het plangebied behoort tot het 
Revitaliseringsgebied Wijde Biesbosch. 

Functietoekenningen worden uitgewerkt in deelfuncties, die onder andere terugkomen in het 
Waterhuishoudingsplan. De Kornsche boezem (deels) , het Pompveld , de Bakkerskil en het 
noordelijke deel van de verbinding Bleeke kil/Oostkil - Bakkerskil worden aangeduid als 
'natuurparels' in de GHS (zie tabel 3.1 ). Grote delen van het Uitwijksche veld en de Kornsche 
boezem worden aangeduid als 'leefgebied voor kwetsbare soorten '. De Zevenbansche boezem 
en een deel van het Uitwijksche veld hebben in het Streekplan de functie 'overig bos- en 
natuurgebied ' in de GHS gekregen. De Zevenbansche Boezem, het Uitwijksche Veld , het 
Pompveld , de Kornsche Boezem en de verbinding Bakkerskil - Oostkil/Bleeke kil maken deel 
uit van de landelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS) . 

R005-4201701 CGS-D01-D 9 februari 2004 13 



~ Tauw 

Planvorming voor ecologische projecten 

Partiële herziening Provinciaal Waterhuishoudingsplan Il (2003-2006) 
In de partiêle herziening van het Provinciaal Waterhuishoudingsplan (Provincie Noord-Brabant , 
2002) zijn voor de verschillende gebruiksvormen (functies) van het Streekplan doelstellingen 
geformuleerd en ingevuld . Door middel van een gebiedsgerichte aanpak worden 
uitgangspunten voor het waterbeleid geformuleerd (watersysteemgedachte en gezamenlijke 
uitvoering van het plan). 

In het Waterhuishoudingsplan worden voor de 6 projectgebieden de waterhuishoudkundige 
functies aangegeven die zijn opgenomen in tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Functietoekenningen conform het Provinciaal Waterhuishoudingsplan (WHP) 2003-
2006 van de provincie Noord-Brabant (provincie Noord-Brabant , 2002a) . 

Waterhuishoudkundige funct ie Inhoud van de functie Van toepas sing op 

Deelfunctie waternatuur Oppervlaktewater met bestaande of potentiële Kornsche Boezem 
aquatische of semi-aquatische (oevers) 
natuurwaarden . 

Deelfunctie water voor de GHS- Ecosystemen van land of moeras die Kornsche Boezem, Zevenbansche 
natuur afhankelijk zijn van toevoer van kwelwater of Boezem , Uitwij ksche Ve ld, oevers 

een gemiddelde hoogste Boven-Merwede 
wintergrondwaterstand GT 111 hebben.1 

Hydrologisch gevoe lige delen Begeleidnatuurl ijke eenheden en daarbu iten Verb inding Bleeke kil I Oostkil -
van de GHS (natte natuurparels) gelegen bos- en natuurgebieden met bijzondere Bakkersk il (noorde lijk deel), 

natuurwaarden vanwege specifieke Pompve ld 
omstandigheden van bodem en water . 

Viswater Oppervlaktewater dat - meer dan bij de functie Afwate ringskan aal (trajecten 
Waternatuur - voorziet in paaiplaatsen , Noord en Midden), oostelijk deel 
opgroe igebieden en migratiemogel ijkheden van van de verbinding Kornsche 
bijzondere , gebiedse igen vissoorten .2 Boezem - Pompveld 

Combinatie van deelfunctie Zie boven. Bleeke kil I Oostkil , Bakkerskil 
waternatuur en functie viswater 

Deelfunctie ecologische Verbind ing voor organismen tussen Bleeke kil I Oostkil , 
verbindingszone langs waterloop (kern)gebieden van de GHS. Afwateringskanaal, verbinding 

Pompveld-Kornsche boezem 

Deelfunctie water voor de AHS- Oppervlaktewater dat naast landbouwkundig Verbinding Bleeke kil I Oostkil -
landschap belang ook van belang is voor overige Bakkerskil (zuidelijk deel) 

(potentieel) bijzondere natuurwaarden en de 
daarmee samenhangende landschapswaarden . 

Een Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand van <40 cm -maaiveld en een Gemiddeld Laagste Grondwaterstand van 
80-120 cm -maaiveld . 
Waterkwaliteitsdoelstelling 'water voor karperachtigen' ; afwijkende (strengere) waterkwaliteitsnormen ten opzichte 
van de Vierde nota Waterhuishouding . 

Per deelfunctie kiest de provincie voor een waterhuishoudkundige 'instrumentenmix ' van 
beschermingsbeleid (via regelgeving) en ontwikkelingsbeleid (afspraken en stimulering) . 
Voor het beschermingsbeleid vindt uitwerking plaats in de Verordening Waterhuishouding 
(Provincie Noord-Brabant , 1997). Het ontwikkelingsbeleid kent een drietal sporen : 
- resultaatverplichtingen (afspraken in het kader van reconstructie) ; 
- inspanningsverplichtingen (idem); en 
- stimulering . 
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Invulling van het kabinetsstandpunt 'waterbeleid in de 21e eeuw ' (WB21) heeft plaatsgevonden 
door indicatieve aanwijzing van zoekgebieden voor waterberging , zowel langs de grote rivieren 
als voor regionale watersystemen . 
Er wordt gezocht naar 'ruimte voor de rivier' via de Bleeke kil - Oostkil, de Kornsche boezem , 
het Pompveld en Andel naar de Afgedamde Maas. Tevens worden de gebieden tussen de 
Kornsche boezem en het Pompveld en tussen het Uitwijksche veld en de Uppelsche 
watermolen genoemd als mogelijke locaties voor berging van gebiedseigen water (Provincie 
Noord-Brabant, 2002a). De definitieve toekenning van bergingsgebieden is nog onderwerp van 
discussie. 

Natuurgebiedsplan Noord-Brabant 
Voor Noord-Brabant zijn 11 natuurgebiedsplannen opgesteld, waarin de natuurstreefbeelden , 
subsidiemogelijkheden en particulier natuurbeheer zijn beschreven. De natuurstreefbeelden zijn 
uitgewerkt in de vorm van natuurdoeltypekaarten , waarop is aangegeven welk(e) 
natuurdoeltype(n) op een bepaalde locatie worden nagestreefd . Daarbij is aangesloten bij 
(onder andere) het Waterhuishoudingsplan van de provincie . 
De natuurdoeltypen, opgesteld op basis van plantengemeenschappen, stellen eisen aan onder 
meer grondgebruik en waterhuishouding , en vormen zo belangrijke uitgangspunten. 
De natuurgebiedsplannen geven sturing aan de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000, dat deel 
uit maakt van het Programma Beheer. Voor het verkrijgen van subsidies voor realisatie van de 
projecten is het volgen van de natuurdoeltypekaarten gewenst. De natuurgebiedsplannen zijn 
dan ook leidend voor de planvorming. 

Voor de planvorming voor de 6 in dit project betrokken ecologische projecten zijn de 
natuurgebiedsplannen 'West-Brabant' (provincie Noord-Brabant , 2002b) en 'Westelijke 
Maasvallei' (provincie Noord-Brabant , 2002c) van belang. De toegekende natuurdoeltypen 
worden weergegeven in bijlage 1. In tabel 3.2 zijn de toekenningen samengevat. 

Tabel 3.2 Toegekende natuurdoeltypen (provincie Noord-Brabant, 2002a en 2002b) . 

Deelgebied Functies Natuurdoeltypen 

Afwateringskanaal noord Viswater, deelfunctie EVZ Watergang met natuurvriendelijke oevers . 

Afwateringskanaal midden Viswater, deelfunctie EVZ Watergang met natuurvriendelijke oevers . 

Zevenbansche boezem Water voor landnatuur Waterloop met natuurvriendelijke oevers , Multifunctioneel 
bos, Soortenr ijk water , Moeras. 

Uitwijksche veld Water voor landnatuur Hakhout/griend, Soortenrijk water , Bos met verhoogde 
natuurwaarde. 

Kornsche boezem - Waternatuur en viswater Essen-Iepenbos, Bloemrijk grasland , Dotterbloemhooi land , 
Pompveld Moeras, Rietmoeras /Grote zeggenmoeras, Essen-

lepenbos/Elzenbroekbos. 

Vocht ig schraalland, Essen-Iepenbos, Hakhout/griend , 
Essen-lepenbos/Elzenbroekbos, Wilgenbroe kbos, 
Dotterbloemhooiland , Soortenrijk water, Moeras. 

Ooskil/Bleeke kil - Water voor landnatuur Essen-Iepenbos, waterloop met natuurvriendelijke oevers , 
Bakkerskil Moeras, Bloemrijk grasland . 

Reconstructie Noord-Brabant 
In het Integraal Hydrologisch Streefbeeld voor het revitaliseringsgebied Wijde Biesbosch zijn 
rondom het Pompveld en de Kornsche boezem bufferzones voorzien ten behoeve van de 
grondwaterkwaliteit (kwel). Door de provincie Noord-Brabant en het waterschap 
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Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch worden verschillende mogelijkheden gezien voor 
zoekmogelijkheden voor rivierverruiming . 
Voor de Alm en voor de kreken in de Noord- en Oostwaard, waaronder de Oostkil/Bleeke Kil en 
de Bakkerskil , worden mogelijkheden gezien voor kreekherstel. Ondermeer het gebied tussen 
de Zevenbansche Boezem en het Uitwijksche veld is zoekgebied voor regionale waterberging . 
Dit geld ook voor de Kornsche Boezem. Het gebied tussen het Pompveld en de Kornsche 
Boezem is zoekgebied in het kader van de 'Groene rivier' . Definitieve toekenning van de 
waterbergingsfunctie is onderwerp van discussie . 

De waterdoelen die in het Streefbeeld worden nagestreefd zijn gericht op: 
- realiseerbaarheid van waterdoelen in de EHS; 
- typering van het waterregime voor het overige landbouwgebied . 
Voor het Uitwijksche veld, het Pompveld en de Kornsche boezem worden goede mogelijkheden 
gezien voor realisatie van de waterdoelen die horen bij de EHS (natuurgebiedsplannen) . Voor 
de Zevenbansche boezem , de Oostkil/Bleeke kil en de Bakkerskil zijn deze mogelijkheden niet 
uitgewerkt. 
Voor het Afwateringskanaal en de verbinding tussen het Pompveld en de Kornsche boezem is 
sprake van 'typering van het waterregime voor het overige landbouwgebied '. Hier worden de 
vooral de opties 'droog' (geen wateroverlast in het voorjaar , droogte in de zomer) en 'middel' 
((beperkt) wateroverlast in het voorjaar en (beperkt) verdroging in de zomer) nagestreefd . 

Inrichting ecologische verbindingszones 
Om de planvorming voor en de realisatie van ecologische verbindingszones (EVZ's) in Noord­
Brabant te stimuleren en te ondersteunen , heeft de provincie Noord-Brabant een 
Voorbeeldenboek laten opstellen (DLG/Provincie Noord-Brabant , 2002) . In dit boek wordt 
gekozen voor invulling van EVZ's volgens een viertal zogenaamde 'inrichtingsmodellen '. In 
deze modellen wordt aan de hand van doelsoorten (en de eisen die zij aan hun leefomgeving 
stellen) beschreven hoe de EVZ's kunnen worden ingericht. Ook wordt aangegeven voor welke 
Noord-Brabantse EVZ's de modellen van toepassing zijn. 
Voor de inrichting van de bij dit project betrokken verbindingen en gebieden zijn de volgende 
inrichtingsmodellen mogelijk van belang: 
- model Moeraszone ; 
- model Nat Kralensnoer . 

3.3 Beleid Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch 

'Helder op peil', Waterbeheersplan 2000-2003 
De algemene doelstellingen van het Waterhuishoudingsplan 2000-2003 (waterschap 
Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, 2000) gelden voor alle oppervlaktewateren en het 
ondiepe grondwater binnen het beheersgebied en zijn erop gericht om voor alle wateren en 
functies een zogenaamde basiskwaliteit te bereiken. Deze basiskwaliteit wordt gevolgd conform 
het zogenaamde 'middelste ecologisch niveau' van de STOWA-beoordelingsmethodiek 
EBEOsys . 

In het Waterbeheersplan hanteert het waterschap de volgende functietoekenningen, gebaseerd 
op het Waterhu ishoudingsplan van de provincie Noord-Brabant: 
- Water voor de Agrarische Hoofdstructuur (grote delen van het beheersgebied) ; 
- Water voor de Groene Hoofdstructuur : 

16 

deelfunctie waternatuur aan onder andere Bakkerskil , Bleeke kil, Alm, de Wijde Alm, 
Kornse boezem ; 
Water voor landnatuur aan onder andere Kornse boezem , Pompveld , Uitwijksche veld; 
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Ecologische verbind ingszone aan onder andere de verb inding Kornse boezem-Pompveld 
en het Afwateringskanaal. 

- Viswater (alle kreken , Bakkerskil , Bleeke kil, Alm , Afwateringskanaal) ; 
- Water in bebouwd gebied (woonkernen) ; 
- Zwemwater (put aan de Omloop bij Uppel). 

De algemene doelstellingen voor de lange termijn zijn uitgewerkt in beleidsdoelstellingen voor 
de planperiode . Deze concrete beleidsdoelstellingen zijn uitgewerkt in vijf kernthema 's, waarvan 
de volgende vier van belang zijn voor de in dit rapport beschreven inrichtingsplannen: 
1. Het realiseren van een duurzame watervoorziening ; 
2. Verbetering van de waterhuishoudkundige voorwaarden en functies : 

- Strategie AHS - optimaliseren waterhuishoudkundige condities , waterconservering , aan­
en afvoer van water volgens peilbesluit. 

- Strategie GHS - beschermen en uitbreiden van de aanwezige natuurwaarden in deze 
gebieden . Aanpassing van het waterpe il geschiedt in overleg en samenwerking met 
beheerders en belanghebbenden . Voor de GHS is watersuppletie door diepe kwel de 
meest gewenste optie. 

3. Het verbeteren van de waterkwaliteit (meersporenaanpak voor diffuse bronnen , 
waterbodems en puntbronnen ). 

4. De inrichting van de waterlopen in het beheersgebied (realisering natte groene 
hoofdstructuur alsmede behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelij ke en 
natuurwaarden ). 

Masterplan 'Realisering natte groene hoofdstructuur' Alm en Biesbosch 
In dit plan is een totaalvisie opgesteld voor de natte groene hoofdstructuur (Arcadis , 1998) in 
het beheersgeb ied van waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch . De totaalv isie gaat 
uit van de landschappelijke tweedeling in het beheersgebied . Enerzijds is de ecologische 
structuur in het westelijke deel van het beheersgebied gekoppeld aan binnendijks gelegen 
kreken en kreekrestanten . Uit ecologisch oogpunt biedt deze structuur ruimte aan uitbreiding 
van het leefgeb ied voor soorten die voorkomen in de Biesbosch . 
Anderzijds is sprake van een landschapsecologisch netwerk in het Land van Heusden en 
Altena . Hier liggen verspre id 'groene eilanden' die onderling worden verbonden door 
ecologische verbind ingszones, meestal langs waterlopen . De relatie van dit netwerk met de 
Biesbosch is beperkt. 

Voor het nader invullen van de streefbeelden van de groene hoofdstructuur is gebru ik gemaakt 
van: 
- Natuurdoeltypen voor vlakvormige en lijnvormige elementen met de funct ie waternatuur . Aan 

de elementen zijn natuurdoeltypen toegekend op basis van huidige en potentiële waarden 
en abiotische omstand igheden. 

- Inrichtingsmodellen voor die lijnvormige elementen waaraan uitsluitend de deelfunct ie 
'ecolog ische verbindings zone' is toegekend. Uitgaande van gebiedsspecifieke 
soorten(groepen ) waarvoor de ecologische verbind ingszones in het beheersgeb ied van Alm 
en Biesbosch moeten gaan functioneren, is een tweetal inrichtingsmodellen voor de invull ing 
van de EVZ's ontw ikkeld: EVZ's met een algemene verbindingsfunctie en EVZ's met een 
bijzondere verbind ingsfunctie. 

Daarna is de natte groene hoofdstructuur opgesplitst in projecten met een korte of een lange 
projectuitwerking (kenschets gebied/zone, functietoekenning , bestemming, eigendom , 
streefbeeld, knelpunten, maatregelen en kostenindicatie) . 
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Inrichtingsplan Oostkil - Bleeke kil 
Het project Oostkil - Bleeke kil is één van de prioritaire gebieden uit het Masterplan Natte 
Groene Hoofdstructuur . Het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch heeft daarom een 
inrichtingsplan op laten stellen voor de kreek (Arcadis, 2001 ). 
Voor het inrichtingsplan is een streefbeeld opgesteld, waarin zowel wensen als doelstellingen 
en functies zijn verwerkt. Doelsoorten in het inrichtingsplan zijn onder andere Blauwborst , 
Rietzanger, Bever en Waterspitsmuis . Maatregelen die worden voorgesteld om het streefbeeld 
te bereiken, zijn: 
- uitrasteren en/of ontgraven van de oevers; 
- baggeren van de sliblaag; 
- inrichten van stapstenen (moeras , bos, poelen, grasland); 
- aanleg faunapassage ; 
- aanleg recreatieve voorzieningen (fietspaden , visstekken) . 

3.4 Gemeenten Werkendam en Woudrichem 

Structuurvisie Plus Land van Heusden en Altena 
In opdracht van de gemeenten Aalburg , Werkendam en Woudrichem in samenwerking met het 
waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch is in 2002 de (ontwerp -)Structuurvisie Plus 
Land van Heusden en Altena opgesteld (Nieuwland/Welmers, 2002) . 

Naast het behouden en versterken van de agrarische hoofdfunctie van het landelijk gebied 
worden in de Structuurvisie Plus voor het landelijk gebied drie nevendoelen genoemd : 
- behouden en versterken van kwaliteit van natuur en landschap ; 
- creëren van mogelijkheden voor tijdelijke regionale waterberging ; 
- een toeristische impuls. 
Voor natuur en realisatie van de GHS is in de Structuurvisie Plus aangesloten bij het 
Masterplan 'Realisering natte groene hoofdstructuur' (Arcadis , 1998). 

De Kornsche boezem en het Pompveld worden genoemd als landschapselementen die zouden 
kunnen worden ingezet voor tijdelijke waterberging. Het laaggelegen gebied tussen deze 
locaties geldt als zoekruimte voor tijdelijke regionale waterberging . Dit geldt ook voor het gebied 
tussen de Zevenbansche boezem en het Uitwijksche veld. 

Voor de Zevenbansche Boezem wordt herstel van de boezemfunctie voorgestaan . Daarnaast 
wordt een nieuwe ontsluitingsweg voor Sleeuwijk en Woudrichem voorgesteld , langs de 
oostzijde van het gebied. 

Landschapsbeleidsplan 
Het Landschapsbeleidsplan van de gemeente Werkendam (1993) is van toepassing op de 
Noordwaard en Oostwaard . De ecologische verbinding Bleeke kil - Bakkerskil ligt geheel in de 
Oostwaard . 
Wat betreft de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met: 
- Het handhaven van de grootschaligheid en openheid van het polderlandschap . 
- Open ruimtes begrenzen door een transparante ruimtelijke accentuering van kreken en 

enkele belangrijke noord-zuid georiënteerde ontginningswegen . 
- Streven naar een meer continue kreekbegroeiing met behoud van bestaande 

beplantingselementen . 
- Beperkte uitbreiding van de recreatieve infrastructuur . 
- Functionele inpassing van elementen als grienden, dijkhuizen , verdedigingswerken in het 

landschap . 
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3.5 Overige regionale en lokale planvorming 

Natte As Biesbosch-Deltagebied 
Als uitvloeisel van de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' (Ministerie van LNV, 
2000) is door het Rijk een aantal te ontwikkelen robuuste verbindingen aangewezen. Eén van 
deze verbindingen is de 'Natte As' tussen het Lauwersmeer en de Zeeuwse Delta. In het kader 
van planvorming voor deze verbinding is een verkenning voor het traject Biesbosch-Deltagebied 
opgesteld (Bureau Waardenburg, 2002). Deze verkenning heeft geresulteerd in een overzicht 
van knelpunten, kansen en oplossingen , en vormt een bouwsteen voor de besluitvorming over 
robuuste verbindingen . 

De provinciale natuurdoeltypen vormden het uitgangspunt voor de verkenning. Vervolgens zijn 
de volgende doelsoorten geselecteerde voor de gebieden Biesbosch en Zeeuwse Delta: 
Roerdomp , Grote karekiet, Noordse woelmuis , Otter , Bever en Grutto. De verbinding Bakkerskil 
- Oostkil/Bleeke kil is in de verkenning betrokken. Voor deze verbinding zijn geen 
aanbevelingen gedaan in het kader van de 'Natte As'. Uiteraard kan 'natte' herinrichting van de 
verbinding wel bijdragen aan de robuuste verbindingen binnen de 'Natte As'. 

Ecolinie 
Een andere robuuste verbinding die voortvloeit uit de Nota 'natuur voor mensen, mensen voor 
natuur' is de ecologische verbinding langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Om knelpunten, 
kansen en mogelijkheden voor realisatie van een robuuste verbinding langs de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie te inventariseren is de verkenning 'Ecolinie' uitgevoerd in opdracht van de 
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant (Vista, 2002) . 
De verkenning gaat in op integratie en meekoppeling van ecologie met andere functies , zoals 
cultuurhistorie, waterberging en recreatie. 

Het fort Altena in de Zevenbansche Boezem is één van de zuidelijke punten van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en zorgt mede voor aansluiting van de Waterlinie op de Biesbosch . In de 
verkenning 'Ecolinie'. In de omgeving wordt versterking van het contrast tussen het 
(voormalige) open inundatievlak en het dichte boslandschap voorgestaan . Door het accent qua 
inrichting en (water)beheer te leggen op de waterrijke en defensieve (inundatie) betekenis van 
het gebied kan ook de cultuurhistorische waarde van het plangebied worden vergroot. 
Ten westen van snelweg A27 wordt een zoetwatergetijdegebied voorgesteld. Als belangrijke 
soorten voor het zuidelijke deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden Bever , Otter en 
Noordse woelmuis genoemd. 

Langs een deel van het Afwateringskanaal en langs de autosnelweg A27 wordt in de richting 
van de Boven-Merwede ontwikkeling van nieuw bos en botanisch bloemrijk grasland 
voorgestaan. 

Kookboek cultuurhistorie en Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant 
Het Kookboek cultuurhistorie (Provincie Noord-Brabant , 2000) is bedoeld om een impuls te 
geven aan een verantwoord beheer en een verantwoorde ontwikkeling van cultuurhistorisch 
waardevolle relicten in Noord-Brabant. Cultuurhistorische relicten in stad en land worden gezien 
als potentiële 'dragers van identiteit en diversiteit' van het landschap en kunnen als zodanig een 
bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen van problematiek op het gebied van ruimtelijke 
ordening . Het Kookboek geeft handvatten om deze bijdrage te kunnen leveren. 
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De bestaande cultuurhistorische waarden in Noord-Brabant zijn in beeld gebracht en gebundeld 
in de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant. Belangrijke bestaande cultuurhistor ische 
waarden in het plangebied zijn : 
- Het vestingwerk (Fort Altena) in de Zevenbansche boezem . 
- De historische groenstructuren van het Uitwijksche veld , de Kornsche boezem en de kreken 

in de Noord- en Oostwaard , waaronder de Bleeke kil - Oostkil en de Bakkerskil. 
- De historische geografie van het Pompveld en de kreken in de Noord- en Oostwaard, 

waaronder de Bleeke kil - Oostkil en de Bakkerskil. 

Streefbeeld Wijde Biesbosch 
Eind 2002 heeft de Gebiedscommissie Wijde Biesbosch (provincie Noord-Brabant) een visie 
met een tijdshorizon van 15 jaar op de toekomst van het buitengebied van de Wijde Biesbosch 
vastgesteld (Gebiedscommissie Wijde Biesbosch, 2002) . Deze visie is verwerkt in het 
Streefbeeld Wijde Biesbosch , dat als een eerste aanzet geldt voor een ontwerp-Gebiedsplan 
voor de Wijde Biesbosch. Het streefbeeld is zeer globaal. 

In het streefbeeld wordt aangegeven dat voor de Zevenbansche boezem, het Uitwijksche veld , 
het Pompveld en de Kornsche boezem wordt gestreefd naar bossen en besloten 
natuurgebieden . In het streefbeeld wordt verder gezocht naar 'ruimte voor de rivier' via de 
Bleeke kil - Oostkil, de Kornsche boezem, het Pompveld en Andel naar de Afgedamde Maas. 
Tevens worden de gebieden tussen de Kornsche boezem en het Pompveld en tussen het 
Uitwijksche veld en de Uppelsche watermolen genoemd als mogelijke locaties voor berging van 
gebiedseigen water (Gebiedscommissie Wijde Biesbosch , 2002). 

Plan Werthuysen 
Vanaf circa 1999 is er gewerkt aan het Plan Werthuysen . Als eerste is een pleitnota verschenen 
voor het creêren van recreatie voor mens, plant en dier in het Land van Heusden en Altena. 
Daarna is er een haalbaarheidstudie uitgevoerd voor het ontwikkelen van een recreatie- en 
landschapspark . Op basis van de haalbaarheidsstudie heeft een stuurgroep het plan nader 
uitgewerkt tot "Het golv(f)ende water van Werthuysen". Dit plan is besproken binnen de kaders 
van de Structuurvisie Plus en ingediend bij de Revitaliseringscommissie Landelijk Gebied 
afdeling Wijde Biesbosch . 
Plan Werthuysen is gebaseerd op aspecten als meervoudig ruimtegebruik voor economisch 
aantrekkelijke combinaties, zoals vrijetijdsbesteding (recreatief en zakelijk) en water (kwantiteit, 
kwaliteit en natuur). 

Landgoederenzone Clootwijcker Bos 
De Stichting Clootwijcker Bos (SCB) heeft in samenwerking met het Coördinatiepunt 
Landschapsbeheer van het Brabants Landschap in 2002 een ontwikkelingsschets opgesteld 
voor 5 nieuwe landgoederen in de gemeente Woudrichem (SCB, 2002). Eén van de betrokken 
landgoederen is het zuidelijke deel van het Uitwijksche veld. Voor dit gebied wordt gestreefd 
naar verdichting van de bestaande bouwlanden en grienden met eiken-essen bosjes, 
populierenbosjes en grienden/hakhout. Een grote variatie in beplantingsvormen wordt 
nagestreefd om een gevarieerde verticale opbouw te realiseren, zodat dit aansluit bij het beeld 
van het Uitwijksche veld ten noorden van het Afwateringskanaal. In het gebied wordt tevens 
een grofmazig netwerk van wandelpaden nagestreefd (SCB, 2002). 
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3.6 Overige terreinbeheerders 

De Zevenbansche Boezem en het Uitwijksche Veld zijn in particulier eigendom en worden 
gebruikt als griend, landbouw en/of extensief beheerd bos. 
Het fort Altena is in bezit van Het Brabants Landschap . In verband met de Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie (NHW) is door Het Brabants Landschap , in samenwerking met de Stichting Militair 
Erfgoed en Monumenten Fonds Brabant, een restauratieplan voor het fort opgesteld dat naar 
verwachting in 2005 zal worden uitgevoerd (mededeling Projectbureau NHW) . 

Het Pompveld is grotendeels in eigendom van Het Brabants Landschap. Momenteel vinden 
onderhandelingen plaats over overname van de meest westelijke percelen van het Pompveld 
door Het Brabants Landschap. 

De Kornsche Boezem is voor het overgrote deel in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. 
Het peilbeheer in dit gebied is afgestemd op de natuurfunctie . Enkele percelen in het 
noordelijke deel van de Kornsche Boezem moeten nog worden aangekocht. 
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4 Uitgangspunten 

4.1 Algemeen 

De belangrijkste randvoorwaarde voor realisering van de plannen is dat deze plaats vindt op 
basis van vrijwilligheid bij particulieren en terreinbeherende instanties . Gemeenten hebben de 
wettelijke taak om bij herziening van het bestemmingsplan de verbindingszones op te nemen. 

Daarnaast dient bij de planvorming rekening te worden gehouden met het voorkomen van 
bijzondere en/of beschermde soorten (paragraaf 2.2) en ontwikkelingen op het gebied van 
waterbeheer , land- en ruimtegebruik (paragrafen 3.2 t/m 3.7). Ook relevante cultuurhistorische 
en/of landschappelijke waarden dienen te worden betrokken in de planvorming. 

4.2 Landschappelijke inpassing 

De ecologische projecten mogen in geen geval afbreuk doen aan de gebiedseigen kenmerken , 
zoals openheid (Land van Heusden en Altena) of krekenstructuur (Bakkerskil - Oostkil/B leeke 
kil). De inrichting zoals wordt voorgesteld in hoofdstuk 5 moet aansluiten bij gebiedse igen 
vegetaties en landschappe lijke en cultuurhistorische waarden (zie hoofdstukken 2 en 3). 

4.3 Ruimtebeslag EVZ's 

In het project zijn twee EVZ's betrokken: 
- EVZ langs het Afwater ingskanaal; 
- Verbinding Pompveld - Kornsche Boezem. 

Het ruimtebeslag voor deze ecologische verbindingen wordt ingevuld conform het provinciaal 
Waterhuishoudingsplan (afspraak tussen provincie en Brabantse Waterschapsbond) en de 
'beleidsregels voor subsidiëring natuur- en landschapsbeheer 2003 ' (provincie Noord-B rabant , 
2003): 
- Totale breedte EVZ gemiddeld 25 m breed of 2 à 2,5 ha per strekkende km. Deze breedte is 

exclusief een watergang ! 1 

- Hiervan komt gemiddeld 10 m voor rekening van het waterschap (kan een zone van 10 m 
breed zijn of één stapsteen van 1 ha per strekkende km of een variatie hierop). 

- De resterende (gemiddeld) 15 meter is te realiseren door derden (gemeenten , 
terreine igenaren) . 

- Van de 25 meter brede zone mag maximaal 50% worden gebruikt voor verwev ing van 
functies, bijvoorbeeld van natuur met recreatie. In de resterende 50% is natuur de primaire 
functie. 

Er worden totaalp lannen gemaakt (dus voor de gem iddelde breedte van 25 mof 2,5 ha per 
strekkende km). Op basis van deze totaalplannen wordt subsidie aangevraagd bij het 
Coördinatiepunt landschapsbeheer van Het Brabants Landschap . Vervolgens kunnen 
deelprojecten passend binnen dit totaalplan worden uitgevoerd. 

Bij de realisatie van EVZ's zijn draagvlak en vrijwilligheid belangrijke peilers. In verband met onvoldoende 
grondverwerving kan een EVZ daarom smaller worden uitgevoerd dan 25 meter . Wanneer een gedeelte smaller 
wordt uitgevoerd, kan hiermee rekening worden gehoude n door aan weerzijden van het t raject stapstenen te 
realiseren . Zo wordt voldaan aan de eis van een gemiddeld 25 meter brede EVZ. 
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4.4 Effecten op agrarische bedrijfsvoering 

Van de realisatie van de in dit project beschreven projecten gaat geen planologische 
schaduwwerking uit. De plannen mogen geen negatieve effecten hebben op de bedrijfsvoering 
van agrariërs . Voor beheer en onderhoud geldt dat terreineigenaren niet zwaarder worden 
belast dan in de huidige situatie. 
Daarnaast zet het waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch zich in om tot reële 
vergoedingen te komen voor deelnemende particulieren . 

4.5 Waterbeheer 

Het waterpeil verandert in principe niet. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk de natuurdoelen 
(zoals water voor de landnatuur) die afhankelijk zijn van het waterpeil. Oplossingen hiervoor 
zijn: 
- interne peilverhoging in een gebiedje wanneer de eigenaar hier geen nadeel van ondervindt 

en overlast voor de omgeving niet plaatsvindt ; 
- maaiveldverlaging bij bestaand waterpeil. 

In de kerngebieden Kornsche Boezem en het Pompveld speelt het waterbeheer waarschijnlijk 
een grote rol. Het voorkomen van kritische en relatief zeldzame soorten als de Heikikker en de 
Grote modderkruiper wordt (mede) toegeschreven aan het peil beheer, ook al is dit niet 
natuurlijk (Van den Berg, 1999). Wijzigingen hierin kunnen leiden tot veranderingen in het 
(abiotische) aquatische milieu , wat vervolgens kan leiden tot het verdwijnen van de kritische 
soorten . 

Het verbinden van water(system)en door een open, doorgaande waterverbinding wordt 
doorgaans gezien als een goede oplossing om vispopulaties te verbinden en/of in stand te 
houden. Beseft moet worden dat dit niet in alle gevallen op gaat. Zoals hierboven aangegeven 
stelt een soort als de Grote modderkruiper - maar ook soorten als Bittervoorn en Vetje -
specifieke, kritische eisen aan waterkwaliteit en 'fysiek ' habitat. Het verbinden van 
watersystemen kan leiden tot veranderingen in het aquatisch milieu (zowel abiotisch 
(waterkwaliteit) als biotisch : mogelijk toenemende kans op predatie/concurrentie) , waardoor de 
open verbinding tussen watersystemen eerder kan leiden tot het verdwijnen van de kritische 
vissoorten dan tot een duurzamere populatie daarvan. Deze overweging is belangrijk bij het 
opstellen van de inrichtingsplannen. 

Inrichting van de waterlopen mag geen negatieve invloed hebben op waterafvoer , peilbeheer en 
het doorstroomprofiel. Door inrichting en maaibeheer zal dit worden gewaarborgd. 

4.6 Recreatieve voorzieningen 

Recreatieve voorzieningen kunnen waar mogelijk meeliften in de inrichtingsplannen . De nadruk 
ligt echter op het realiseren van een duurzaam functionerend ecologisch netwerk . Recreatie, in 
wat voor vorm dan ook, mag dit functioneren niet in gevaar brengen . 

Mogelijkheden voor recreatieve voorzieningen zijn bijvoorbeeld fiets- en wandelpaden door het 
gebied en visstekken langs het Afwateringskanaal. 
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4. 7 Kansen en wensen 

Tijdens de workshops die in het kader van het project zijn gehouden, is door veel 
belanghebbenden gereageerd op de planvorming en zijn kansen en wensen aangedragen voor 
realisatie van de verschillende gebieden en trajecten. Hieronder zijn deze kansen en wensen 
per gebied/traject puntsgewijs opgenomen. 

Afwateringskanaal 
- Recreatief wandelpad, aansluitend op wandelpadennetwerk als LAW en Waterlinieroutes . 
- Plaatsing informatieborden. 
- Planvorming zo concreet mogelijk in verband met draagvlak. 
- Agrarisch natuurbeheer . 
- Visstekken en diepere overwinteringlocaties voor vis. 

Zevenbansche Boezem 
- Poelen en openheid maken in oeverzone Afwateringskanaal. 

Dichtgegroeide duiker tussen Fort en Zevenbansche Boezem is mogelijk geschikt als 'droge' 
ecologische verbinding . 
Meer open plekken creëren in bosperceel zuidelijk van het Afwateringskanaal. 
Bij dit perceel zijn tevens kansen voor natte natuur door de relatief lage hoogteligging. 
Baggeren verlande sloot/poel(en) . 
Zichtbaar maken van kazematten (zichtlijn vanaf brug, A27/Rijksstraatweg) . 
Hek bij fort verwijderen. 
Wandelpad over de kruin van de omwalling. 
Agrarisch natuurbeheer . 

Uitwijksche Veld 
- Behoud van de huidige natuurwaarden door middel van aanpassing van toegekende 

natuurdoeltypen . 
- Kwelinvloed benadrukken/versterken door plaatselijke maaiveldverlaging in tegenstelling tot 

peilverhoging. 
- Terugbrengen van oude, gedempte of dichtgegroeide waterlopen . 
- Promotie/behoud van de griendcultuur, mogelijk in combinatie met recreatieve wandel-

/fietsroute . 
- Behoud en benadrukking van de eendenkooicultuur. 
- Zichtbaar maken van cultuurhistorie door ontwikkeling landgoed Clootwijkerbos en 

aansluiting daarvan op recreatieve wandelroutes. 
- Agrarisch natuurbeheer . 

Verbinding Pompveld - Kornsche Boezem 
- Alternatieve variant: via watergang ten zuiden van Almkerk (mogelijke combinatie met Plan 

Werthuizen). 
Combineren van waterberging en natuur in Plan Werthuizen . 
Vismigratie en overwinteringbiotopen meenemen in planvorming . 
Huiskavels zo min mogelijk aantasten in verband met bedrijfsvoering . 
Combineren van functies door schouwpaden te gebruiken als wandelpaden . 
Mogelijkheden voor langeafstandswandelpaden in het kader van LAW Hollandse Water linie. 
Aan te kopen percelen (+/- 7 ha) bij 'put Dekker' . 
Perceel ten zuiden van Eendenveld ('de Lorm') is uit te ruilen. 
Zuidzijde van de oostelijke plas in Den Duyl is natuurvriendelijk in te richten . 
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- Perceel tussen de beide plassen in Den Duyl is te koop. 

Verbinding Bakkerskil - Oostkil/Bleeke kil 
- Terugbrengen oude waterlopen. 

Combineren van functies: EVZ, vismigratie en kanoroute worden mogelijk als een 
doorgaande waterloop gerealiseerd . 
Behoud van griendcultuur. 
Mogelijke combinatie met fiets-/wandelpad. 
Het populierenbos bij de Bleeke kil betrekken bij de planvorming . 
Aanplanten van Essen en Iepen in verband met realisatie van het natuurdoeltype . 
Twee varianten mogelijk: 'droog' en 'nat'. 

Het spreekt natuurlijk voor zich dat niet alle kansen en wensen kunnen worden geïntegreerd in 
de plannen . Met bovenstaande kansen en wensen is echter zoveel mogelijk rekening gehouden 
bij het opstellen van de inrichtingsplannen . 
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5 Keuzes en motivatie 

5.1 Inleiding 

Na analyse van de huidige situatie , het vigerende beleid van de verschillende overheden en van 
ontwikkelingen in het gebied is onderzocht welke ecologische doelstellingen kunnen worden 
nagestreefd . Deze mogelijke doelstellingen zijn getoetst aan de wensen en kansen die zijn 
geopperd door de werkgroepen. Vervolgens is een afweging gemaakt tussen wensen/kansen 
en ecologische doelstellingen en is geadviseerd over de te realiseren inrichting. Hieronder 
worden de bevindingen samengevat. 

5.2 Ecologische projecten en waterberging 

Medio 2003 is een onderzoek opgestart naar de kwantitatieve waterhuishouding en benodigde 
waterberging in het Land van Heusden en Altena. Hiervoor is een tweetal zoekgebieden in 
beeld. De ecologische projecten Afwateringskanaal en verbinding Kornse Boezem-Pompveld 
vallen grotendeels binnen de zoekgebieden voor waterberging. De resultaten van het 
onderzoek naar waterberging worden in het voorjaar van 2004 verwacht. Omdat de 
planvorming voor de ecologische projecten voorloopt op het onderzoek naar de 
waterhuishouding zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd om ecologische inrichting af te 
stemmen op mogelijke waterberging : 
- bij de invulling van de ecologische projecten dient in ieder geval voldaan te worden aan de 

eisen die vanuit subsidieregelingen worden gesteld; 
- de inrichtingsplannen voor ecologische projecten worden zo flexibel mogelijk opgesteld , 

zodat in een later stadium koppeling met waterberging mogelijk is. Zo zijn bijvoorbeeld 
locaties van stapstenen om die rede nog niet vastgelegd ; 

- de oppervlakte die vanuit de ecologische projecten beschikbaar kan komen bedraagt 
maximaal 2,5 ha per strekkende km verbindingszone . Mocht er meer oppervlakte voor 
waterberging nodig zijn, dan kan dit qua uitvoering relatief makkelijk worden aangevuld . Het 
mogelijke bergingsvolume hangt af van de uiteindelijke inrichting ; 

- de uitvoering van de ecologische projecten zal pas worden opgestart wanneer de resultaten 
van de genoemde waterhuishoudkundige studie bekend zijn. 

De in dit rapport gepresenteerde inrichtingsplannen staan dus niet zonder meer vast. De 
gepresenteerde streefbeelden , schetsen en foto's geven de richting aan . Begin 2004 zullen de 
inrichtingsplannen - met name de oeverinrichting en de inrichting van stapstenen - worden 
afgestemd op de benodigde waterberging . 

5.3 Netwerk Afwateringskanaal - Zevenbansche Boezem - Uitwijksche 
Veld 

Dit netwerk moet aansluiten op de oevers van de Boven-Merwede . Belangrijk is ook hier het 
aansluiten bij bestaande natuurwaarden , die met name aanwezig zijn in de kerngebieden 
Zevenbansche Boezem en Uitwijksche Veld. 
Aansluiten bij de plannen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Natte As biedt veel 
kansen voor het noordelijke deel van het Afwateringskanaal en voor de Zevenbansche Boezem 
(fort Altena) , al is de financiering hiervan onzeker . 
Aansluiten bij de plannen voor de 'Ecolinie' (zie paragraaf 3.5) is in strijd met de natuurlijke 
vegetaties en met de kenmerkende openheid van het gebied. Ook de waarde van de gewenste 
natuur voor de doelsoorten is beperkt. Vanuit ecologisch oogpunt is natuurontwikkeling in de 

R005-4201701 CGS-001-0 9 februari 2004 27 



~ Tauw 

Planvorming voor ecologische projecten 

vorm van riet, moeras en ruigte langs het Afwateringskanaal meer gewenst. Daarom is besloten 
niet aan te sluiten bij de plannen voor de Ecolinie . 

De terreingesteldheid en de milieuomstandigheden binnen het netwerk verschillen sterk van die 
in de verbinding Kornsche Boezem - Pompveld . De bodem bestaat hier meer uit een 
afwisseling van zavelige gronden (stroomruggen van onder andere de Alm) en kleigronden . 
Door de relatief hogere ligging is er - met uitzondering van enkele delen van het Uitwijksche 
Veld - geen sprake van diepe kwel. 
De leefomstandigheden voor de kenmerkende en beschermde diersoorten van de Kornsche 
Boezem en het Pompveld zijn in het genoemde netwerk minder geschikt. Het verbinden van de 
Kornsche Boezem en het Pompveld met het noordelijk daarvan gelegen netwerk heeft daarom 
vanuit ecologisch oogpunt minder prioriteit. 

Voor het netwerk van het Afwateringskanaal , de Zevenbansche Boezem en het Uitwijksche 
Veld wordt voorgesteld in te zetten op een brede aaneengesloten natte tot droge zone met een 
enkele (1 - 2 ha} stapsteen . Het netwerk kan zo functioneren voor onder andere kleine 
zoogdieren , inclusief vleermuizen , en moerasvogels . In die situatie kunnen de Zevenbansche 
Boezem en het Uitwijksche Veld mogelijk uitbreidingen van leefgebied vormen voor diersoorten 
als marterachtigen (bijvoorbeeld Bunzing) . Door in de verbinding ook drogere zones te 
realiseren, kan de verbinding ook waarde hebben voor vogels als Patrijs. Knotwilgen kunnen 
worden aangeplant als biotoop voor vleermuissoorten . 

De zone tussen het Uitwijksche Veld en de verbinding Kornsche Boezem - Pompveld wordt 
ingericht als een overgangszone tussen de ecologische verbindingen . Gezien de 
landschapsecologische situatie (doorsnijding hogere , drogere oeverwallen) dient de verbinding 
met name geschikt te zijn voor migratie van moerasvogels en kleine zoogdieren . 

Het gebied tussen het Uitwijksche Veld en de Zevenbansche Boezem is aangewezen als 
zoekgebied voor regionale waterberging. De brede moeraszone kan daarin een functie 
vervullen . In een later stadium dient afstemming plaats te vinden tussen de ecologische 
inrichting en de benodigde waterberging (zie ook paragraaf 4.4) . 

Een belangrijk aspect voor het netwerk is de keuze voor het al dan niet doortrekken van de 
ecologische verbindingszone langs het Afwateringskanaal door de kerngebieden Uitwijksche 
Veld en Zevenbansche Boezem . Richtinggevend voor het besluit hierover zijn de 
natuurdoeltypekaarten van het Natuurgebiedsplan , de afstemming daarvan op de hierboven 
genoemde doelstellingen en de uitkomsten van de workshop met belanghebbenden . 
Voor het Uitwijksche Veld , geheel in particulier eigendom en beheer , zijn de wensen van de 
eigenaren cruciaal. Medewerking van hen is immers van groot belang om een duurzaam 
functionerend ecologisch netwerk te kunnen realiseren . Enkele wensen zijn: 
- de ecologische verbindingszone realiseren langs de westelijke oever , zodat plannen voor 

ontwikkeling van het landgoed Clootwijkerbos hierop kunnen worden afgestemd 
(geïntegreerd); 

- wijzigen van enkele natuurdoeltypen; 
- behoud of versterking van de bestaande griendcultuur , eventueel in combinatie met een 

recreatieve functie ; 
- kwelinvloed versterken door maaiveldverlaging in plaats van peilverhoging ; 
- mix van natte en droge delen , waarbij economie en ecologie hand in hand gaan . 

NB. Het is uiteraard niet mogelijk alle wensen van belanghebbenden in het kader van dit project 
te verwezenlijken . De wens van belanghebbenden om toegekende natuurdoeltypen te wijzigen 
binnen kerngebieden valt buiten de op te stellen inrichtingsplannen . 
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Voorgesteld wordt de ecologische verbinding langs de westzijde van het Afwateringskanaal 
langs het Uitwijksche Veld te laten lopen. De verwachting is dat dan op medewerking kan 
worden gerekend . Voor verdere inrichting van het kerngebied Uitwijksche Veld kunnen verder 
slechts aanbevelingen worden gedaan, aangezien de eigenaren hier zelf over dienen te 
beslissen . 

De ecologische verbindingszone kan verder lopen langs de westelijke oever van het 
Afwateringskanaal , naar de Zevenbansche Boezem. Dit gebied kan weer een betekenis krijgen 
in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie . Dit biedt kansen voor het realiseren van een 
gevarieerd milieu met kazematten, grienden, rietmoeras , bos en grasland , dat tegemoet komt 
aan de ecologische doelstellingen . De relatief lage ligging van enkele delen is daarbij een 
voordeel. Wel moet gezegd worden dat dit niet geheel in overeenstemming is met de 
toegekende natuurdoeltypen (multifunctioneel bos) in het Natuurgebiedsplan. Een groot deel 
van het gebied ligt relatief hoog en droog, is in bezit van particulieren en heeft een 
multifunctionele doelstelling. 
Op grond van het bovenstaande wordt voorgesteld de ecologische verbinding dóór de 
Zevenbansche Boezem te laten lopen. Hierbij kunnen de particuliere eigenaren hun 
economische doelen afstemmen op een meer ecologisch getint beheer en kan het functioneren 
van de ecologische verbinding via de oever van het Afwateringskanaal worden geoptimaliseerd . 

De ecologische verbindingszone loopt vervolgens via de westelijke oever van het 
Afwateringskanaal, langs de RWZI, in de richting van gemaal Altena . De oostelijke oever is 
deels bebouwd , waardoor de ruimte beperkt is en verstoring zou kunnen plaatsvinden . Omdat 
de ecologische verbindingszone primair wordt ingericht voor vliegende en lopende diersoorten 
wordt verondersteld dat de waterkering en het gemaal Altena in principe geen knelpunten 
vormen voor het functioneren van de verbindingszone . 
Voor het gebruik door watergebonden organismen , zoals vissen, loopt momenteel een apart 
onderzoek naar migratie en barrièrewerking . De resultaten van dit onderzoek zijn eind van dit 
jaar bekend . Dan wordt bekeken of aanvullingen op dit ontwerp noodzakelijk zijn. 

5.4 Verbinding Kornsche Boezem - Pompveld 

Tijdens de verkenningsfase (onder andere workshop) zijn drie varianten voor de verbinding in 
beeld gebracht (zie figuur 5.1 ): 
1. Aanduiding conform provinciaal Waterhuishoudingsplan (oorspronkelijk tracé) . 
2. Oostelijk deel conform oorspronkelijk tracé, na kruising van het Afwateringskanaal 

doorgaand in westelijke richting door Den Duyl en vervolgens deels langs de Duylweg in 
zuidelijke richting naar de Kornsche Boezem. Het deel van het traject langs de Duylweg is 
niet in bezit van het waterschap . 

3. Tracé langs het Eendenveld, via watergang ten zuiden van Waardhuizen in westelijke 
richting, na kruising met Afwateringskanaal doorgaand via brede watergang in westelijke en 
later zuidelijke richting naar de Kornsche Boezem . 

NB. In het Natuurgebiedsplan van de provincie wordt op de natuurdoeltypenkaart een ander 
traject voor de verbindingszone aangegeven. Deze ligging is echter indicatief Bovendien 
worden verbindingszones niet gesubsidieerd vanuit het Programma Beheer . Daarom is de 
variant conform het Natuurgebiedsplan niet opgenomen als vierde variant. 
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Figuur 5.1 De drie mogelijke tracés voor de verbinding Kornsche Boezem - Pompveld . 

De tracés zijn getoetst aan de aspecten afstand, barrières (kruisingen met wegen e.d. 7 
verstoring) , huiskavels , terreingesteldheid , kansen (eenvoudig te verwerven , geschikte 
percelen) en kosten , om uiteindelijk een gefundeerde keuze te kunnen maken voor één tracé . In 
tabel 5.1 is de beoordeling van de drie tracé's samengevat. 

Tabel 5.1 Beoordeling van de drie mogelijke tracé's voor de verbinding Kornsche Boezem -
Pompveld. De twee alternat ieve varianten zijn vergeleken met het oorspronkelijke 
tracé , die daarom voor alle beoordelingsaspecten 'O' scoort . 

Beoordelingsaspect Tracé 1 Tracé 2 Tracé 3 

Afstand 0 0 -

Barr ières 0 (3) 0 (3) - (6) 

Terreingesteldheid 0 0 -
Huiskavels 0 0 + 

Kansen 0 + + 

Kosten 0 0 0 

De afstand tussen de Kornsche Boezem en het Pompveld is gelijk voor de tracés 1 en 2. Tracé 
3 is langer en scoort daarom negatief. In tracé 3 zijn ook meer barrières (kruisingen met wegen) 
aanwezig dan in de tracés 1 en 2, waardoor tracé 3 voor dit aspect eveneens negatief scoort. 
De tracés 1 en 2 lopen door een laaggelegen, venig gebied met kwelinvloed . Dit gebied heeft 
door de veenbodem en de kwelinvloed een specifieke , relatief zeldzame (water)kwaliteit. Deze 
kwaliteit is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het voorkomen van de bijzondere en 
beschermde soorten Heikikker en Grote modderkruiper . Tracé 3 loopt grotendeels noordelijk 
van dit gebied . Hier is beperkt sprake van kwelinvloed en bestaat de bodem deels uit 
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zavelgronden , met veen dieper in de ondergrond. De milieuomstandigheden verschillen 
daardoor aanzienlijk van die in de tracés 1 en 2, waardoor tracé 3 voor wat betreft 
terreingesteldheid negatief scoort ten opzichte van de overige tracés . 
Wat betreft de aanwezigheid van huiskavels zijn er bij tracé 3 naar verwachting minder 
huiskavels aanwezig , waardoor de haalbaarheid van realisatie voor dit traject hoger wordt 
ingeschat. Ook voor wat betreft kansen voor realisatie scoort tracé 3 positief . Het Plan 
Werthuizen en een mogelijke uitbreiding van Almkerk zijn kansen die realisatie van de 
verbinding kunnen bespoedigen . 
Alle tracés vallen in meer of mindere mate in het zoekgebied voor waterberging. Tijdens de 
werkgroepbijeenkomsten is aangegeven dat plannen voor waterberging strijdig kunnen zijn met 
de ecologische doelstellingen . Tracé 3 werd in dat kader kansrijker geacht , omdat dit traject 
grotendeels buiten de (indicatieve) zone voor waterberging ligt. 
Een grote plas in Den Duyl is opgenomen in de GHS , waardoor er mogelijk kansen liggen voor 
het realiseren van stapstenen . Hiervoor dient de plas wel ondieper gemaakt te worden . Het is 
(nog) niet duidelijk of dit past binnen provinciaal beleid . 

Samenhangend met de kansen zijn de kosten die met de verschillende tracés zijn gemoeid . Met 
name grondverwerving is daarbij bepalend. Doordat voor tracé 3 (mogelijk) meegelift kan 
worden met andere plannen, zullen kosten voor grondverwerving en inrichting hier lager zijn 
dan voor de tracés 1 en 2. Echter, door de grotere lengte van traject 3 zullen de kosten weer 
hoger liggen. 

Alles afwegend wordt voorgesteld om de verbinding tussen de Kornsche Boezem en het 
Pompveld te realiseren volgens tracé 2. Doorslaggevende factoren voor deze keuze zijn 
terreingesteldheid , afstand en barrières voor de beoogde dieren . Met name de grote 
modderkruiper en heikikker (europees beschermde soorten) zijn afhankelijk van een natte en 
venige grondsoort . Daarnaast heeft een zo kort mogelijke verbinding tussen Kornse Boezem en 
Pompveld , met zo weinig mogelijk barrières, de voorkeur . Deze aspecten wegen zwaarder dan 
de voordelen van een verbinding langs de golfbaan , zoals kansrijkdom met het oog op andere 
plannen en de aanwezigheid van huiskavels . 

Ten behoeve van uitwisseling van de populaties van zeldzame en beschermde diersoorten als 
de Hei kikker en de Grote modderkruiper in de Kornsche Boezem en het Pompveld wordt 
voorgesteld de verbinding in te richten als een 'nat kralensnoer ', bestaand uit een smalle natte 
zone (5-10 meter breed) langs doorgaande , ondiepe waterlopen met enkele grote stapstenen 
('kralen'), zoals poelen en droge en natte ruigtes. Een dergelijke inrichting is gewenst, omdat: 
- vanuit de streek is aangegeven dat een smalle EVZ gewenst is; 
- het model aanknopingspunten biedt voor invulling van habitateisen van de Heikikker2; 
- de verbinding minder relevant is als uitbreiding van het leefgebied van typische 

Biesboschsoorten ; 
- het ruimtebeslag van dit model minder groot is dan dat van het model Moeraszone , 

waardoor tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de werkgroep; 
- gezien de huidige isolatie van de populaties Heikikker en Grote Modderkruiper in het 

Pompveld en de Kornsche Boezem verbinding van deze populaties gewenst is. 

Uit inventarisat ies van Raven blijkt dat de Kamsalamander , de Heikikker en de Grote modderkruiper opmerkelijk 
vaak samen voorkomen , voornamelijk in natuurgebieden (mededeling A . van den Berg, Ravon/Altenatuur). Alle 
soorten gedijen in mesotrofe , structuurrijke gebieden met moeras -/verlandingvegetaties (veenvorming!) , 
schraalgras-/hooiland en visarme wateren. 
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Naast Hei kikker en Grote modderkruiper kunnen ook andere amfibieën (Bruine kikker, Gewone 
pad, Groene kikker) en kleine zoogdieren en marterachtigen van de verbinding profiteren . 
Verder kan de verbinding een rol vervullen voor vogelsoorten als Rietzanger en Blauwborst. 
Deze soorten komen onder meer voor in het Pompveld en het Uitwijksche Veld (zie paragraaf 
2.2) en zijn gebaat bij betere verbindingen tussen de genoemde gebieden , de Zevenbansche 
Boezem en de oevers van de Boven-Merwede . 

5.5 Verbinding Bakkerskil - Oostkil/Bleeke kil 

Gezien het voorkomen van relatief zeldzame en beschermde moerasvogelsoorten in het 
gebied , is het gewenst de waarde van de verbinding voor deze soorten te behouden en, waar 
mogelijk , te vergroten . 

Deze verbinding is niet aangewezen als ecologische verbindingszone , maar is (onderdeel van) 
een kerngebied in de Groene Hoofdstructuur . Het waterschap dient te zorgen voor een 
zodanige waterhuishouding (kwalitatief en kwantitatief) dat realisatie van de 
natuurdoelstellingen mogelijk is. Voor de verbinding zijn tijdens de workshop voor dit gebied de 
volgende mogelijkheden onderscheiden : 
1. Omvorming naar Essen-Iepenbos , conform de natuurdoeltypenkaart van het 

Natuurgebiedsplan . 
2. Extensief beheerd , structuurrijk gebied met variatie van Essen-Iepenbos , ruigte, grienden en 

riet(moeras) , conform de wens van Staatsbosbeheer (toekomstige eigenaar/beheerder) . 
3. Eén van de bovenstaande mogelijkheden , gecombineerd met een open waterverbinding 

tussen de Bakkerskil en de Oostkil/Bleeke kil. 

De eerste optie bestaat enkel uit bos; een sterke omvorming van de bestaande situatie . De 
tweede mogelijkheid staat voor een meer beperkte omvorming van de huidige situatie , 
waardoor de kans op behoud van de natuurwaarden (moerasvogels) groot is. De voorkomende 
vegetaties zijn namelijk bepalend voor de huidige natuurwaarden . Bij de eerste mogelijkheid zal 
het leefgebied voor de voorkomende moerasvogels op termijn grotendeels verdwijnen . In deze 
optie is sprake van een droger milieu dan in de huidige situatie het geval is. 
Realisatie van een open waterverbinding, optie nummer drie, is vooral interessant voor 
recreatie , bijvoorbeeld als route voor kanoërs. Wel moet opgemerkt worden dat recreatie de 
natuurwaarden in het gebied kan schaden. De voorkomende moerasvogels zijn erg gevoelig 
voor verstoring . De ecologische meerwaarde van het creëren van meer open water is zeer 
gering. De huidige en toekomstig gewenste natuurwaarden zijn hier niet van afhankelijk . 

Daarnaast is mogelijk bodemverontreiniging in het gebied van belang. Gegevens hierover zijn 
op het moment van opstellen van deze notitie niet exact bekend. Bodemverontreiniging vormt 
een groot (financieel) probleem indien grond verzet moet worden , omdat bodemsanering dan 
noodzakelijk is. Het waterbeheer zal ook moeten worden aangepast aan een doorgaande 
verbinding, omdat in het gebied in de huidige situatie sprake is van twee peilgebieden. 

Alles afwegend wordt gestreefd naar de wens van Staatsbosbeheer : extensief beheerd , 
structuurrijk gebied met variatie van verschillende vegetatietypen . Daarmee wordt ingezet op 
het behouden en zo mogelijk versterken van de bestaande natuurwaarden in het gebied . Deze 
natuurwaarden bestaan voornamelijk uit het voorkomen van de Bever, die wordt beschermd 
door de Habitatrichtlijn, en relatief zeldzame moerasvogelsoorten als Blauwborst, Grote 
karekiet. 
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6 Inrichtingsplannen 

In samenspraak met de streek zijn de in het voorgaande hoofdstuk aangegeven tracés en 
gebieden vastgesteld. Deze liggen in principe dan ook vast. Medewerking aan realisatie 
gebeurd op basis van vrijwilligheid. Afwijkende initiatieven van particulieren en/of organisaties 
zijn bespreekbaar , mits de gestelde natuurdoelen niet negatief worden beïnvloed. Tevens dient 
nog afstemming plaats te vinden met de eerdergenoemde waterbergingstudie . 

6.1 Netwerk Afwateringskanaal - Zevenbansche Boezem - Uitwijksche 
Veld 

6.1.1 Streefbeeld 

Het inrichtingsplan gaat uit van het creëren van een robuuste verbinding met een natte , flauw 
oplopende oeverzone langs de westelijke oever van het Afwateringskanaal en drogere biotopen 
op grotere afstand van het Afwateringskanaal. Zo ontstaat een structuurrijke, heterogene zone 
met overgangen in vochtigheid en vegetatie (zie figuren 6.1 en 6.2). 
De EVZ loopt door de Zevenbansche Boezem en het Uitwijksche Veld en verandert van 
karakter ten zuiden van het aquaduct met de Alm. Bij passages van wegen zijn faunapassages 
en begeleidende beplanting aangelegd om migratie van kleine zoogdieren en marterachtigen 
mogelijk te maken. 

Figuur 6.1 Schetsmatige weergave van een brede, natte verbindingszone (figuur: Provincie 
Gelderland). NB. De EVZ betreft de zone langs de watergang en sluit aan op de 
uiterwaarden van een rivier (Boven-Merwede). 

Daarnaast is één stapsteen van 1 à 2 ha gepland tussen de Zevenbansche Boezem en het 
Uitwijksche Veld. De uiteindelijke locatie voor en de grootte van de stapsteen zijn afhankelijk 
van mogelijkheden voor grondverwerving en/of van medewerking van grondeigenaren 
(bijvoorbeeld in het kader van agrarisch natuurbeheer). 
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Langs de ecologische verbindingszone is tussen de Zevenbansche Boezem en de provinciale 
weg N322 een wandelpad aangelegd dat aansluit op bestaande wegen/wandelpaden . Dit pad 
loopt door het te ontwikkelen landgoed Clootwijkerbos. Het definitieve traject dient te worden 
vastgesteld in overleg met de gemeenten Werkendam en Woudrichem en met de eigenaar van 
het Clootwijkerbos. 

Het streefbeeld wordt ruimtelijk weergegeven in figuur 6.3. 

Figuur 6.2 Mogelijk voorbeeld voor inrichting van de westelijke oever van het 
Afwateringskanaal. De bomen in deze foto zijn overigens niet gewenst langs het 
Afwateringskanaal in verband met behoud van de openheid van het landschap 
(foto: P.I.M. de Kwaadsteniet) . 
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Figuur 6.3 Ruimtelijke weergave van het streefbeeld voor het netwerk Afwateringskanaal -
Zevenbansche Boezem - Uitwijksche Veld. 

6.1.2 Knelpunten 

Afwateringskanaal: 

1 

1. De oevers van het Afwateringskanaal zijn in de huidige situatie over het algemeen erg steil, 
waardoor een gradiënt van natte naar droge omstandigheden nauwelijks aanwezig is. Dit 
heeft tot gevolg dat er nauwelijks sprake is van mogelijkheden voor vestiging en ontwikkeling 
van vegetatie. In de huidige situatie heeft de oeverzone daardoor geen corridorfunctie voor 
migrerende dieren. 

2. Tussen de kerngebieden Zevenbansche Boezem en het Uitwijksche Veld is geen stapsteen 
aanwezig die kan dienen als tijdelijk leefgebied voor soorten die in potentie kunnen migreren 
tussen de beide kerngebieden. 

3. In het Afwateringskanaal zijn geen diepere(> 2 meter) plaatsen aanwezig die kunnen dienen 
als overwinteringsplaats voor vissen . 

4. bij kruisingen met wegen zijn geen faunapassages en begeleidende beplantingen aanwezig 
die de barrièrewerking van de wegen voor de doelsoorten kunnen opheffen. 

5. Langs het kanaal zijn geen recreatieve voorzieningen aanwezig die beleving van de natuur 
en het landschap kunnen bevorderen. 

6 . de waterkwaliteit voldoet niet voor alle parameters aan de eisen die de functie 'viswater' 
(water voor karperachtigen) daaraan stelt. 

Zevenbansche Boezem: 
1. De watergang die het Afwateringskanaal verbindt met de EVZ Gantel is deels dichtgeslibd 

en kent een matige waterkwaliteit. 
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2. Een oude, dichtgegroeide duiker in dezelfde watergang kan in potentie een rol vervullen als 
faunapassage . In de huidige situatie is dit door achterstallig onderhoud niet het geval. 

Uitwijksche Veld : 
1. De waterpeilen en de waterkwaliteit zijn niet optimaal afgestemd op (potentiële) 

natuurwaarden . Dit is te wijten aan de niet optimale waterhuishouding , waardoor 
kwelpotenties in de huidige situatie niet volledig worden benut. 

2. In enkele kleine waterlopen is de waterkwaliteit door achterstallig baggeronderhoud zeer 
matig, waardoor niet volledig wordt voldaan aan de functie 'water voor de landnatuur '. 

6.1.3 Maatregelen 

Afwateringskanaal: 
1. Aanpassen westelijke oever van het Afwateringskanaal. Door de oever uit te voeren conform 

het profiel in de figuren 6.4 (traject aquaduct - gemaal Altena) en 6.5 (traject EVZ Kornsche 
Boezem Pompveld tot aquaduct ; smaller , zie ook paragraaf 5.3) ontstaat een geleidelijke 
overgang van natte naar droge biotopen, waardoor verschillende diersoorten van de corridor 
zullen profiteren . Daarnaast worden de oevers geschikt als leef- en paaigebied voor 
vissoorten. De inrichting en het maaibeheer zullen gericht zijn op het behoud van de 
noodzakelijke natte doorsnede en het beperken van de weerstand . Zodoende blijft de 
afvoerfunctie van het Afwateringskanaal gewaarborgd . 

1:1 

10 meter 15meter 

25mete r 

Figuur 6.4 Schetsmatig dwarsprofiel voor het Afwateringskanaal tussen het aquaduct met de 
Alm en gemaal Altena (Sleeuwijkse dijk). 
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Figuur 6.5 Schetsmatig dwarsprofiel voor het Afwateringskanaal tussen de aansluiting op de 
EVZ Kornsche Boezem - Pompveld en het aquaduct met de Alm. 
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2. Realisatie van een stapsteen van 1 -2 ha tussen de Zevenbansche Boezem en het 
Uitwijksche Veld . Deze stapsteen kan bijdragen aan de EVZ door een functie als tijdelijk 
leef- en/of rustgebied te vormen voor zoogdieren en vogelsoorten . De inrichting van de 
stapsteen is afhankelijk van medewerking en wensen van grondeigenaren en van de 
resultaten van de waterbergingstudie . 

3. Realisatie van enkele diepere (> 2 meter) plaatsen in het Afwateringskanaal die kunnen 
dienen als overwinteringplaats voor vissen . In figuur 6.3 zijn de indicatieve locaties voor 
deze voorzieningen aangegeven . De grootte van de overwintering locaties varieert tussen 
100 en 250 m2

. Dit dient te worden afgestemd met de hengelsportfederatie . 
4 . Bij kruisingen met wegen dienen faunapassages en begeleidende beplantingen te worden 

aangelegd om migratie van zoogdieren (marterachtigen) mogelijk te maken . Met name de 
kruising van de EVZ met de A27 en de Rijksstraatweg vormt daarbij een aandachtpunt. Bij 
het ontwerp van de faunapassages dient gebruik gemaakt te worden van elders in 
Nederland (en daarbuiten) opgedane ervaringen . 

5. De beleving van natuur en landschap kan worden vergroot door de aanleg van een 
wandelpad tussen de Kornsche Boezem en het Uitwijksche Veld , eventueel gecombineerd 
met het schouwpad en enkele informatieborden. Door bij de realisatie van dit pad aan te 
sluiten bij de plannen voor ontwikkeling van het landgoed Clootwijcker bos kunnen wensen 
van belanghebbenden worden meegenomen . 

6. De waterkwaliteit moet worden verbeterd om aan de eisen van de functie 'viswater ' (water 
voor karperachtigen) te voldoen . In feite betreft het hier een autonome ontwikkeling die 
moeilijk gestuurd kan worden door specifieke inrichtingsmaatregelen . Realisatie van een 25 
meter brede corridor aan de westzijde van het Afwateringskanaal zal overigens wel 
bijdragen aan een vermindering van uit- en afspoeling van voedingsstoffen van 
landbouwpercelen . Ook het zelfreinigend vermogen van het watersysteem neemt door de 
ontwikkeling van (aquatische en moeras- )vegetatie toe . Hierdoor zal de waterkwaliteit van 
het Afwateringskanaal naar verwachting in enige mate verbeteren . 

Zevenbansche Boezem: 
1. De watergang die het Afwateringskanaal verbindt met de EVZ Gantel dient te worden 

uitgebaggerd. Hierdoor zal de waterkwaliteit naar verwachting verbeteren en zal de 
watergang de functie van corridor beter kunnen vervullen . 

2. De dichtgegroeide duiker in dezelfde watergang kan een rol vervullen als faunapassage als 
de duiker wordt geschoond en als de openingen van de duiker worden aangesloten op de 
oeverbegroeiing . 

Uitwijksche Veld: 
1. De invloed van kwel kan op enkele relatief laaggelegen locaties worden versterkt door het 

maaiveld plaatselijk te verlagen . Zodoende hoeven geen aanpassingen in het peilbeheer 
plaats te vinden en worden toch mogelijkheden geschapen voor ontwikkeling van hoge 
natuurwaarden. Met de grond die vrijkomt bij de genoemde maaiveldverlaging kunnen 
andere terreindelen worden opgehoogd. Naar de grondbalans dient nog nader onderzoek te 
worden gedaan . 

2. Door in enkele kleine waterlopen de daar aanwezige sliblaag te verwijderen kan de 
waterkwaliteit worden verbeterd , waardoor vanuit waterkwalitatief oogpunt voldaan kan 
worden aan de functie 'water voor de landnatuur '. 
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Bij de nadere invulling van de inrichting van het Uitwijksche Veld zal nauw worden 
samengewerkt met de terreineigenaar . Het gebied is daarbij in principe niet in beeld als 
waterbergingslocatie , gezien de hoogteligging en de geambieerde (deels) 'droge ' en deels 
'kwelafhankelijke ' natuurwaarden . 

6.2 Verbinding Pompveld - Kornsche Boezem 

6.2.1 Streefbeeld 

Verbinding in de vorm van een 'nat kralensnoer ', ingericht als een smalle corridor met enkele 
grote stapstenen (zie figuur 6.4 ). De corridor is één- of tweezijdig aangelegd als een 5-10 meter 
brede, drassige tot natte zone langs een doorgaande, ondiepe en vegetatierijke waterloop. 
Een dergelijke, relatief smalle zone vormt een compromis tussen het ecologisch rendement en 
de agrarische belangen in de streek (huiskavels) . 
Barrières in de corridor zijn verwijderd of voorzien van faunapassages om passage van 
amfibieên (Heikikker) en eventueel ook kleine zoogdieren mogelijk te maken . De grote 
modderkruiper kan profiteren van de doorgaande , vegetatierijke waterverbinding . 

De stapstenen zijn ingericht als poelen, natte en droge ruigtes, en kunnen , indien gewenst , een 
functie vervullen voor waterberging . De stapstenen vormen tijdelijke leefgebieden voor onder 
meer Heikikker en moerasvogels als Rietzanger . De uiteindelijke locaties voor de stapstenen 
zijn afhankelijk van mogelijkheden voor grondverwerv ing en/of van medewerking van 
grondeigenaren (bijvoorbeeld in het kader van agrarisch natuurbeheer) . Aansluiting op 
ontwikkelingen als Plan Werthuysen behoort daarbij tot de mogelijkheden . Uitgangspunt blijft 
wel realisatie van de natuurdoelen . 

Figuur 6.6 Schetsmatige weergave van een 'nat kralensnoer' voor de EVZ Kornsche Boezem 
- Pompveld (figuur : Provincie Gelderland). 
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Het oostelijke deel van de EVZ wordt gevormd door de oever van het Afwateringskanaal (traject 
'midden') . Gezien de belangrijke watervoerende functie van dit kanaal wordt hier een ander 
profiel van de waterloop nagestreefd dan voor het westelijke deel van de EVZ (zie 6.2.2 en 
6.2.3). 
De EVZ sluit in Den Duyl aan op de EVZ die de verbinding vormt naar het Uitwijksche Veld en 
de Zevenbansche Boezem . Ook deze EVZ volgt het Afwateringskanaal in noordelijke richting 
(zie verder 6.1 ). 

In figuur 6.7 wordt het streefbeeld voor de EVZ Kornsche Boezem - Pompveld ruimtelijk 
weergegeven. 
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Figuur 6. 7 Ruimtelijke weergave van het streefbeeld voor de EVZ Kornsche Boezem -
Pompveld. 

6.2.2 Knelpunten 

1. De watergang die de doorgaande verbinding moet vormen voor de Grote modderkruiper is 
momenteel niet optimaal ingericht, waardoor een gradiënt van natte naar droge 
omstandigheden nauwelijks aanwezig is. Water- en oevervegetatie is schaars, waardoor de 
oeverzone en de waterloop in de huidige situatie geen corridorfunctie hebben voor 
migrerende dieren. 

2. Er zijn geen stapstenen aanwezig die kunnen dienen als tijdelijk leefgebied voor soorten als 
Heikikker die in potentie kunnen migreren tussen de beide kerngebieden . 

3. Bij kruisingen met de Duylweg, de Midgraaf en de Lage Oldersdijk zijn geen faunapassages 
en begeleidende beplantingen aanwezig die de barrièrewerking van de wegen voor de 
Heikikker kunnen opheffen . 
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6.2.3 Maatregelen 

1. Om de corridorfunctie van de doorgaande waterverbinding te realiseren dient de oeverzone 
van de watergang één- of tweezijdig te worden heringericht. Vanwege de onzekerheden 
omtrent grondverwerving en medewerking van terreineigenaren is bij het opstellen van het 
inrichtingsplan nog geen keuze gemaakt voor één- of tweezijdige inrichting. Een voorbeeld 
van een éénzijdige inrichting is schetsmatig weergegeven in de figuren 6.8 en 6.9 . De 
inrichting en het maaibeheer van de verbinding zullen worden afgestemd op de benodigde 
natte doorsnede voor ontwatering en afwatering. 

5 m eter 5 meter 

10 mete r 

Figuur 6.8 Schetsmatige weergave van het dwarsprofiel voor éénzijdige inrichting van de 
ecologische verbindingszone tussen de Kornsche Boezem en het Pompveld . 

Figuur 6.9 Impressie van een éénzijdige inrichting van de corridor met rijke water- en 
oevervegetaties (foto: P. de Kwaadsteniet). 

2. Langs de corridor dienen twee stapstenen te worden gerealiseerd van circa 3 - 4 ha. De 
precieze locaties en afmetingen zijn afhankelijk van grondverwerving en medewerking van 
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terreineigenaren. In figuur 6.7 zijn de locaties voor de stapstenen daarom indicatief 
aangegeven. 
De stapstenen dienen te worden ingericht als een afwisseling van droge en natte delen 
(poelen). Ruigte en verlandingsstadia zijn gewenst als tijdelijk leefgebied van (onder andere) 
de Heikikker . Figuur 6.10 geeft een impressie van de inrichting van de stapstenen . 

Figuur 6.10 Impressie van de inrichting van de stapstenen langs de verbinding Kornsche 
Boezem - Pompveld (foto: P. de Kwaadsteniet). De hoog opgaande beplanting is 
niet gewenst in verband met de openheid van het landschap . 

Mogelijk kunnen de plassen in Den Duyl een rol spelen als stapsteen . Verontdieping en 
herinricht ing van de plassen is dan noodzakelijk . Op het moment van opstellen van dit 
inrichtingsplan bestond hierover nog geen duidelijkheid . 

3. Bij kruisingen met de Duylweg, de Midgraaf en de Lage Oldersdijk dienen faunapassages 
en begeleidende beplantingen te worden aangelegd . Deze faunapassages dienen gericht te 
zijn op amfibieën als de Heikikker , en zo mogelijk ook op kleine zoogdieren . Een geleidel ijke 
overgang van de corridor naar de faunapassages is noodzakelijk . De vegetatie en het 
beheer daarvan dienen gericht te zijn op optimale migratiemogelijkheden (schuilgelegenheid 
en veiligheid) voor de Heikikker . 

6.3 Verbinding Bakkerskil - Oostkil/Bleeke kil 

6.3.1 Streefbeeld 

Extensief beheerd , structuurr ijk en besloten gebied met variatie van Essen-Iepenbos, ruigtes , 
grienden en riet(moeras) . In feite betreft het hier een beperkte omvorming van de bestaande 
situatie, waardoor de bestaande natuurwaarden behouden blijven . De figuren 6.11 en 6.12 
geven een impressie van het streefbeeld. 

Er is geen open waterverbinding gerealiseerd tussen de Bakkersk il en de Oostkil/Bleeke kil. 
Wel zijn langs de oeverzones van de Bakkerskil en de Oostil/Bleeke kil door middel van 
extensief beheer natte, moerasachtige oeverzones ontwikkeld , die kunnen dienen als 
leefgebied of paaiplaats voor de Grote modderkruiper . 
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Figuur 6.11 Ruimtelijke weergave van het streefbeeld voor de verbinding Bakkerskil -
Oostkil/Bleeke kil. 
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Figuur 6.12 Impressie van het streefbeeld voor de verbinding Bakkerskil - Oostkil/Bleeke kil: 
een afwisseling van vegetatietypen in een besloten gebied (foto: P. de 
Kwaadsteniet). 

6.3.2 Knelpunten 

1. Staatsbosbeheer neemt hoogstwaarschijnlijk het gebied over van het Waterwinningsbedrijf 
Brabantse Biesbosch3

. Het beheer van het gebied dient te worden aangepast aan de 
wensen van Staatsbosbeheer om de huidige natuurwaarden (moerasvogels, Bever) te 
behouden. 

2. De delen van het gebied die direct grenzen aan de oevers van de Bakkerskil en de 
Oostkil/Bleeke kil vervullen in de huidige situatie geen rol voor (onder andere) de visstanden 
in de beide watersystemen. Verbetering hiervan is gewenst in verband met het voorkomen 
van beschermde vissoorten in zowel de watersystemen. 

3. Het gebied is in de huidige voor voetgangers beperkt toegankelijk via het 
langeafstandswandelpad 'de killenroute'. De aanleg van een fietspad en meer wandelroutes 
is gewenst om de recreatieve mogelijkheden in de Oostwaard te vergroten . 

6.3.3 Maatregelen 

1. Na overname van het gebied door Staatsbosbeheer 3 dient er omvormingsbeheer plaats te 
vinden om het streefbeeld te bereiken en te handhaven. Staatsbosbeheer kan door een 
uitgekiend beheer de duurzaamheid van het gebied als leefgebied voor kritische, relatief 
zeldzame diersoorten waarborgen. NB. In feite betreft dit geen inrichtingsmaatregel. De 
maatregel is echter wel van cruciaal belang om de huidige natuurwaarden te behouden en 
zo mogelijk te versterken . 

In dit inrichtingsplan wordt er van uitgegaan dat Staatsbosbeheer het gebied daadwerkelijk overneemt van het 
drinkwaterbedrijf . 
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2. Door middel van extensief beheer van de oevers van de Bakkerskil en de Oostkil/Bleeke kil 
kan vernatting ervan worden nagestreefd. De oeverzones kunnen dan dienen als paaiplaats 
voor vissoorten als Grote Modderkruiper . Ook voor moerasvogels en kleine zoogdieren 
kunnen dergelijke oeverzones een welkome bijdrage betekenen . NB. Vernatting van de 
oeverzones heeft naar verwachting geen (hydrologische) effecten op de omgeving tot 
gevolg . Dit wordt vooraf nog onderzocht. 

3. Langs de randen van het gebied dienen wandelpaden te worden gerealiseerd. Zodoende 
kan het gebied ook meer recreatieve waarde krijgen. De wandelpaden worden langs de 
randen gerealiseerd om verstoring van de natuurwaarden te voorkomen . In figuur 6.11 zijn 
de aan te leggen wandelpaden indicatief weergegeven . In overleg met de gemeente 
Werkendam en Staatsbosbeheer moeten definitieve trajecten worden vastgesteld , 

4. Het bestaande langeafstandswandelpad 'de killen route' kan eventueel half verhard worden 
uitgevoerd , zodat dit pad tevens kan dienen als recreatief fietspad . Ook dit dient door de 
gemeente Werkendam en Staatsbosbeheer nader te worden uitgewerkt. 
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7 Kosten en financieringsmogelijkheden 

7 .1 Kostenraming 

In dit hoofdstuk worden beknopt de globaal geraamde kosten voor realisatie van de ecologische 
projecten beschreven . Tevens is aangegeven welke kosten voor welke actor (waterschap , 
gemeente , overige terreineigenaren) komen. Bij het globaal ramen van de kosten is gebruik 
gemaakt van het 'Overzicht standaard eenhe idsprijzen ' (versie januari 2003) van DLG en van 
opgedane ervaringen met de projecten langs de Alm . 
De kosten van beheer en onderhoud zijn in het kostenoverz icht niet meegenomen . Dit wordt 
pas duidelijk wanneer de definitieve inrichting bekend is. Gestreefd wordt naar een extensief 
onderhoud , waarb ij de ecologische doelen zijn veiliggesteld en de kosten zo laag mogelijk zijn. 
In het kader van de provinciale regeling Agrarisch Natuurbeheer is beheer van de EVZ door 
particulieren wellicht mogelijk . Het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch staat hier positief 
tegenover . Het principe van 'beheer in boerenhand ' zal nader worden bezien wanneer de 
genoemde regeling van kracht wordt (vermoedelijk in de loop van 2004). 

In onderstaande tabel (tabel 1) zijn de kosten voor het realiseren van de ecologische 
doelstellingen opgenomen , alsmede de verdeling over versch illende partijen. Daaronder wordt 
de tabel nader toegelicht en wordt onder meer ook ingegaan op de kosten van recreatieve 
voorzien ingen. Realisatie van de ecologische projecten (inclusief recreat ieve voorz ieningen) zal 
over een periode van circa 7 jaar worden uitgesmeerd . De hieronder genoemde bedragen zijn 
totaalbedragen , die dus eveneens over 7 jaar kunnen worden verdeeld . 

De kostenram ing is onder meer gebaseerd op subsidieregelingen waarvan voorwaarden en 
maximale subs idiepercentages bekend zijn. Van een aantal subsid ierege lingen is niet bekend 
of deze van toepassing zijn op de inricht ingsplannen en aan welke voorwaarden daarvoor moet 
worden voldaan . Dit wordt nog nader onderzo cht (z ie paragraaf 7.2) . Het is mogelij k dat 
subsidie vanuit deze regelingen mogelijk is, waardoor de kosten voor de versch illende partijen 
lager kunnen uitvallen dan onderstaande raming. 

Tabel 7.1 Globale kosten voor realisat ie van ecolog ische doe/stell ingen, 
subsidiemogelijkheden (zie paragraaf 7.2) en de verdeling over versch illende 
partijen (alle bedragen in euro). 

Project ( cluster) Totale Subs idie Verantwoording Verantwoording Verantwoording 
kosten (50%) waterschap gemeente (part iculier) 

terreinbeheerder 
Bakkerskil - PM - - PM ' 
OostkiVBleeke kil 
Afwateringskan aal - 2.420 .000 1.210.000 486.000 331.000 (Werke ndam) PM ' 
Zevenbansche Boezem - 393.000 (Woudriche m) 
Uitwijksche Veld 
Kornsche Boezem - 1.040.000 520.000 210.000 310.000 (Woudrichem)° -
Pompveld 
Totale kosten 3.460 .000 1.730.000 696.000 331.000 (Werkendam) PM 

703.000 (Woudrichem) 

Staatsbosbeheer wordt waarschijnlijk eigenaar van dit gebied . Beheerkosten kunnen in het kader van het 
Natuurgebiedsplan (programma beheer) gesubsidieerd worden. 
Zevenbansche boezem en Uitwijkse veld vormen twee natuurkerngebieden en zijn hoofdzakelijk in bezit van 
particulieren . Kosten voor (her)inrichting zijn afhankelijk van de inspanningen van de eigenaren en kunnen in het 
kader van het Natuurgebiedsplan (Programma Beheer) gesubsidieerd worden. 
Het waterschap realiseert een 4,5 km lang en 10 meter breed , lijnvormig snoer langs waterlopen . Daarnaast is er 
van uitgegaan dat een 4,5 km lange en 15 meter brede (beleidsmatige) strook wordt ingezet in de vorm van 
stapstenen , zodat aan de eis van een gemiddeld 25 meter brede zone wordt voldaan . De stapstenen dienen te 
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worden gerea liseerd binnen de gemeente Woudrichem . Er is van uitgegaan dat alle grond hiervoor moet worden 
aangekocht en ingericht. 

Netwerk Afwateringskanaal - Zevenbansche Boezem - Uitwijksche Veld 

Afwateringskanaal 
Een 10,5 km lange, 10 meter brede zone wordt aangekocht en ingericht door het waterschap . 
De overige 15 meter dient te worden aangekocht en ingericht door gemeenten : Werkendam 4,8 
km oeverlengte en Woudrichem 5,7 km oeverlengte . Verdeling van kosten : 
- Circa 10,5 km lange, 10 meter brede strook langs waterloop aan te kopen door waterschap , 

kosten (na aftrek van subsidie) : circa€ 240 .000,00. Om dezelfde strook in te richten 
bedragen de kosten (planvorming + uitvoering; na aftrek van subsidie) : circa€ 240.000,00. 
In totaal gaat het om€ 480 .000,00. Daarbij is uitgegaan van grondverzet van ongeveer 
450 .000 m3

. 

- Kosten gemeente Werkendam voor aankoop en inrichting (na aftrek subsidie) : € 331.000,00 . 
- Kosten gemeente Woudrichem voor aankoop en inrichting (na aftrek subsidie): 

€ 393.000 ,00. 
- Aanleg wandelpad langs de zuidzijde van het kanaal , door het Landgoed Clootw ijckerbos , is 

in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de beide gemeenten . Hierbij kan wellicht 
samen worden gewerkt met de betrok ken eigenaren . De route is circa 4 km lang. Geschatte 
kosten : € 23 .700,00. Deze kosten kunnen niet vanuit de ecologische plannen gesubs idieerd 
worden . Vanuit andere regelingen (POP, SGB) is wellicht subsidie mogelijk. De gemeente 
Werkendam zal nader bezien of het mogelijk is een financiêle bijdrage te leveren aan 
realisatie van het wandelpad . 

Zevenbansche Boezem 
- Het gebied heeft de functie Water voor de Land natuur. Het waterschap heeft de 

verantwoording om te zorgen voor de juiste waterpeilen en een goede waterkwaliteit. In dit 
plan wordt ervan uitgegaan dat peilwijzigingen niet noodzakelijk zijn. Echter , de 
waterkwaliteit in een oude nagenoeg dichtgegroeide watergang verdient verbeter ing. Het 
waterschap zorgt hierbij voor baggerwerkzaamheden in de watergang . De kosten hiervoor 
bedragen (na aftrek van subsidie) circa€ 2.000 ,00. Hierbij wordt vanuit gegaan dat er geen 
verontreiniging aanwezig is en dat de vrijkomende grond ter plekke wordt verwerkt. 
De voorgaande watergang vormt een ecologische verbind ing naar de EVZ Gantel. Om te 
voorkomen dat er verkeersslachtoffers onder dieren vallen is een faunapassage 
noodzakelijk . Hiervoor kan een oude duiker door het waterschap worden hersteld . De kosten 
bedragen (na aftrek van subsidie) circa€ 1.000 ,00. 

Uitwijksche Veld 
- Het gebied heeft de functie Water voor de Land natuur. Het waterschap heeft de 

verantwoording om te zorgen voor de juiste waterpeilen en een goede waterkwaliteit. 
Peilwijzigingen worden niet noodzakelijk geacht. Om de kwelpotenties te benutten wordt 
lokaal het maaiveld verlaagd (2 ha, 0,5 meter maaiveldverlaging). Kosten voor waterschap , 
in verband met samenhang met waterhuishoudkundige functie bedragen circa€ 6.000,00. 
Uitgangspunt hierbij is dat de grond ter plekke kan worden verwerkt. 
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Vanuit oogpunt van waterkwaliteit is het baggeren van enkele waterlopen gewenst. De 
kosten voor waterschap bedragen hiervoor circa€ 2.000,00. Er wordt vanuit gegaan dat er 
geen verontreinig ingen zijn en dat de grond ter plekke kan worden verwerkt. 
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Verbinding Kornsche Boezem - Pompveld 
- 4,5 km lange en 10 meter brede zone, te realiseren door waterschap . Kosten voor aankoop 

en inrichting (na aftrek subsidie): circa€ 210.000,00. Daarbij is uitgegaan van grondverzet 
van ongeveer 34.000 m3

. 

- Stapstenen te realiseren door gemeente Woudrichem, aangezien de verbinding binnen haar 
grondgebied valt. Totale kosten (na aftrek subsidie): circa€ 310.000,00. Daarbij is uitgegaan 
van een totale oppervlakte van 4.500 * 15 = 67.500 m2

, zodat wordt voldaan aan de eis van 
een gemiddelde breedte van 25 meter voor de EVZ. Het grondverzet dat nodig is voor 
herinrichting is geraamd op ongeveer 50.000 m3

. Tevens is er van uitgegaan dat deze 
gehele oppervlakte nog moet worden aangekocht en ingericht door gemeenten. Er bestaat 
daarnaast een kans dat ook Staatsbosbeheer gronden kan inzetten als stapsteen. Echter, 
deze gronden zijn momenteel (langdurig) verpacht en het is de vraag of zij binnen de termijn 
van 7 jaar beschikbaar komen. 

Verbinding Bakkerskil - Oostkil/Bleeke kil 
Het gebied heeft de functie Water voor de Landnatuur. Het waterschap heeft de verantwoording 
om te zorgen voor de juiste waterpeilen en een goede waterkwaliteit om de natuurdoelen te 
kunnen realiseren. In dit plan wordt er van uitgegaan dat peilwijzigingen niet noodzakelijk zijn 
en dat er geen maaiveldverlaging plaatsvindt. 
Realisatie van fiets-/wandelpad , half verharden van bestaand wandelpad : circa€ 12.000,00. 
Deze kosten vallen onder de verantwoording van de gemeente Werkendam, die heeft 
toegezegd deze bijdrage te zullen leveren. De kosten kunnen niet vanuit de ecologische 
plannen gesubsidieerd worden. Vanuit andere regelingen (POP, SGB) is wellicht subsidie 
mogelijk. 

7 .2 Subsidiemogelijkheden 

7.2.1 Beleidsregels voor subsidiëring natuur- en landschapsbeheer 2003 

In 2003 zijn de beleidsregels voor subsidiëring van natuur- en landschapsbeheer door de 
provincie Noord-Brabant geactualiseerd en vastgesteld. Stichting Het Noord-Brabants 
Landschap voert de beleidsregels namens de provincie uit. 

Het betreft een projectsubsidie voor activiteiten die passen binnen doelstellingen van het 
natuur- en landschapsbeleid van Rijk en provincie met betrekking tot herstel en aanleg van 
kleine landschapselementen , natuurbouw, biotoopverbetering , EVZ's, ontsnippering van 
gemeentelijke wegen en vrijwilligersgroepen voor landschapsbeheer . 
De subsidie kan aan elke al dan niet professionele organisatie en particulier worden verstrekt , 
mits het betreffende project niet wordt gedekt door andere subsidies . Door Rijk of provincie 
gesubsidieerde particuliere of ambtelijke terrein beherende natuurbeschermingsorganisaties 
komen niet in aanmerking voor deze subsidie . Hieronder wordt de regeling beschreven voor 
verschillende activiteiten . 

Ecologische verbindingszones 
Inrichtingsplannen voor EVZ's dienen in overleg met de stichting Het Noord-Brabants 
Landschap te worden opgesteld . Op basis van het inrichtingsplan kan vervolgens subsidie 
worden aangevraagd bij de stichting, die het inrichtingsplan voorlegt aan de Adviescomm issie 
ecologische verbindingszones . De aanvraag wordt vervolgens goedgekeurd of afgewezen . 
Subsidiabel zijn projectkosten in het kader van grondverwerv ing, planvorming , bestek en 
directievoering , specifieke inrichtingsmaatrege len en enkele (mogelijke) overige kostenposten . 
Subsidie voor grondverwerving en/of het pachtvrij maken van grond ten behoeve van realisatie 
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van EVZ's wordt alleen verleend aan gemeenten en waterschappen . Deze subsidie bedraagt 
maximaal 50% van de geaccepteerde projectkosten 4

. 

Het instrument heeft betrekking op zones die tussen natuurkerngebieden zijn gelegen . Het 
doortrekken van een EVZ langs of door een kerngebied is subsidiabel, maar heeft tot gevolg dat 
geen subsidie kan worden verkregen voor inrichting/beheer van het kerngebied vanuit het 
Programma Beheer. Verbindingszones die worden onderbroken door begrensde 
beheersgebieden (Natuurgebiedsplan) worden beschouwd als aaneengesloten EVZ's en zijn 
subsidiabel. Indien ervoor gekozen wordt een EVZ door een bos-/natuurgebied , 
natuurontwikkelings- of reservaatsgebied (zie Natuurgeb iedsplannen) te trekken , kan dit worden 
gesubsidieerd . Dit heeft wel tot gevolg dat geen subsidie kan worden aangevraagd voor 
inrichting en beheer van bos-/natuurgebieden , natuurontwikkelings- of reservaatsgebieden in 
het kader van het Programma Beheer . 

Herstel en aanleg van kleine landschapselementen 
Voor particulieren en stichtingen bedraagt de subsidie maximaal 80% van de geaccepteerde 
projectkosten buiten een erf. Projecten binnen een erf of op recreatieterreinen worden voor 
maximaal 50% gesubsidieerd . Het maximumbedrag bedraagt€ 10.000,00 per project per jaar . 

Deze subsidiemogelijkheid is van toepass ing op de inrichtingsplannen indien particuliere 
grondeigenaren initiatieven ontplooien voor herstel en aanleg van kleine landschapselementen . 
Indien deze landschapselementen in de nabije omgeving liggen van de projectgebieden kunnen 
ze bijdragen aan de robuustheid en de duurzaamheid van de ecologische structuur in het 
beheersgebied van het waterschap . 

Instandhouding van kleine landschapselementen 
In dit geval wordt alleen subsidie verstrekt aan gemeenten en locale/regionale stichtingen voor 
landschapsbeheer . De subsidie bedraagt maximaal 100% van de door de provincie 
vastgestelde normbedragen voor onderhoud. Indien er sprake is van een element op 
gemeentelijk en overig particulier eigendom dat deel uitmaakt van een groter geheel van 
landschapselementen , kan ten behoeve daarvan eveneens een subsidie worden verleend tot 
een maximum van 25% van de totale omvang/lengte van de landschapselementen in een 
gebied . 

Deze subsidiemogelijkheid kan van toepassing zijn in het kader van de in dit rapport 
beschreven inrichtingsplannen. Gemeenten en particulieren dienen hiervoor zelf initiatieven te 
ontplooien . 

Natuurbouw 
In geval van maatregelen ten behoeve van kleinschalige natuurontwikkeling kan subsidie 
worden verleend aan gemeenten, waterschappen , particulieren en locale/regionale stichtingen. 
De maximale subsidie bedraagt€ 15.000,00 per project per jaar. Voor particulieren en 
stichtingen geldt dat maximaal 80% van de uitvoeringskosten worden gesubsidieerd . 
Gemeenten en waterschappen kunnen maximaal 50% van de uitvoeringskosten gesubsidieerd 
krijgen. 

Indien natuurbouw wordt gepleegd in de nabije omgeving van de projectgebieden kunnen deze 
activiteiten bijdragen aan de robuustheid en de duurzaamheid van de ecologische structuur in 
het beheersgebied van het waterschap . 
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Kosten zijn subsidiabel mits zij niet uitstijgen boven hetgeen gebruikelijk is volgens Bureau Beheer 
Landbouwgronden . 
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Biotoopverbetering 
Er kan subsidie worden verleend voor maatregelen ten behoeve van specifieke diersoorten aan 
gemeenten , waterschappen , particulieren en locale/regionale stichtingen . De maximale subsidie 
bedraagt€ 7.000,00 per project per jaar. Voor particulieren en stichtingen geldt dat maximaal 
80% van de uitvoeringskosten worden gesubsidieerd. Gemeenten en waterschappen kunnen 
maximaal 50% van de uitvoeringskosten gesubsidieerd krijgen. 

Indien biotoopverbetering plaatsvindt in de nabije omgeving van de projectgebieden kunnen 
deze activiteiten bijdragen aan de robuustheid en de duurzaamheid van de ecologische 
structuur in het beheersgebied van het waterschap . 

Ontsnippering van gemeentelijke wegen 
Deze subsidie kan alleen worden verleend aan waterschappen en gemeenten . Het gaat om 
subsidie voor ontsnippering van gemeentelijke wegen gelegen binnen de GHS van Noord­
Brabant. Andere mogelijkheden zijn wegen die EVZ's kruisen , wegen gelegen binnen een 
regionale natuur- en landschapseenheid (RNLE), wegen in gebieden waarvoor een 
gebiedsgericht soorten beschermingsplan is opgesteld of wegen waar frequent fauna wordt 
overreden door verkeer . 
Aanvragen voor subsidies kunnen worden ingediend op basis van een inrichtingsplan dat in 
overleg met Stichting het Brabants Landschap is opgesteld . De hoogte van de subsidie 
bedraagt maximaal 75% van de geaccepteerde projectkosten , met een maximum van 
€ 35.000,00 per project. Deze subsidiemogelijkheid is meegenomen bij de kostenraming 
(paragraaf 7.1). 

7.2.2 Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 

Deze subsidieregeling is onderdeel van het Programma Beheer en is gebaseerd op de 
Natuurgebiedsplannen van de Provincie Noord-Brabant. Onder de subsidieregeling valt een 
aantal vormen van subsidie , die hieronder nader worden toegelicht. In tabel 7.1 is de 
beschikbaarheid van subsidieregelingen opgenomen . 

Tabel 7.1 Beschikbaarheid subsidieregelingen natuurbeheer (bron: provincie Noord-Brabant , 
2002b) . 

Particul ieren en Natuurbeschermings- Gemeenten of Overige 
particuliere organ isaties samenwerkingsver- publieksrechtelij ke 

samenwerkingsverbanden band met gemeenten organ isaties 

Beheerssubsidie Ja Ja Ja Nee 

Landschapssubsidie/ Ja Ja Nee Nee 
Landschapspaketten 

Inrichtingssubsidie Ja Ja Ja Nee 

Subsidie Ja Nee Nee Nee 
functieverandering 

Recreatiesubsidie Ja Ja Nee Nee 

Subsidie Ja Ja Ja Nee 
effectgerichte 
maatregelen 

Overgangsbeheers- Ja Nee Nee Nee 
subsidie 

Met uitzondering van gronden die zonder subsidie verkregen zijn . 
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Beheerssubsidie 
Beheerssubsidie is een tegemoetkoming in de beheerskosten van terreinen, die overigens in 
meerdere beheerseenheden kunnen worden ingedeeld. Terreinbeheerders kunnen 
beheerssubsidie ontvangen voor het instandhouden van natuurwaarden op hun terrein, 
gekoppeld aan zogenaamde 'basis- ' en 'pluspakketten '. Een terrein dat is aangeduid als een 
basispakket is relatief eenvoudig te beheren. Dit pakket beschrijft het minimum aan 
natuurresultaat en geeft de bijbehorende beheersvoorschriften . Pluspakketten beschrijven 
terreinen waar een hogere natuurwaarde wordt vereist. Voor het behoud van deze 
natuurwaarden is vaak een specifiek en daardoor duurder beheer nodig . Daarom is de subsidie 
voor pluspakketten hoger dan de subsidie voor basispakketten . 

Beheerssubsidie wordt uitbetaald in de vorm van een jaarlijkse beheersbijdrage per hectare per 
pakket. De subsidie wordt versterkt voor een periode van 6 jaar . Randvoorwaarde voor het 
verkrijgen van de beheerssubsidie is de openstelling van het terrein voor de duur van minimaal 
8 maanden per kalenderjaar . Deze subsidiemogelijkhe id is van toepassing op de in dit rapport 
beschreven inrichtingsplannen (Pompveld , Kornsche Boezem, Zevenbansche Boezem , 
Uitwijksche Veld, verbinding Bakkerskil - Oostkil/Bleeke kil). Initiatiefnemer en 
subsidieaanvrager is in alle gevallen de terreinbeheerder , een gemeente of een particulier . 

Landschapssubsidie 
Voor de instandhouding of ontwikkeling van landschapse lementen binnen de begrensde 
natuurgebieden van de natuurdoeltypenkaart van Noord-Brabant kan landschapssubsidie 
worden verstrekt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in bestaande en in 'nieuwe ' natuur. 
In bestaande natuurgebieden wordt subsidie verleend als voor het landschapselement aan de 
voorwaarden van toegekende landschapspakketten wordt voldaan. Binnen nieuwe 
natuurgebieden geldt de voorwaarde dat de landschapselementen moeten aansluiten bij het 
provinciaal natuurbeleid. Het aanbod aan landschapspakketten is hierdoor beperkt. 
De landschapssubsidie wordt verstrekt in de vorm van een jaarlijkse bijdrage per hectare 
begroeide oppervlakte 5

, voor een periode van 6 jaar . De hoogte van de bijdrage is afhankelijk 
van het landschapspakket. 

Deze subsidiemogelijkheid is van toepassing op de in dit rapport beschreven inrichtingsplannen 
(Pompveld, Kornsche Boezem, Zevenbansche Boezem, Uitwijksche Veld , verb inding Bakkerskil 
- Oostkil/Bleeke kil). Initiatiefnemer en subsidieaanvrager is in alle gevallen de terreinbeheerder 
of particulier . 

Inrichtingssubsidie 
Deze subsidie wordt verstrekt voor eenmalige inrichtings- of beheersmaatregelen met als doel 
het geschikt maken van terreinen voor natuurontwikkeling . Daarbij kan het gaan om omvorming 
van landbouwgrond of om het omvormen van het ene natuurpakket (natuurdoeltype) naar het 
andere . Voorwaarden voor deze subsidie zijn: 
- Het terrein moet gelegen zijn binnen de begrensde natuurgebieden (natuurdoeltypenkaart)6. 
- Het basis- , plus- of landschapspakket dat de beheerder met de inrichtingssubsidie wil 

ontwikkelen voor het terrein/gebied moet zijn opgenomen in het natuurgebiedsplan. 
- Subsidie kan ook worden verstrekt voor aanleg of herstel van een landschapselement. In dat 

geval is de subsidie gekoppeld aan een aanvraag voor landschapssubsidie voor het 
landschapselement. Dit is overigens niet mogelijk voor landschapselementen binnen 
bestaande bos-/natuurgebieden . 

- De aanvraag voor inrichtingssubsidie moet binnen het hectarequotum van inrichting vallen . 
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Andere mogelijke eenheden zijn strekkende meter, boom, etcetera . 
Als uitzondering hierop is buiten de begrensde natuurgebieden inrichtingssubs idie mogelijk ten behoeve van de 
ontwikkeling van 'bos' of 'bos met verhoogde natuurwaarde'. 
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Bij aanvraag van een inrichtingssubsidie moet een inrichtingsplan met een begroting worden 
ingediend. De inrichtingsvergoeding is afgestemd op de noodzakelijke inrichtingsmaatregelen . 
De subsidie bedraagt maximaal 95% van de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten. 
Deze subsidiemogelijkheid is van toepassing op het in dit rapport beschreven inrichtingsplan 
voor het Uitwijskche Veld . Initiatiefnemer en subsidieaanvrager is de terreineigenaar/­
beheerder. 

Subsidie functieverandering 
Voor het blijvend omzetten van landbouwgrond naar natuurgrond kan subsidie worden 
verkregen , mits liggend binnen de begrenzing van het Natuurgebiedsplan . Buiten de begrensde 
natuurgebieden is het mogelijk een subsidie functieverandering aan te vragen voor ontwikkeling 
van een 'basispakket: bos' , een 'omvormingspakket: bos met verhoogde natuurwaarde' of een 
'pluspakket: bos met verhoogde natuurwaarde' . 
Een subsidie functieverandering is altijd gekoppeld aan een inrichtingssubsidie voor een of 
meerdere basis-/pluspakketten. 

De subsidie functieverandering wordt berekend op basis van de waardevermindering van het 
terrein als gevolg van de omzetting van landbouwgrond naar natuurterrein . De subsidie wordt 
jaarlijks uitbetaald in 5 aaneengesloten tijdvakken van 6 jaar en is gekoppeld aan de 
gemiddelde grondprijs per regio. 
Deze subsidiemogelijkheid is van toepassing op het in dit rapport beschreven inrichtingsplan 
voor het Uitwijksche Veld . Initiatiefnemer en subsidieaanvrager is de terreineigenaar/-beheerder 
of een particulier . Er wordt nog onderzocht of de subsidieregeling van toepassing is op de in dit 
rapport gepresenteerde plannen. 

Recreatiesubsidie 
Deze subsidie kan worden verstrekt indien een terrein meer dan 358 dagen per jaar is 
opengesteld en er tevens een beheerssubsidie voor het terrein ontvangen wordt. 
De recreatiesubsidie wordt jaarlijks uitbetaald in een vergoeding per hectare . De subsidie wordt 
uitbetaald voor een tijdvak van 6 jaar . 

Deze subsidiemogelijkheid is van toepassing op het in dit rapport beschreven inrichtingsplan 
voor het Uitwijksche Veld (wandelpad door Clootwijcker bos). Initiatiefnemer en 
subsidieaanvrager is de terreineigenaar/-beheerder . 

Subsidie effectgerichte maatregelen 
Om effecten van verzuring, verdroging of vermesting tegen te gaan of ongedaan te maken kan 
een beroep worden gedaan op deze subsidie. 
De subsidie is gericht op terreinen waarvoor beheerssubsidie is aangevraagd , maar waar de 
heersende milieuomstandigheden de instandhouding van een 'pakket ' in de weg staan. 

Voor het bestrijden of tegengaan van negatieve effecten moet een plan worden opgesteld . De 
subsidie geldt voor het opstellen van plan door derden, maaien , chopperen , plaggen, baggeren , 
meten en registreren van de ontwikkeling van de terreinvegetaties . De subsidie bedraagt 
maximaal 95% van de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten. 

Indien subsidiabele maatregelen door gemeenten, natuurbeschermingsorganisaties of 
particulieren genomen worden in of langs bij de inricht ingsplannen betrokken 
gebieden/trajecten, kunnen deze maatregelen bijdragen aan de duurzaamheid van het 
ecologische netwerk in het beheersgebied van het waterschap . Of de subsidieregeling 
daadwerkelijk kan worden toegepast wordt nader onderzocht. 
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7.2.3 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 

Tijdens het opstellen van deze inrichtingsplannen werd door de provincie Noord-Brabant 
eveneens gewerkt aan een regeling om inrichting en beheer van natuurontwikkelingsprojecten 
door agrariërs te stimuleren ('beheer in boerenhand '). Deze regeling zal naar verwachting in 
2004 in werking treden (bron: provincie Noord-Brabant) . Of de subsidieregeling kan worden 
toegepast voor realisatie van ecologische verbindingszones wordt nader onderzocht. 

7.2.4 Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) 

De Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) is een rijksregeling van de ministeries van 
VROM, LNV en V&W , die deels wordt gefinancierd door de EU. De Dienst Landelijk Gebied 
(DLG) coördineert de regeling , die bestaat uit drie categorieën: 
- onderdeel diversificatie; 
- onderdeel waterbeheer ; 
- onderdeel milieubehoud . 

Het doel van deze subsidie is de integrale uitvoering van beleid in het landelijk gebied in brede 
zin te stimuleren . Projecten dienen integraal bij te dragen aan verbetering van de kwal iteit van 
het milieu in het betrokken milieuaandachtsgebied en dienen in beginsel binnen 2 jaar na 
toekenning van de subsidie te worden gerealiseerd . Om in aanmerking te komen voor subsidie 
dient de uitvoering van wezenlijk belang te zijn voor de ontwikkeling van een gebied . 
Subsidiabele projecten zijn projecten die passen binnen het provinciaal uitvoeringsprogramma , 
een gebiedsplan , een uitvoerings- of reconstructieplan . 

Met een standaard aanvraagformulier kan subsidie worden aangevraagd . De hoogte van de 
subsidie hangt af van de doelstelling(en) en het te bereiken resultaat. Doelstellingen zijn 
(gestandaardiseerd) opgenomen als 'outputindicatoren ' (te bereiken doelen) , waaraan 
definitieve toekenning van de subsidie na afronding van een project wordt getoetst. 
Voorbeelden van outputindicatoren zijn: 
- aantal ha aangelegde natuur met verbeterde waterbeheersing c.q. peilverhoging ; 
- aantal km natte verbindingszone ; 
- aantal km waterloop waar oorspronkelijke uiterlijke verschijningsvorm is hersteld ; 
- aantal aangelegde of verbeterde km fiets-, wandel- of ruiterpaden of -routes . 

De bijdrage bedraagt maximaal 75% van de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten . In het 
kader van de in dit rapport beschreven inrichtingsplannen is in 2003 reeds een 
subsidieaanvraag ingediend door het waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch bij 
de Gebiedscommissie Wijde Biesbosch . 

7.2.5 PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP) 

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) van LNV is vooral gericht op de verbetering van 
het landelijke gebied . De middelen worden ingezet via provinciale programma's . Momenteel 
loopt het programma POP 2003/2004 . 
De volgende soorten maatregelen (subsidiecategorieën) zijn mogelijk relevant voor subsidiëring 
van de in dit rapport beschreven inrichtingsplannen : 
- waterbeheer in de landbouw ; 
- milieubehoud . 
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Subsidie in het kader van POP kan alleen worden aangevraagd door overheden. Een 
belangrijke randvoorwaarde voor de inzet van POP-m iddelen is dat voorgestelde maatrege len 
obstakelvrij zijn en dat grondverwerving heeft plaatsgevonden . Voor een succesvolle aanvraag 
van zowel SGB- als POP-middelen is het raadzaam dat eerst grondaankoop plaatsvindt. 
Onder voorwaarden is het mogelijk subsidies vanuit SGB en POP te stapelen . De precieze 
voorwaarden en de subsidiepercentages/-bedragen worden nog nagegaan . 
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Bijlage 1 

Natuurdoeltypen provincie Noord-Brabant 
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Legenda Na tuu rdoe ltype n 

- Natuurlijke laaglandbeek 
'""·~·""·""· 
::,:~:,,::,,::,~ Natuurlijke laaglandbeek/Maeras .. .,. .... .,. .. 
iiiiiiiiiiiiiii 
- Beek/Rivier/Waterloop met natuurvriendelijke oevers 

- Nevengeul 

Soortenrijk water 

- Ven (ongebufferd) 

- Ven (ongebufferd-9ebufferd) 

- Ven (gebufferd) 

--­~ ----
~ ----
000·~ 
0000 ----

Multifunctioneel water 

Reservaatsakker 

Weidevogelgrasland 

Wintergastengrasland en Weidevogelgrasland 

Bloemrijk grasland (dl 

Bloemrijk grasland (d/v) 

Bloemrijk grasland (v) 

Vochtig schraalland/Bloemrijk grasland 

Vochtig schraalland 

Blauwgrasland 

Dotterbloem hooiland 

Kleine zeggenmoeras 

Droog/Heischraal grasland 

Vochtig heischraal grasland 

Brak grasland 

Rivierduin 

Stroamdalgrasland 

Stroamdalgrasland/Bloemrijk grasland (d/v) 

Stroamdalgrasland/Bloemrijk grasland (d/v) Rivierduin en Slik 

Droog/Heischraal grasland en Zandverstuiving 

Droog/Heischraal grasland en heide 

- Vochtig heischraal grasland en heide 

- Vochtig schraalland en heide 

Zandverstuiving 

Zandverstuiving/Droge heide 

Droge heide 

Natte heide 

Natte heide/Hoogveen 

Hoogveen 

Natte heide/ Gogelstruweel 

Slik 

Open begroeiing 

Moeras/Open begroeiing 

111111111 Natte ruigte 

~ .~ .. ~ .. ~ .... ~ 
J' ..... •tl'..•"• 

11111111 ---

Grote zeggenmoeras 

Rietmoeras 

Rietmoeras/Grote zeggenmoeras 

Rietmoeras/Grote zeggenmoeras/Natte ruigte 

Moeras 

Bloemrijk grasland (d) en Braam/Doornstruweel 

Bloemrijk grasland (d/vl en Braam/Doornstruweel 

Bloemrijk grasland (vl en Braam/Doornslruweel 

Droog/Heischraal grasland en Braam/Doornstruweel 

Braam/Doornstruweel 

Gagelstruweel 

Wilgen broekbos 

Wilgenbroekbos/Elzenbroekbos 

Hakhout/Griend 

Multifunctioneel bos 

Bos met verhoogde notuurwaorde 

Berken-Eikenbos (d) 

Berken-Eikenbos (dj/Beuken-Eikenbos (d) 

Beuken-Eikenbos (dl 

Essen-Iepenbos 

Berken-Eikenbos (v) 

Berken-Eikenbos (vj/Beuken-Eikenbos (v) 

Beuken-Eikenbos (vl 

Beuken-Eikenbos (vl/Eiken-Haagbeukenbos 

Beuken-Eikenbos (vl/Eiken-Haogbeukenbos/Elzenbroek.bos 

Beuken-Eikenbos (v)/Eiken-Haogbeukenbos/Vogelkers-Essenbos 

Eiken-Haagbeuken bos 

Beuken-Eikenbos (vj/Vogelkers-Essenbos 

Eiken-Hoogbeukenbos/Vogelkers-Essenbos 

Vogelkers-Essenbos 

Berken-Eikenbos (v)/Berkenbroekbos 

Vogelkers-Essenbos/Elzen broekbos 

Essen-Iepenbos/Elzen broekbos 

Ooibos 

Ooibos en Broom/ Doornstruweel 

- Berkenbroek.bos 

- Berkenbroekbos/ Elzenbroek.bos 

- Elzenbroekbos 

Begeleid-natuurlijke eenheid 

Ecologische verbindingszone 

Provinó e Noord-Brobont, Augusl\Js 2002 
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Bijlage 2 

Nota van antwoord, naar aanleiding van de inspraakprocedure 
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Nota van antwoord 

Antwoorden op reacties van belanghebbenden bij de inrichtingsplannen voor 
ecologische projecten in het Land van Heusden en Altena en de Biesbosch 

Voor 3 (clusters van) ecologische projecten in de Biesbosch en in het Land van Heusden en 
Altena zijn in de periode eind 2001-medio 2003 inrichtingsplannen opgesteld. De streek is 
daarbij intensief betrokken door middel van informatieavonden en (veld)workshops. De 
definitieve inrichtingsplannen zijn in september 2003 gepresenteerd in het rapport 'Netwerk 
natuurgebieden Land van Heusden en Altena'. 
Uiteindelijke medewerking aan de plannen geschiedt op basis van vrijwilligheid . Desondanks is 
ervoor gekozen een formele inspraakprocedure te starten , zodat de inrichtingsplannen een 
formele status hebben. 

Het genoemde rapport met de inrichtingsplannen is op 18 september 2003 ter inzage gelegd bij 
het waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch (HAB) . 
In totaal zijn gedurende de inspraaktermijn door elf belanghebbende particulieren en 
organisaties reacties ingediend op de inrichtingsplannen zoals opgenomen in het rapport 
'Netwerk natuurgebieden Land van Heusden en Altena '. In deze notitie worden antwoorden 
gegeven op de door belanghebbenden ingediende reacties . 
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Bedenkingen van de heer R.M. Jamin, namens de familie Jamin , d.d. 16-10-2003 

Reactie 1: Verzoek tot nauwe samenwerking bij uitwerking van de inrichtingsplannen voor het 
Uitwijksche Veld . 
Antwoord HAB: Het HAB wil graag inspringen op initiatieven van terreineigenaren en samen 
opgaan bij realisatie van plannen . In de periode 2004-2011 zullen terreineigenaren verder 
intensief worden betrokken bij concretisering en realisatie van de inrichtingsplannen . 
Voorstel: verzoek inwilligen. 

Reactie 2: Ter plaatse van het Uitwijksche Veld is afscheiding/omleiding van gebiedsvreemd 
water nodig om natuurdoelen te realiseren. Een splitsing van de ecologische verbindingszone 
(EVZ) ter hoogte van het Uitwijksche Veld wordt voorgelegd . 
Antwoord HAB: Bij de nadere uitwerking van de inrichtingsplannen voor het Uitwijksche Veld en 
de EVZ langs het Afwateringskanaal zal worden bezien of het voorstel kan worden ingepast , 
zodat de opgestelde natuurstreefbeelden optimaal kunnen worden gerealiseerd . 
Voorstel: optie meenemen in vervolgtraject. 

Reactie 3: Tekstuele aanvulling : eerste uitgangspunt op pagina 6 uitbreiden met zinsnede 'en te 
ontwikkelen natuurwaarden '. 
Antwoord: De aanvulling wordt overgenomen . 
Voorstel : tekst wijzigen. 

Reactie 4: Het Uitwijksche Veld is niet beschikbaar voor plannen als (regionale) waterberging , 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie (NHW) of Natte As. 
Antwoord HAB: Planvorming voor waterberging vindt plaats binnen andere kaders . In de 
inrichtingsplannen is overigens aangegeven dat het Uitwijksche Veld niet geschikt is als 
waterbergingslocatie in verband met hoogteligging en natuurdoelen (onder andere 'droge ' 
natuurwaarden). Meeliften met plannen voor de NHW en de Natte As is niet aan de orde voor 
het Uitwijksche Veld . 
Voorstel: ter kennisgeving aannemen. 

Reactie 5: Twijfels bij combineren van afwateringsfunctie en waterbergingsfunctie van het 
Afwateringskanaal in verband met mogelijke negatieve effecten van hoge waterpeilen en 
gebiedsvreemd water . 
Antwoord HAB: Het HAB heeft het standpunt ingenomen dat EVZ's en regionale waterberging 
zoveel mogelijk gecombineerd worden , mits dit geen negatieve effecten heeft op 
natuurdoelstellingen en landgebruik . Ook negatieve effecten van gebiedsvreemd water worden 
hierin meegenomen. 
In de inrichtingsplannen is rekening gehouden met een mogelijke waterbergingsfunct ie van het 
Afwateringskanaal. Momenteel loopt een studie naar de waterhuishouding en (locaties van) 
waterbergingslocaties . De resultaten van deze studie worden begin 2004 verwacht. Aan de 
hand van deze resultaten zal nader worden bezien op welke locaties waterberging gewenst is. 
Waterberging langs EVZ's wordt in principe zoveel mogelijk gerealiseerd binnen het eigen 
watersysteem , zoals door het creëren van oeverzones met flauwe taluds . 
De afwateringsfunctie van het Afwateringskanaal is van groot belang voor de lokale en 
regionale waterhu ishouding en zal dan ook worden gewaarborgd . De inrichting en het 
maaibeheer zullen gericht zijn op het behouden van de noodzakelijke natte doorsnede en het 
beperken van de weerstand van begroeiing daarin. 
Voorstel : ter kennisgeving aannemen . 

Reactie 6: verzoek om medewerking aan een in te dienen verzoek tot natuurgeb iedsafronding 
voor het Uitwijksche Veld bij de provincie Noord-Brabant. 
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Antwoord HAB: Het HAB heeft voor samenwerking een positieve grondhouding en zal zich in 
het voorstel verdiepen. Bezien zal worden of het bedoelde verzoek bijdraagt aan de gewenste 
natuurdoelen (inrichtingsplannen) en of het overeenstemt met het beleid van het HAB. 
Voorstel: verzoek inwilligen . 
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Bedenkingen van Beheermaatschappij Gebroeders Verschoor, d.d. 16-10-2003 

Reactie 1: Wat is de invloed van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) op de 
inrichtingsplannen? 
Antwoord HAB: Het NBW is een document dat het beleid ten aanzien van waterbeheer voor de 
komende jaren weergeeft . Het betreft met name een strategisch akkoord om watertekort en 
wateroverlast de komende jaren te beperken . In het NBW zijn geen concrete plannen of 
projecten opgenomen . Er is geen sprake van directe invloed op de inrichtingsplannen voor 
ecologische projecten . De opgestelde inrichtingsplannen vormen een uitwerking van bestaand 
beleid, zonder uit te gaan van functieveranderingen en planologische schaduwwerking . 
Voorstel: geen actiepunt. 

Reactie 2: Wat is de relatie van de inrichtingsplannen met de Watertoets? 
Antwoord HAB: Bij het inrichtingsplan is de Watertoets niet aan de orde . Het plan vormt een 
nadere invulling van bestaand beleid voor de natte groene hoofdstructuur . Hierbij is het 
watersysteem de basis voor het totale plan. 
Voorstel: geen actiepunt. 

Reactie 3: Verzoek om Plan Werthuysen mee te nemen bij uitwerking van de 
inrichtingsplannen . 
Antwoord HAB: Bij uitwerking van de inrichtingsplannen wordt dit plan meegenomen . Daarbij 
wordt gekeken hoe de plannen kunnen worden geïntegreerd en of de plannen elkaar kunnen 
versterken . Uitgangspunt blijft wel het realiseren van de gestelde natuurdoelen . 
Voorstel : verzoek inwilligen. 

Reactie 4: Verzoek om inrichtingsplannen af te stemmen op de lopende stud ie naar 
waterhuishouding en waterberging . 
Antwoord HAB: Het HAB heeft het standpunt ingenomen dat EVZ's en regionale waterberging 
zoveel mogelijk gecombineerd worden , mits dit geen negatieve effecten heeft op 
natuurdoelstellingen en landgebruik . Ook negatieve effecten van gebiedsvreemd water worden 
hierin meegenomen . Na afronding van de lopende studie naar waterhuishouding en 
waterberging zal worden bezien hoe waterberging en ecologische planvorming optimaal op 
elkaar kunnen worden afgestemd . 
Voorstel: verzoek inwilligen . 

Reactie 5: De inrichtingsschetsen voor de verbinding Kornsche Boezem - Pompveld leiden tot 
verslechtering van het watervoerend vermogen indien laag opgaande vegetatie wordt 
toegepast. 
Antwoord HAB: Realisatie van de ecologische projecten mag geen negatieve gevolgen hebben 
voor de waterafvoer, peilbeheersing en landgebruiksfuncties . De inrichting en het maaibeheer 
zullen hierop worden afgestemd . 
Voorstel: aandachtspunt meenemen in vervolgtraject. 

Reactie 6: onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van de EVZ's. 
Antwoord HAB: Beheer en onderhoud van watergangen en hun oevers langs EVZ's is de 
verantwoordelijkheid van het HAB. Uitgangspunt is dat terreineigenaren niet meer worden 
belast dan in de huidige situatie . 
Wellicht kan beheer en onderhoud van EVZ's in de toekomst in handen van terreineigenaren 
komen in het kader van Agrarisch Natuurbeheer. Dit dient te worden bezien als deze regeling 
wordt ingevoerd door de provincie Noord-Brabant (vermoedelijk 2004). 
Voorstel: aandachtspunt meenemen in vervolgtraject. 
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Reactie 7: het zoekgebied voor regionale waterberg ing is groter dan het gebied dat is 
weergeven in de rapportage 'Netwerk natuurgebieden Land van Heusden en Altena '. 
Antwoord HAB : Dit is ju ist. Aanvulling wordt overgenomen . 
Voorstel: tekst wijzigen. 

Reactie 8: Tracés van de EVZ's moeten kunnen worden aangepast aan lopende initiatieven , 
onderzoeken en taakstellingen . 
Antwoord HAB: de tracés van de EVZ's zijn in een eerder stadium voorgelegd aan 
belanghebbenden en vastgesteld door de stuurgroep . In principe liggen de tracés vast. 
Medewerking aan realisatie van de plannen blijft geschieden op vrijwillige basis. 
Mogelijk dat (beperkte) afwijkingen plaatsvinden als gevolg van resultaten van de studie naar 
waterhuishouding en waterberging , mits de gestelde natuurdoelen niet negatief worden 
beïnvloed . 
Voorstel: tekst wijzigen en optie meenemen in vervolgtraject . 

Reactie 9: Relatie met het Masterplan Realisatie Natte Groene Hoofdstructuur (1998) is 
onduidelijk . 
Antwoord HAB: het Masterplan bevat de 'grove lijnen' voor realisatie van ecologische projecten 
langs waterlopen , waarvoor het HAB (mede) verantwoordelijk is. De opgestelde 
inrichtingsplannen vormen een nadere uitwerking van het Masterplan . 
Voorstel: geen actiepunt. 

Reactie 10: zaken als vrijwill igheid, subsidies , eigendomssituaties , vergoedingen en 
bestemmingstypen moeten helder worden vastgelegd. 
Antwoord HAB: Vr ijwilligheid is het uitgangspunt bij de inrichtingsplannen . De overige 
genoemde zaken maken geen deel uit van de inrichtingsplannen ; wel spelen ze een belangrijke 
rol bij de nadere uitwerking en realisatie van de inrichtingsplannen. 
Voorstel: verzoek inwilligen c.q. tekst aanpassen en aandachtspunten meenemen in 
vervolgtraject. 
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Bedenkingen van Gebroeders Scherff, d.d. 16-10-2003 

Reactie 1: Geen grond beschikbaar voor realisatie van de EVZ langs het Afwateringskanaal in 
verband met bedrijfsvoering en huiskavel. 
Antwoord HAB: Dit wordt ter kennisgeving aangenomen . Medewerking aan de 
inrichtingsplannen gebeurt enkel op vrijwillige basis. 
Voorstel: ter kennisgeving aannemen en meenemen in vervolgtraject. 



~ Tauw 

Planvorming voor ecologische projecten 

Bedenkingen van ZL TO Altena Biesbosch, d.d. 16-10-2003 

Reactie 1: Vrijwillige basis voor medewerking aan de inrichtingsplannen komt niet tot uiting in 
het rapport 'Netwerk natuurgebieden Land van Heusden en Altena '. 
Antwoord HAB: Gedurende de gehele planvorming is aangegeven dat medewerking geschiedt 
op basis van vrijwilligheid . In de samenvatting van het rapport is dit uitgangspunt per abuis niet 
duidelijk omschreven . Vrijwillige deelname blijft echter het uitgangspunt. 
Voorstel : tekst wijzigen . 

Reactie 2: Wijzigingen van tracés moet mogelijk blijven om optimale situatie voor natuur én 
agrariërs te bereiken. 
Antwoord HAB: De tracés van de EVZ's zijn in een eerder stadium voorgelegd aan 
belanghebbenden en vastgesteld door de stuurgroep . In principe liggen de tracés vast. 
Gezien de vrijwillige basis voor de plannen blijft het mogelijk beperkte wijzigingen door te 
voereFl, mits dit de natuurdoelstellingen niet negatief beïnvloedt. 
Voorstel: tekst wijzigen aandachtspunt meenemen in vervolgtraject. 

Reactie 3: Realisatie van EVZ's mag niet leiden tot wijzigingen van bestemmingen van grond. 
Antwoord HAB: Bestemm ingen worden vastgelegd in het bestemmingsplan van de betreffende 
gemeente . Uitgangspunt is dat de inrichtingsplannen niet leiden tot veranderingen in 
bestemmingen en dat realisatie van de plannen geen planologische schaduwwerking kent. 
Particulieren kunnen bij de betrokken gemeenten (bevoegd gezag) overigens wel zelf een 
verzoek tot functie-/bestemmingverandering indienen. 
Voorstel: geen actiepunt. 

Reactie 4: Optimale waterafvoer en peilbesluiten dienen te worden gehandhaafd . Verlanding 
van watergangen is ongewenst. 
Antwoord HAB: Uitgangspunt bij de inrichtingsplannen is dat geen peilveranderingen 
plaatsvinden . Goede waterafvoer wordt gewaarborgd door inrichting en maaibeheer hierop af te 
stemmen. Verlanding van het doorstroomprofiel is inderdaad ongewenst en zal worden 
voorkomen. 
Voorstel: tekst wijzigen en aandachtspunt meenemen in vervolgtraject. 

Reactie 5: De bestaande regeling inzake het maaibeheer dient gehandhaafd te blijven . 
Antwoord HAB : Dit is uitgangspunt van het HAB. Terreineigenaren mogen na realisatie van de 
plannen niet zwaarder worden belast dan in de huidige situatie . 
Voorstel: aandachtspunt meenemen in vervolgtraject. 

Reactie 6: Naast deelname aan realisatie en onderhoud van EVZ's moet het voor agrariërs ook 
mogelijk zijn deel te nemen aan realisatie en onderhoud van wandelpaden en akkerranden . 
Antwoord HAB: Bij realisatie van de inrichtingsplannen zal nadere aandacht worden besteed 
aan regelingen , vergoedingen en subsidies . In principe is het HAB voorstander van 'beheer in 
boerenhand '. Er lopen momenteel in Noord-Brabant meerdere (proef)projecten of voorstellen 
met betrekking tot de in de reactie genoemde regelingen . Geprobeerd wordt deze regelingen zo 
goed mogelijk op elkaar af te stemmen, in nauw overleg met subsidieverlenende instanties en 
belanghebbende partijen . 
Voorstel: venoek meenemen in vervolgtraject. 
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Bedenkingen van de familie Van Strien, d.d. 15-10-2003 

Reactie 1: Sluit zich aan bij het bezwaarschrift van de ZL TO Altena Biesbosch . 
Antwoord HAB: Zie antwoord op bedenkingen ZL TO (blz. 7) . 
Voorstel: conform voorstellen bedenkingen ZL TO. 
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Bedenkingen van C.B. Segeren, d.d. 14-10-2003 

Reactie 1: Sluit zich aan bij het bezwaarschrift van de ZL TO Altena Biesbosch . 
Antwoord HAB: Zie antwoord op bedenkingen ZL TO (blz. 7) . 
Voorstel: conform voorstellen bedenkingen ZL TO. 
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Bedenkingen van de gemeente Werkendam, d.d. 16-10-2003 

Reactie 1: Financiële bijdrage aan realisatie van fiets-/wandelpad bij de verbinding Bakkerskil -
Oostkil/Bleeke kil wordt geleverd . Nader zal worden bezien of een financiële bijdrage kan 
worden geleverd aan realisatie van een wandelpad langs het Afwateringskanaal tussen de 
Zevenbansche Boezem en het Uitwijksche Veld. 
Antwoord HAB: Bij nadere uitwerking en realisatie van de inrichtingsplannen zal overleg 
hierover plaatsvinden . 
Voorstel: ter kennisgeving aannemen. 
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Bedenkingen van K.A. van Helden en C.B. van Helden, d.d. 16-10-2003 

Reactie 1: Ernstig bezwaar tegen realisatie van een EVZ tussen de Alm en de N322 in verband 
met verwachte overlast van onkruiden en ongedierte die groei van gewassen kunnen 
aantasten. 
Antwoord HAB: Dit wordt ter kennisgeving aangenomen. Deelname aan realisatie van de 
plannen is vrijwillig . 
Uitgangspunt bij de inrichtingsplannen is dat EVZ's geen negatieve effecten mogen hebben op 
de bedrijfsvoering van agrariërs . Het HAB zet zich in om overlast voor aangrenzende 
landeigenaren te voorkomen. 
Voorstel: ter kennisgeving aannemen en meenemen in vervolgtraject. 

Reactie 2: Kan geen grond beschikbaar stellen voor EVZ's in verband met huiskavel , 
bedrijfsvoering en waardedaling van de grond. 
Antwoord HAB: Dit wordt ter kennisgeving aangenomen . Uitgangspunt bij realisatie van de 
plannen is dat er geen planologische schaduwwerking uitgaat van de EVZ's. 
Voorstel: ter kennisgeving aannemen en meenemen in vervolgtraject. 
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Bedenkingen van J.C.M. Luijkx en P.N.J. Luijkx, d.d. 16-10-2003 

Reactie 1: Kan geen grond beschikbaar stellen voor EVZ's in verband met huiskavel , en 
bedrijfsvoering . 
Antwoord HAB: Uitgangspunt bij de inrichtingsplannen is dat EVZ's geen negatieve effecten 
mogen hebben op de bedrijfsvoering van agrariërs . Het HAB zet zich in om overlast voor 
aangrenzende landeigenaren te voorkomen. 
Uitgangspunt is verder dat bij realisatie van de plannen geen planologische schaduwwerking 
uitgaat van de EVZ's. 
Voorstel: ter kennisgeving aannemen en meenemen in vervolgtraject. 

Reactie 2: Verwijst naar reeds ingediende bezwaren bij de provincie Noord-Brabant. 
Antwoord HAB: Dit wordt ter kennisgeving aangenomen . 
Voorstel: ter kennisgeving aannemen. 

Reactie 3: Sluit zich aan bij het bezwaarschrift van de ZL TO Altena Biesbosch . 
Antwoord HAB: Zie antwoord op bedenkingen ZL TO (blz. 7). 
Voorstel: conform voorstellen bedenkingen ZL TO. 
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Bedenkingen van M.J.M. van Korven, d.d. 15-10-2003 

Reactie 1: Realisatie van EVZ's heeft waardedaling van betrokken en omliggende gronden tot 
gevolg. Dit is onaanvaardbaar . 
Antwoord HAB: Er gaat geen planologische schaduwwerking uit van de EVZ's. Daarnaast zet 
het HAB zich in om te komen tot reële vergoedingen voor deelnemende particulieren. De nog te 
verschijnen regeling Agrarisch Natuurbeheer kan hier wellicht (deels) in voorzien. Dit zal nader 
worden bezien. 
Voorstel : ter kennisgeving aannemen. 

Reactie 2: Verslechterde afwatering door begroeiing kan probleem vormen. 
Antwoord HAB: De afwateringsfunctie van waterlopen is van groot belang voor de lokale en 
regionale waterhuishouding en zal dan ook worden gewaarborgd c.q. niet worden verkleind . De 
inrichting en het maaibeheer zullen gericht zijn op het behouden van de noodzakelijke natte 
doorsnede en het beperken van de weerstand van begroeiing daarin . 
Voorstel : aandachtspunt meenemen in vervolgtraject. 

Reactie 3: Overlast van onkruiden en watervogels kan probleem vormen . 
Antwoord HAB: Uitgangspunt bij de inrichtingsplannen is dat EVZ's geen negatieve effecten 
mogen hebben op de bedrijfsvoering van agrariërs. Het HAB zet zich in om overlast voor 
aangrenzende landeigenaren te voorkomen. 
Voorstel: aandachtspunt meenemen in vervolgtraject. 

Reactie 4: Mogelijke overlast bij beheer en onderhoud van de EVZ's . 
Antwoord HAB: Voor beheer en onderhoud (maaisel, bagger) geldt dat terreineigenaren niet 
zwaarder worden belast dan in de huidige situatie. Uitgangspunt bij de inrichtingsplannen is dat 
EVZ's geen negatieve effecten mogen hebben op de bedrijfsvoering van agrariërs. 
Voorstel: aandachtspunt meenemen in vervolgtraject. 

Reactie 5: Realisatie van de inrichtingsplannen kan in de toekomst wellicht gevolgen hebben 
voor beperkingen, vergunningen en dergelijke (bijvoorbeeld bemesting) . Hoe wordt daar mee 
omgegaan? 
Antwoord HAB: Van de EVZ's gaat geen planologische schaduwwerking uit. Realisatie van de 
plannen mag geen gevolgen hebben voor aangrenzend landgebruik . Beperkingen ten aanzien 
van bemesting , onkruidbestrijding en dergelijke zijn dan ook niet aan de orde. Daarnaast 
probeert het Hoogheemraadschap de EVZ langs een watergang zodanig in te richten, dat deze 
fungeert als teeltvrije zone. 
Voorstel: aandachtspunt meenemen in vervolgtraject. 

Reactie 6: Vrijwilligheid moet de basis zijn en blijven voor medewerking aan de plannen. 
Antwoord HAB: We gaan er van uit dat vrijwilligheid het uitgangspunt is en blijft bij realisatie van 
de inrichtingsplannen. 
Voorstel: tekst aanpassen. 

Reactie 7: Vindt een veehouderij mooier zonder verbindingszone . 
Antwoord HAB: De reactie wordt ter kennisgeving aangenomen . 
Voorstel: ter kennisgeving aannemen en aandachtspunt meenemen in vervolgtraject. 

Reactie 8: Tracé van de EVZ Kornsche Boezem - Pompveld loopt langs de drukke Duylweg en 
in het zoekgebied voor de 'Groene Rivier'. Het tracé kan beter worden verlegd langs de 
golfbaan bij Almkerk . 



~Tauw 

Planvorming voor ecologische projecten 

Antwoord HAB: In een eerder stadium zijn verschillende tracés voor deze EVZ afgewogen en is 
besloten het tracé langs de Duylweg te laten lopen. Deze keuze is gemaakt op basis van de 
aspecten afstand , barrières , terreingesteldheid , huiskavels , kansen en vermoedelijke kosten. 
De doorslaggevende factoren waren terreingesteldheid , afstand en barrières voor de beoogde 
dieren. Met name de grote modderkruiper en heikikker (europees beschermde soorten) zijn 
afhankelijk van een natte en venige grondsoort . Daarnaast heeft een zo kort mogelijke 
verbinding tussen Kornse Boezem en Pompveld , met zo weinig mogelijk barriéres , de voorkeur . 
Deze aspecten wegen zwaarder dan de voordelen van een verbinding langs de go lfbaan , zoals 
kansrijkdom met het oog op andere plannen en de aanwezighe id van huiskavels . 
In een eerder stadium is tevens besloten geen rekening te houden met de 'Groene Rivier' , 
omdat de plannen hiervoor nog weinig concreet zijn, er hiervoor geen draagvlak bestaat en het 
zoekgebied ervoor erg groot is. De EVZ vormt overigens geen belemmering voor een eventuele 
'Groene Rivier' , aangezien er geen hoog opgaande begroeiing zal worden toegepast ('geen­
spijt' maatregel). 
Voorstel: aangegeven tracé handhaven en aandachtspunt meenemen in vervolgtraject. 
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Bedenkingen van firma De Lorm, d.d. 10-10-2003 

Reactie 1: De EVZ Kornsche Boezem - Pompveld loopt over diverse huis kavels van agrariërs . 
Dit is ongewenst. 
Antwoord HAB : Dit probleem is bij de afweging van tracés voor deze EVZ onderkend . Getracht 
is aan de bezwaren hiertegen tegemoet te komen door hier een smalle (10 m) corridor te 
plannen , gecombineerd met een aantal grote stapstenen . Medewerking aan realisatie van de 
inrichtingsplannen gebeurt op basis van vrijwilligheid. 
Voorstel: ter kennisgeving aannemen. 

Reactie 2: Agrariërs blijven graag zelf eigenaar van de grond, zodat zij veranderingen van 
functies van hun land zelf in de hand houden . Hiervoor dienen regelingen te worden getroffen . 
Antwoord HAB: Beheer van de EVZ's moet voor agrariërs een rendabele aangelegenheid zijn . 
Het HAB streeft daarbij zoveel mogelijk naar 'beheer in boerenhand'. Een en ander is 
afhankelijk van subsidiekaders en zal bij de nadere uitwerking nader worden bezien . 
Voorstel : ter kennisgeving aannemen en aandachtspunt meenemen in vervolgtraject. 

Reactie 3: EVZ 's en waterberging scheiden in verband met mogelijke negatieve effecten op 
bedrijf en bedrijfsvoering . 
Antwoord HAB : Het HAB heeft het standpunt ingenomen dat EVZ's en regionale waterberging 
zoveel mogelijk geïntegreerd worden, mits dit geen negatieve effecten heeft op 
natuurdoelstellingen en landgebruik. Eén van de redenen om waterberging en ecologische 
plannen te com bineren is dat het HAB de streek niet onnodig wil belasten met 'dubbele ' 
planvorming . Uitgangspunt is verder dat realisatie van de plannen geen overlast met zich 
meebrengt voor terreineigenaren . 
Voorstel: combinatie EVZ en regionale waterberging integreren en aandachtspunt 
meenemen in vervolgtraject. 

Reactie 4: Waarom wordt een formele inspraakprocedure gehanteerd als medewerking aan de 
plannen geschiedt op vrijwillige basis? Dit wekt de indruk dat de plannen 'erdoor worden 
gedrukt'. 
Antwoord HAB : Het HAB hanteert een formele inspraakprocedure om zorgvuldigheid te 
betrachten naar alle betrokkenen . Medewerking blijft geschieden op basis van vrijwilligheid . 
Voorstel: geen actiepunt. 

Reactie 5: Grondeigenaren moeten in financiële zin kunnen profiteren van natuurontwikkeling. 
Kavelruil is daarvoor een goede mogelijkheid . 
Antwoord HAB : Het HAB onderkent het belang van rendabele bedrijfsvoering van agrariërs in 
relatie tot realisatie van EVZ 's. Voor het vervolg zal hieraan aandacht worden besteed . Kavelruil 
is inderdaad een goede mogelijkheid . Deze optie kan al worden toegepast , omdat het HAB 
reeds gronden heeft aangekocht. 
Voorstel: ter kennisgeving aannemen en aandachtspunt meenemen in vervolgtraject. 

Reactie 6: Langs de EVZ langs de Alm zijn bordjes met de tekst 'natuurgebied ' geplaatst. Dit is 
voor agrariërs ongewenst. 
Antwoord HAB : De bordjes zijn geplaatst vanuit recreatief oogpunt (geleiding recreatie , c.q. 
voorkomen van verstoring door recreatie binnen de EVZ en aangrenzende percelen). De 
bordjes hebben geen (beleidsmatige) status . Evenmin gaat er planolog ische schaduwwerking 
van uit. Desalniettemin worden de bordjes aangepast om geen verkeerd beeld te schetsen en 
tegemoet te komen aan de wensen van de agrarische sector . 
Voorstel : ter kennisgeving aannemen en aandachtspunt meenemen in vervolgtraject. 


