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Achtergrond Duurzaamheidsvallei

De Stichting Duurzaamheidsvallei is opgericht op 6 januari 2014 met als doelstelling om

binnen het stroomgebied van de Voorste Stroom (kerngebied Moerenburg Heukelom):

e duurzaamheidsidealen te realiseren

e educatie te stimuleren voor alle geledingen van de maatschappij en onderwijs in het
bijzonder

e een toeristisch/recreatief gebied te ontwikkelen

e cultuurhistorische projecten te ontwikkelen

Eén van onze duurzaamheidsidealen is het ontwikkelen en in stand houden van een rijk
landschap met ruimte voor natuur, cultuurhistorie én vormen van landbouw die hier niet
mee botsen.

In het gebied De Benedictus gelegen tussen Tilburg en Oisterwijk willen Stichting
Duurzaamheidsvallei en Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) in samenwerking met de
belanghebbenden uit het gebied komen tot een afronding van Natuurnetwerk Brabant
(NNB).
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Inleiding

De samenwerking tussen Stichting Duurzaamheidsvallei en het Groenontwikkelfonds
Brabant heeft geresulteerd in de toestemming om een aantal percelen van provincie Noord-
Brabant in te richten. Dit is geformaliseerd met de gebiedsbrief van 27 juli 2021 (bijlage 1).
Met deze inrichting zullen een aantal aanliggende grondeigenaren meeliften. Samen geven
we een boost aan de verdere realisatie van NNB in De Benedictus.

De percelen die in dit blok worden ingericht hebben we verdeeld over 2 subsidieaanvragen
bij het GOB. De groene percelen op de onderstaande kaart zijn opgenomen in deze
aanvraag. Dit zijn enkele percelen die in eigendom zijn van de provincie en 1 perceel in
eigendom van een particulier (Familie Hooijen).

Voor de oranje percelen die eigendom zijn van derden (gemeente Tilburg en Brabants
Landschap) zijn de afspraken nog niet rond. Omdat we in het plantseizoen van 2021-2022
willen starten met aanplanten wachten we hier niet op en wordt voor deze percelen een
losse aanvraag ingediend.

De Voorste Stroom ligt circa 100 m ten noorden van de percelen in deze aanvraag. De
stichting streeft naar een voorspoedige uitvoering van het beekherstel. Hiervoor is de
samenwerking gezocht met Waterschap De Dommel.

Benedictus fase 1

Deze aanvraag

Volgt
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1 Huidige situatie

1.1 Gebruik

Benedictus inrichting fase 1 ||

Perceel

Kad. opp. m2

Huidige en historisch gebruik

OTWO01H608

3.660

Grasland

Deze percelen worden sinds 2017 door
de provincie verpacht met voorwaarden

OTWO1H793

28.855

Grasland

die aansluiten op de gewenste
omzetting naar natuur. De percelen 608

OTWO01H617

6.250

Grasland

en 793 zijn voor zover bekend, na
ontginning, enkel gebruikt als grasland
en nooit zwaar bemest. Perceel 617 is
in het verleden deels met zand
opgehoogd en daardoor hoger gelegen
dan de omgeving.

OTWO01H601

17.550

Grasland

Dit perceel is eerder afgewaardeerd met
subsidie vanuit de SKNL. Sindsdien is
het beheer gericht op verschraling.
Inrichting heeft niet plaatsgevonden. Het
beheertype is vochtig hooiland. Dit
ambitietype is realistisch als de
waterhuishouding verbeterd wordt.

OTWO01H602

19.270

Grasland

Sinds 2017 door de provincie verpacht
als grasland met beperkende
voorwaarde. In het verleden ook in
gebruik geweest voor akkerbouw.

Eindtotaal

75.585
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1.2 Uitgevoerde onderzoeken / uitgangssituatie

Voor het gebied is een (beknopte) LESA uitgevoerd (bijlage 2). Deze bureaustudie,
aangevuld met een aantal grondboringen, geeft ons inzicht in het systeem. Hierdoor kunnen
we betere keuzes maken bij het bepalen van de natuur ambitie, cq. de vertaling van
zoekgebied naar ambitietype.

Om de bevindingen uit de LESA met bevindingen uit het veld te onderbouwen is
veldonderzoek gedaan naar de kwaliteit van het opperviaktewater. Op basis van de visuele
waarnemingen aangevuld met metingen van EGV en pH is een inschatting gemaakt van de
aanwezigheid van kwel.

Deze onderzoeken laten zien dat het perceel OTW01H601 en een gedeelte van perceel
OTWO01H793 het meest kansrijk zijn voor de ontwikkeling van vochtig hooiland. Voor het
kansrijke gedeelte van OTWO01H793 is aanvullend bodemchemisch onderzoek uitgevoerd
(bijlage 3). Hieruit blijkt dat de bovenste 20 cm voedselrijk is. Dieper dan 20 cm zijn de
condities geschikt voor de ontwikkeling van vochtig hooiland.

Begin 2021 is ook een Landschapsvisie afgerond (bijlage 4). Deze geeft ons een basis voor
de landschappelijke invulling van het gebied.

Uitgangssituatie van de percelen in deze aanvraag laat zich samenvatten tot:

o Een overgang van beekdal naar flank.

e Een bodem van fijn en minder fijn zand met hierin lokale leemlagen. Op de lage
percelen vrij hoge grondwaterstanden die in de zomer kunnen uitzakken. Een klein
gedeelte is opgehoogd.

o De lage percelen kenmerken zich als beemden. Enkel gebruikt als graslanden. Deze
percelen hebben een goed ontwikkelde teeltlaag.

e Perceel OTW01H602 laat zich kenmerken als heideontginning. Gebruikt als akker
met bij behorende mestgift en een matige bodemontwikkeling.

1.3 Huidige natuurwaarde

De lage graslanden hebben al een redelijke soorten rijkdom. Maar worden gedomineerd door
grassen. In het voorjaar zijn een aantal percelen wel rijk aan pinksterbloemen.

Het huidige beheer gericht op verschraling is duidelijk terug te zien.

Het afwisselende landschap met hoofdzakelijke extensief gebruik is een interessant
leefgebied voor vogels. Hiernaar is in 2021 onderzoek gedaan in de vorm van een
"Broedvogelmonitoringsproject” (BMP). Het gebied herbergt voornamelijk bossoorten en
struweelsoorten, die voorkomen op de perceelsranden. Zeer schaars komen ook
moerasvogels voor. De huidige oppervlakte riet en moeras is te gering voor veel
moerasvogels en hoge aantallen.

1.4 Natuurbeheerplan

De percelen in deze aanvraag hebben het ambitietype “N00.01 Zoekgebied 2 Hoge CHW”
met uitzondering van perceel OTWO01H602. Deze heeft het ambitietype “N10.02 vochtig
hooiland”.

Beheertype Zoekgebied 2 | 50% N14.01 Rivier- en beek begeleidend bos of N15.02
Hoge CHW Dennen-, eiken- en beukenbos

25% N12.02 Nat Kruiden- en faunarijk grasland

25% N12.06 Nat Ruigteveld
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1.5 Bestemmingsplan

Alle percelen in deze aanvraag hebben de bestemming Agrarisch met waarden: Landschap,
natuur en cultuurhistorie. Deels met waarde archeologie.

1.6 Hoogteligging AHN4

s of plaats zoeken.

U

2] Esri Nederland, Con
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2 Toekomstige situatie

Benedictus inrichting fase 1

Ambitietype

| ] N10.02 Vochtig hooiland

I:l N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
I:l N12.05 Kruiden- en faunarijke akker
- N15.02 Dennen-, eiken en beukenbos
Landschapselementen

I L01.01 Poel
I L01.02 Houtsingel
L01.06 Struweelhaag
I Lo1.14 Rietzoom

2.1 Invulling Ambitietype

De uitgevoerde onderzoeken hebben we vertaald tot de onderstaande ambitietype en
landschappelijke invulling. Deze ambitietype zien we als realistisch. Wanneer het
beekherstel aan de Voorste Stroom wordt uitgevoerd heeft dit een zeer positief effect voor de
kwaliteit van de gekozen ambitietype.

Voor de ambitietype N14.02 beek begeleidend bos en N12.06 natte ruigte zien we geschikte
percelen langs de Voorste Stroom. Voor grootschalige bosontwikkeling kijken we naar de
percelen aan de zuidkant van De Benedictus.

Perceel Ambitietype Onderbouwing
Dit perceel was rond 1950 nog bebost.
N15.02 Dennen-, eiken- en Bosontwikkeling op dit perceel gaat
OTWO01HG08 beukenbos niet ten koste van de openheid van het
gebied.

Het laagste deel van het perceel heeft
de potentie voor de ontwikkeling van
vochtig hooiland, deze willen we
benutten. Het overige gedeelte van het
perceel heft een goede basis voor de
ontwikkeling van een soortenrijk
grasland. Vanuit cultuurhistorie leent
dit zich ook voor de aanplant van
landschapselementen en de
ontwikkeling van rietzomen.

N10.02 Vochtig hooiland +
OTWO01H793 N12.02 Kruiden- en faunarijk
grasland
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N12.05 Kruiden- en faunarijke  |Perceel 617 is in het verleden deels

akker + opgehoogd. Het hogere gedeelte is te
OTWOTH617 N15.02 Dennen-, eiken- en gebruiken als natuurakker. Op het
beukenbos lagere gedeelte wordt bos ontwikkeld.

Dit perceel is eerder afgewaardeerd
met subsidie vanuit de SKNL.
Sindsdien is het beheer gericht op
verschraling. Inrichting heeft niet
plaatsgevonden. Dit ambitietype,
vochtig hooiland is realistisch als de
ijzerrijke kwel dichter aan het maaiveld
komt en langer wordt vastgehouden.
We kiezen hier voor een soortenrijk
grasland met openlandschap. Haaks
op het pad wordt een houtsingel
aangeplant. Parallel aan het pad komt
een transparante struweelhaag.

OTWO01H601 N10.02 Vochtig hooiland

OTWO01H602 N12.02 Kruiden- en faunarijk
grasland

2.2 Inrichting

Stichting Duurzaamheidsvallei heeft ruime ervaring met de realisatie van natuur en
landschapselementen. Met name voor de aanplant wordt ook de hulp van vrijwilligers van
buiten de stichting ingeroepen. Voor grondverzet wordt een loonwerker ingehuurd. De
aansturing gebeurt vanuit de stichting.

Hieronder worden de inrichtingsmaatregelen per beheertype en landschapselement
beschreven. Beplantingsplannen met soortenlijst worden in een later stadium gemaakt.

N10.02 Vochtig hooiland

Voor de ontwikkeling van het vochtig hooiland op perceel OTW01H793 wordt voedselrijke
teeltlaag van 20cm verwijderd. De greppelstructuur blijft gehandhaafd om stagnerend water
op maaiveld tegen te gaan. De greppels worden verondiept tot 20 cm onder maaiveld.

Om de soortenrijkdom een impuls te geven wordt geént met maaisel van een goed
ontwikkeld vochtig hooiland.

N12.02 Kruiden en faunarijk grasland

De kruiden- en faunarijke graslanden worden ontwikkeld vanuit de huidige grasmat.

De waterafvoer wordt beperkt tot het tegengaan van stagnerend water op maaiveld. Sloten
worden waar mogelijk gedempt of afgedamd. Indien dempen niet mogelijk is wordt
verondiept tot de noodzakelijk diepte.

N12.05 Kruiden- en faunarijke akker
Het grasland wordt omgevormd tot akker.

N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos

Hier wordt aangeplant met inheemse bomen en struiken die passen bij een vochtige
zandbodem. Aanplant gebeurt met een dichtheid van 4.000 stuks per hectare over 75% van
de oppervlakte. Vooraf wordt de bodem gefreesd of gespit. Dit geeft een goede basis voor
spontane ontwikkeling van bosopslag, zeker langs het bestaande bos.

LO.01 Poel

Op het laagste gedeelte van perceel OTWO01H793 wordt een poel gerealiseerd. De poel krijgt
een oppervlakte van circa 400 m2 en een maximale diepte van 80 cm. De poel krijgt flauwe
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taluds van 1 op 5 tot 1 op 10. Door de beperkte diepte kan de poel bij droge zomers
droogvallen.

L01.02 Houtsingel

De houtsingel krijgt een de breedte 10 m. Aanvullende op de bestaande begroeiing worden
inheemse bomen (30%) en struiken (70%) aangeplant. Dit gebeurt over 80% van de lengte
om ook de ontwikkeling van braamstruweel ruimte te geven. Als plantverband wordt 1,5 x 1,5
m gehanteerd. Langs de houtsingel wordt op 1,5 m uit de rij om de circa 20 m een weipaal
geplaatst om beschadiging bij het maaibeheer van het aanliggende grasland te voorkomen.

L01.06 Struweelhaag

Voor de struweelhagen wordt gekozen voor de aanplant van inheemse overwegend
doornachtige struiken. Plantverband 1,0 x 1,0 m. Op perceel OTWO1H793 bestaat de haag
uit 2 rijen. Op perceel OTW01H602 bestaat de haag uit 3 rijen. Langs de struweelhaag wordt
op 1,5 m uit de rij om de circa 20 m een weipaal geplaatst om beschadiging bij het
maaibeheer van het aanliggende grasland te voorkomen.

LO1.14 Rietzoom
De sloten die niet gedempt worden krijgen een flauwe oever (1 op 5 of flauwer) waar zich
een rietzoom zal ontwikkelen.

Benedictus inrichting fase 1a

maatregelen Ambitietype

- aanplant

l:l maaiveldverlaging

. maatregelen Landschapselementen
l:l dempen / verondiepen watergang

- graven poel

- aanplant houtsingel 80%

- aanplant struweelhaag
A - verondiepen en aanleg flauwe cever
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Afmetingen landschapselementen (m2)

Perceel L01.01 LO1 ..02 SLt(r)u]v.vct)-:‘il I'.Ol 14
Poel Houtsingel h Rietzoom
aag
OTWO01H608
OTWO01H793 400 poel met diameter van circa 22 m
968 3 hagen samen 242 x 4 m
2.505 rietzoom 520 x 3 m+ 189 x5 m
OTWO01H617
OTWO01H601
OTWO01H602 1.670 houtsingel 167 x 10 m
485 haag 97 x 5 m
Eindtotaal 400 1.670 1.453 2.505 6.028
2.3 Beheer

De index natuur en landschap van Bij12 is de leidraad voor het beheer.

De percelen worden na inrichting door het Groenontwikkelfonds Brabant verkocht volgens de
principes van gelijkberechtiging. Kopers zullen met een kwalitatieve verplichting gehouden
worden aan het (ontwikkelings-)beheer van de betreffende beheertype en het onderhoud van
de aangelegde landschapselementen. Tot de overdracht aan de eindbeheerder, maar
uiterlijk tot en met 2023, wordt het beheer uitgevoerd door Stichting Duurzaamheidsvallei.
Hieronder wordt het beheer voor de verschillende beheertype en landschapselementen kort
beschreven.

N10.02 Vochtig hooiland

Met de schrale uitgangssituatie kan volstaan worden met jaarlijks één keer maaien en
afvoeren. Maaien gebeurt aan het eind van het groeiseizoen in september — oktober.
Mocht blijken dat de eerste jaren extra verschralingsbeheer nodig is, dan wordt extra
gemaaid in juli — augustus.

N12.02 Kruiden en faunarijk grasland
Het beheer is gericht op verder verschraling. De eerste keer maaien gebeurt na 1 juli. Hierbij
wordt rekening gehouden met de insecten door delen (10%) niet te maaien.

N12.05 Kruiden- en faunarijke akker
Om de 1 a 2 jaar wordt de akker bewerkt en opnieuw ingezaaid.

N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
Het beheer van dit beheertype binnen deze aanvraag is zeer beperkt. Mogelijk is 1 a 2 jaar
na aanplant inboet nodig.

LO.01 Poel
Om dicht groeien te voorkomen wordt de poel periodiek (eens per circa 5 jaar) gemaaid /
geschoond. Dit gebeurt tussen 1 september en 15 oktober.

L01.02 Houtsingel
Mogelijk is 1 a 2 jaar na aanplant inboet nodig. De houtsingel wordt als hakhout met
overstaanders beheerd.
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L01.06 Struweelhaag
Mogelijk is 1 a 2 jaar na aanplant inboet nodig. De struweelhagen worden periodiek afgezet.
Gekozen wordt voor een interval van 5 tot 7 jaar. Vrijkomend hout wordt afgevoerd.

LO1.14 Rietzoom

De rietzoom wordt periodiek gemaaid met een cyclus van 2 tot 4 jaar. Gestreefd wordt naar
gefaseerd maaien in verschillende jaren zodat telkens de helft van de oppervlakte riet
behouden blijft om zodoende een deel overjarig riet te waarborgen. Maaisel wordt afgevoerd.
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