
 

 

RAPPORT 

Definitief Projectplan Waterwet 

Herinrichting Markdal-Zuid 

Boven Mark tussen Belgische grens en stuw Galder 

Klant: Waterschap Brabantse Delta 

  

Referentie: BG9342-MI-RP-230803-0847 

Status: Definitief/1.0 

Datum: 3 augustus 2023 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

3 augustus 2023 D-PPWW MARKDAL-ZUID BG9342-MI-RP-230803-0847 1  

 

 

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. 

 

 

 Larixplein 1 

5616 VB  Eindhoven 

Netherlands 

Mobility & Infrastructure 

  

 

+31 88 348 42 50 

info@rhdhv.com 

royalhaskoningdhv.com 

T 

E 

W 
 

Titel document: Definitief Projectplan Waterwet Herinrichting Markdal-Zuid  

 

Sub titel: Boven Mark tussen Belgische grens en stuw Galder  

Referentie: BG9342-MI-RP-230803-0847  

Uw kenmerk -  

Status: 1.0/Definitief  

Datum: 3 augustus 2023  

Projectnaam: Markdal  

Projectnummer: BG9342  

Auteur(s): Jasper Vermeulen, Jasper van de Ven & Chris van Doveren  

 

Opgesteld door: Jasper Vermeulen   

Gecontroleerd door: Jasper van de Ven   

Datum: 3 augustus 2023   

Goedgekeurd door: Chris van Doveren   

Datum: 3 augustus 2023   

    

Classificatie 

Projectgerelateerd 
 

   



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

3 augustus 2023 D-PPWW MARKDAL-ZUID BG9342-MI-RP-230803-0847 2  

 

Inhoud 

Deel I: Project Herinrichting Markdal-Zuid 4 

1.1 Aanleiding en doel 4 

1.2 Ligging en begrenzing projectgebied 6 

1.3 Beschikbaarheid gronden 8 

1.4 Beschrijving aanleg en/of wijziging waterstaatswerken en overige werken 9 

1.5 Effecten van het plan 20 

1.6 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 34 

1.7 Beperken van nadelige gevolgen 35 

1.8 Legger, beheer en onderhoud en monitoring 40 

1.9 Samenwerking 44 

Deel II: Verantwoording 45 

2.1 Wetgeving 45 

2.2 Beleid en regelgeving 48 

2.3 Verantwoording en keuzes in het project 55 

2.4 Benodigde vergunningen en meldingen 57 

Deel III: Rechtsbescherming 60 

3.1 Rechtsbescherming 60 

3.2 Nota van zienswijze 60 

3.3 Beroep 60 

3.4 Crisis- en herstelwet 60 

3.5 Verzoek om voorlopige voorziening 61 

Bijlagen – separaat bijgevoegd 62 

 

  

  

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of 

openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. 

HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, 

anders dan jegens de Opdrachtgever. 

 

Let op: dit document bevat mogelijk persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V.. 

Voordat publicatie plaatsvindt (of anderzins openbaarmaking), dient dit document te worden geanonimiseerd of dient 

toestemming te worden verkregen om dit document met persoonsgegevens te publiceren. Dit hoeft niet als wet- of 

regelgeving anonimiseren niet toestaat. 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

3 augustus 2023 D-PPWW MARKDAL-ZUID BG9342-MI-RP-230803-0847 3  

 

Bijlagen 

A1 Maatregelen-, details- en principetekening 

A2 Inrichtingstekening, natuurdoeltypekaart en beschaduwing 

A3 Inrichtingsschets 

A4 Historisch vooronderzoek land- en waterbodem 

A5 Verkennend waterbodemonderzoek en partijkeuring staalslakken 

A6 Archeologisch en cultuurhistorisch vooronderzoek 

A7 Programma van Eisen archeologie 

A8 Aanvullend vooronderzoek conventionele explosieven 

A9 Inventarisatie en effecten analyse bomen en bos 

A10 Quickscan Wet natuurbescherming inclusief actualisatie 

A11 Soortgericht onderzoek Markdal 

A12 Notitie resultaten bodemonderzoek landnatuur Markdal Zuid 

A13 Onderbouwing hydrologische effecten 

A14 Integratie Bouwen met Natuur 

A15 Beheer en onderhoudsrichtlijn 

A16 Ontwerpnotitie toelichting VO+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ontwerp projectplan Waterwet Herinrichting Markdal-Zuid heeft 6 weken ter inzage gelegen. In 

deze periode zijn diverse zienswijzen binnengekomen. De ingekomen zienswijzen hebben niet geleid 

tot een aanpassing van het projectplan. Wel zijn enkele beperkte ambtshalve wijzigingen doorgevoerd 

in het definitief projectplan Waterwet. De ambtshalve wijzigingen zijn te herkennen aan de groene 

teksten in tabel 1.4-1, maatregel B, maatregel V, maatregel X, maatregel Y, maatregel Z, paragraaf 3.2 

en paragraaf 3.3. 
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Deel I: Project Herinrichting Markdal-Zuid 

1.1 Aanleiding en doel  

Het Waterschap Brabantse Delta werkt samen met Provincie Noord-Brabant en andere gebiedspartners 

aan het herstel en de ontwikkeling van het rivierdal van de Boven Mark, ten zuiden van Breda (hierna: 

Markdal). Tijdens een periode van grootschalige kanalisatie is, net als op veel plaatsen in Nederland, de 

Boven Mark verbreed, verdiept en rechtgetrokken en zijn er stuwen geplaatst om het waterniveau op peil te 

houden. De kanalisatie en het plaatsen van stuwen stonden in dienst van de agrarische sector en de 

waterveiligheid. In tijden van veel neerslag moest het water namelijk snel weg kunnen en in tijden van 

droogte vastgehouden worden.  

 

Omstreeks 1968 begon men aan de Nederlandse zijde de rivier recht te trekken, kunstwerken te plaatsen 

en de watergang te verbreden en te verdiepen. Daarmee is de natuurlijke fluctuatie in het systeem 

weggenomen met nadelen voor de natuur. De afgelopen 10 à 20 jaar is natuurherstel en -ontwikkeling een 

steeds belangrijker onderwerp geworden. Ook in het Markdal bestaat al lang de sterke wens om rivier- en 

natuurherstel uit te voeren.  

 

Hoofddoel van het totale project Markdal is het behalen van de biologische doelstellingen van de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarnaast, maar niet secundair, kent het project de doelstelling om circa 100 

hectare Natuurnetwerk Brabant (NNB) in het Markdal te realiseren en de Natte Natuurparel (NNP1) tussen 

de grens met België en de Duivelsbrug bij Breda te herstellen en ontwikkelen. Dit terwijl er ook een vitale 

bedrijfsvoering in het Markdal mogelijk dient te zijn. Specifiek voor het Markdal is van belang dat de 

natuurontwikkeling samengaat met wonen en werken in het Markdal2.  

 

Voorliggend projectplan Waterwet gaat in op de herinrichting van het zuidelijk deel van het Markdal; de 

Boven Mark tussen Belgische grens en stuw Galder (hierna: project Herinrichting Markdal-Zuid). De 

doelstellingen van het project Herinrichting Markdal-Zuid sluiten aan bij de doelstellingen voor het volledige 

Markdal. Concreet betekent dit voor het project Herinrichting Markdal-Zuid: 

- Behalen van de doelen voor 2,25 kilometer van de Boven Mark (R6 watertype, langzaam stromend 

riviertje op zand/klei) conform de Kaderrichtlijn Water; 

- Behouden en realiseren van de ecologische doelen met betrekking tot het Natuurnetwerk Brabant 

(totaal ongeveer 47,5 hectare binnen projectgebied van het project Herinrichting Markdal-Zuid, 

waarvan ongeveer 36,5 hectare nieuwe natuur en ongeveer 11 hectare bestaande natuur); 

- Herstel en ontwikkeling van de abiotische randvoorwaarden voor de Natte Natuurparel Boven 

Markdal; 

- Beleefbaarheid van het projectgebied vergroten, waarbij de functie natuur en recreatie zoveel 

mogelijk worden gescheiden om verstoring van natuur te voorkomen. 

 

 
1 De aanwijzing van zowel NNB als NNP is door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant vastgesteld in het 
Natuurbeheerplan 2023 
2 Deze doelen komen voort uit het bestemmingsplan Markdal van de gemeente Alphen-Chaam (vastgesteld 12-12-2019) 
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Figuur 1.1-1: Overzicht begrenzing projectgebied Herinrichting Markdal-Zuid met het Natuurnetwerk Brabant, Natte 

Natuurparel (beiden volgens Natuurbeheerplan 2023 provincie Noord-Brabant) en Kaderrichtlijn Water 

oppervlaktewaterlichamen (volgens Regionaal Water en Bodem Programma provincie Noord-Brabant) 
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1.2 Ligging en begrenzing projectgebied  

Het projectgebied van het project Herinrichting Markdal-Zuid behelst de Boven Mark en aanliggende 

gronden vanaf Belgisch-Nederlandse grens tot ongeveer 500 meter ten noorden van het Vonderpad (Figuur 

1.2-1). Het gebied valt binnen de gemeentegrens van Alphen-Chaam. Aan de oostzijde van het gebied ligt 

de Strijbeekseweg en haar aangrenzende agrarische percelen. Aan de westzijde ligt de Galderseweg met 

diverse zijwegen, bebouwing en agrarische percelen. Het projectgebied heeft een oppervlakte van ongeveer 

48 hectare. De Boven Mark heeft binnen het projectgebied (tussen de Markweg en stuw Galder) een lengte 

van bij benadering 2.250 meter.  

 

De Boven Mark valt op Nederlands grondgebied onder het beheer van Waterschap Brabantse Delta. De 

beek ontspringt in het Belgische dorp Koekhoven op de Zandvenheide en mondt uit in de singels van Breda. 

De Boven Mark heeft diverse zijbeken. Binnen het projectgebied mondt één van deze zijbeken uit in de 

Boven Mark: de Kerselsche Beek. 

 

De Boven Mark is volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) getypeerd als een R6 watertype (Langzaam 

stromend riviertje op zand/klei). Het waterlichaam Boven Mark heeft de status “Sterk veranderd”. Dit is het 

gevolg van onomkeerbare menselijke ingrepen (o.a. aanbrengen van stuwen, kanalisatie, normalisatie en 

stabilisatie). Hierdoor is de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van karakter veranderd, dat een 

goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante schade aan gebruiksfuncties 

(Factsheet: Boven Mark, 2023). De Boven Mark heeft daarnaast volgens het Regionaal Water- en 

Bodemprogramma voor het overgrote deel de provinciale functie ‘verweven3’, behoudens een traject van 

ongeveer 170 m (nabij meander Markweg), waar de Boven Mark de provinciale functie ‘basis4’ (Provincie 

Noord-Brabant, sd) heeft, zie ook Figuur 1.1-1.  

 

 
3 In waterlopen met de functie 'verweven' hebben de randvoorwaarden vanuit ecologie, landbouw en /of stedelijke gebied ongeveer 
gelijke waarden'. Deze worden in harmonie ontwikkeld. Samen met de functie 'waternatuur' zijn deze wateren van belang voor de 
vismigratie tussen de grote rivieren en de regionale beken en kreken. (Provincie Noord-Brabant, 2021) 
4 Voor alle waterlopen die niet de functie verweven of functie waternatuur hebben, geldt de basisfunctie, dat wil zeggen dat ze 
moeten voldoen aan de minimale eisen van waterkwaliteit en natuurwaarden die de KRW stelt. (Provincie Noord-Brabant, 2021) 
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Figuur 1.2-1: Begrenzing projectgebied Markdal-Zuid met toponiemen 
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1.3 Beschikbaarheid gronden 

De gronden binnen het projectgebied zijn voor het overgrote deel eigendom van Waterschap Brabantse 

Delta, Stichting Markdal Duurzaam en Vitaal, Natuurmonumenten en Provincie Noord-Brabant, zie Figuur 

1.3-1. Deze gronden zijn op minnelijke wijze verworven. Op het moment van schrijven van dit projectplan 

zijn op twee locaties binnen het projectgebied percelen nog particulier eigendom. Er lopen gesprekken om 

deze grond op minnelijke wijze te verwerven of op andere wijze overeenstemming te bereiken over inrichting 

van deze percelen. 

 

Naast maatregelen in het projectgebied zijn in dit projectplan detailmaatregelen voorzien buiten het 

projectgebied. Deze maatregelen komen voort uit in het gebiedsproces gemaakte afspraken met 

particulieren en worden gerealiseerd op particuliere percelen. 

 

 

Figuur 1.3-1: Overzicht kadastrale eigendomssituatie d.d. 21-4-2023 binnen het 

projectgebied Herinrichting Markdal-Zuid 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

3 augustus 2023 D-PPWW MARKDAL-ZUID BG9342-MI-RP-230803-0847 9  

 

1.4 Beschrijving aanleg en/of wijziging waterstaatswerken en overige 

werken 

Deze beschrijving geeft inzicht in de aanleg en/of wijziging van waterstaatswerken en overige werken die 

zijn opgenomen in het projectplan Waterwet. Er wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven 

van de betreffende maatregelen. In Tabel 1.4-1 is een overzicht van de te nemen maatregelen te zien. Ook 

geeft deze tabel weer of het volgens de Waterwet om een waterstaatswerk gaat of niet. Enkel voor de 

aanleg en/of wijziging van waterstaatswerken is het waterschap namelijk verplicht een projectplan Waterwet 

op te stellen. Met betrekking tot de waterstaatswerken staat vervolgens rechtsbescherming via het 

projectplan Waterwet open. Tegen overige werken die ten overvloede in het projectplan worden vermeld 

staat geen rechtsbescherming open via het projectplan, maar wordt deze rechtsbescherming geboden als 

op grond van de Keur van het waterschap voor deze werken een vergunning vereist is. 

 

De meeste maatregelen, zoals het verondiepen van watergangen en het afgraven van percelen, grijpen in 

op het watersysteem en hebben invloed op het grond- en oppervlaktewaterregime en zijn daarom aan te 

merken als waterstaatswerk. Omdat de gecoördineerde projectprocedure wordt doorlopen en voor 

aanlegactiviteiten geen omgevingsvergunningen wordt aangevraagd, zijn zienswijzen mogelijk op de 

waterstaatswerken, maar ook op de maatregelen die niet als waterstaatswerk zijn aan te merken. 

Tabel 1.4-1: Overzicht inrichtingsmaatregelen 

Herinrichting Markdal-Zuid 

Nr. Maatregel 
Wijziging aan of aanleg 

van waterstaatswerk 
Taakverantwoordelijke 

 Beekherstel Boven Mark   

A. 
Aanbrengen nieuwe vrijstromende 
Mark 

Ja 
Waterschap Brabantse 

Delta 

B. Realiseren obstakelvrije zone 
Nee, betreft een 

beschermingszone 
Waterschap Brabantse 

Delta 

C. 
Aanbrengen dam met 
kanovoorziening 

Ja 
Waterschap Brabantse 

Delta 

D. 
Herprofileren bestaande dammen en 
aanbrengen kanovoorziening 

Ja 
Waterschap Brabantse 

Delta 

E. Verondiepen Boven Mark Ja 
Waterschap Brabantse 

Delta 

F. Maatregelen Bouwen met Natuur Ja 
Waterschap Brabantse 

Delta 

 Overige oppervlaktewaterlichamen   

G. 
Dempen en verondiepen 
detailontwatering 

Ja 
Waterschap Brabantse 

Delta 

H. Aanbrengen natuurvriendelijke oever Ja 
Waterschap Brabantse 

Delta 

I. Opschonen watergang Nee, betreft onderhoud 
Waterschap Brabantse 

Delta 

J. Aanbrengen watergangen Ja 
Waterschap Brabantse 

Delta 

K. Aanbrengen poelen Ja 
Waterschap Brabantse 

Delta 

 Civieltechnische kunstwerken   

L. Aanbrengen en verwijderen duikers Ja 
Waterschap Brabantse 

Delta 

M. (Ver-)plaatsen LOP-stuwen Ja 
Waterschap Brabantse 

Delta 

N. 
Aanbrengen tijdelijke kokerduiker met 
V-overlaat 

Ja 
Waterschap Brabantse 

Delta 
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Herinrichting Markdal-Zuid 

Nr. Maatregel 
Wijziging aan of aanleg 

van waterstaatswerk 
Taakverantwoordelijke 

O. Aanbrengen fietsbruggen Ja5 

Gemeente Alphen-Chaam 
(brug) & Waterschap 

Brabantse Delta (talud-
/bodembescherming) 

P. Aanpassen peil stuw Galder 

Nee, betreft het voeren 
van een ander peil zonder 

wijziging aan de 
stuwconstructie 

Waterschap Brabantse 
Delta 

Q. Aanbrengen bootinlaatplaats Ja 
Waterschap Brabantse 

Delta 

 Terreininrichting   

R. Aanplant struweel en bomen Nee 
Waterschap Brabantse 

Delta 

S. 
Aanbrengen terreinafscheiding en 
poorten 

Nee 
Waterschap Brabantse 

Delta 

T. Natuurinrichting Nee 
Waterschap Brabantse 

Delta 

U. Aanbrengen parkeervoorziening Nee Gemeente Alphen-Chaam 

V. Aanbrengen fietsverbinding Nee Gemeente Alphen-Chaam 

W. Verwijderen drainage Nee 
Waterschap Brabantse 

Delta 

X. Realiseren overige obstakelvrije zone Nee 
Waterschap Brabantse 

Delta 

 Mitigerende maatregelen   

Y. Ophogen perceel Nee 
Waterschap Brabantse 

Delta 

Z. 
Aanbrengen/aanpassen peilgestuurde 
drainage 

Ja 
Waterschap Brabantse 

Delta 

 

In bijlage A1 is de maatregelenkaart opgenomen met een overzicht van de te treffen maatregelen in het 

gebied. Onderstaande subparagrafen geven een toelichting op de maatregelen. 

1.4.1 Beekherstel Boven Mark 

Onderstaande paragrafen beschrijven de inrichtingsmaatregelen die worden getroffen om de Boven Mark 

opnieuw in te richten. 

A – Aanbrengen nieuwe vrijstromende Mark 

Op de oostoever wordt een nieuwe loop (van ca. 1900 meter) van de Boven Mark gegraven vanaf 

Hoogendonk tot direct benedenstrooms stuw Galder (hierna: de nieuwe vrijstromende Mark). Het tracé van 

de nieuwe loop is gebaseerd op de historische ligging, de grondslag en volgt de natuurlijke laagtes in het 

terrein. De bodemhoogte van de nieuwe vrijstromende Mark begint in het zuiden bij Hoogendonk op 1,85 

m +NAP en eindigt bij de stuw Galder op 1,30 m +NAP. De huidige Mark gaat fungeren als hoogwatergeul. 

Om bij lage afvoeren (droge zomerweken) toch de benodigde stroomsnelheid te realiseren en de 

morfologische ontwikkeling stabiel te houden, wordt de nieuwe vrijstromende Mark met een talwegprofiel 

gerealiseerd.  

 
5 Bruggen zijn formeel gezien geen waterstaatswerken, maar vanwege de vele raakvlakken met het watersysteem zijn deze in dit 
projectplan wel meegenomen. Voor de aanleg van de twee fietsbruggen wordt separaat aan dit projectplan Waterwet een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen” ingediend bij de gemeente Alphen-Chaam. 
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Een talwegprofiel heeft een klein verhang in de bodem (talud 1:4, bodembreedte 10 meter met daarboven 

taluds 1:2 tot aan maaiveld, zie Figuur 1.4-1). Het hierboven beschreven profiel is het basisprofiel 

(uitgangspunt) van de nieuwe vrijstromende Mark.  

Tijdens de uitvoering kan binnen bandbreedtes (taludsteilte onderzijde variërend van 1:3 en 1:5; taludsteilte 

bovenzijde variërend tussen 1:1,5 en 1:3) worden gevarieerd in het basisprofiel om asymmetrie in het profiel 

te realiseren met steilere buitenbochten en flauwere binnenbochten. 

 

Op de locaties waar de nieuwe vrijstromende Mark te dicht bij de huidige Boven Mark, nieuwe of bestaande 

poelen of bij een eigendomsgrens van derden komt, wordt het talud van de buitenbocht van de nieuwe 

vrijstromende Mark vastgelegd met behulp van (uit het gebied vrijgekomen) stobben. Dit om te voorkomen 

dat de nieuwe vrijstromende Mark op die plaatsen te veel erodeert, waardoor kortsluiting ontstaat tussen de 

nieuwe vrijstromende Mark en de huidige Boven Mark en/of een poel of dat er een eigendomsgrens van 

derden wordt overschreden. Maar vastlegging van oevers wordt zo veel mogelijk beperkt om de nieuwe 

geul ook een daadwerkelijk vrijstromend karakter te geven en morfologische processen als erosie en 

sedimentatie te laten optreden. 

 

Om aan de bovenstroomse zijde de koppeling van de huidige Boven Mark met de nieuwe vrijstromende 

Mark te realiseren worden over een lengte van ongeveer 20 meter de bestaande beschoeiing en aanwezige 

staalslakken verwijderd. Aan de benedenstroomse zijde wordt ter hoogte van de aansluiting van de nieuwe 

vrijstromende Mark op de huidige Boven Mark de aanwezige taludbescherming van stuw Galder verwijderd.  

 

Bij Heerstaaijen loopt de nieuwe vrijstromende Mark door een bestaand bosje met een poel. De nieuwe 

vrijstromende Mark wordt hier zoveel mogelijk tussen de bestaande poel en de bestaande bomen ingepast. 

 

Aan de boven- en benedenstroomse zijde van de nieuwe vrijstromende Mark wordt een boeienlijn (of een 

natuurlijke vorm van geleiding) en verbodsbord aangebracht om te voorkomen dat kanovaart in de nieuwe 

vrijstromende Mark plaatsvindt. 

 

 

Figuur 1.4-1: Principe talweg profiel van nieuwe vrijstromende Mark (Reeze & Maas, 2021)  
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Wijziging ligging nieuwe vrijstromende Mark bij niet verwerven van perceeldeel CHA00-H-1991 

Op het moment van schrijven van dit projectplan is er nog geen overeenstemming over de minnelijke 

verwerving en/of ruiling van een gedeelte van perceel CHA00-H-1991, ten zuiden van het bestaande bos in 

Heerstaaijen. Indien het betreffende perceeldeel niet tijdig beschikbaar komt voor de uitvoering van dit 

project, wordt de ligging van de nieuwe vrijstromende Mark hierop aangepast zoals weergegeven op Figuur 

1.4-2. Deze ligging is niet wenselijk voor de hydromorfologie in de nieuwe vrijstromende Mark en de mate 

van beschaduwing ervan. 

 

 

Figuur 1.4-2: Alternatieve inrichting in geval van het niet verwerven van perceeldeel CHA00-H-1991 

B – Realiseren obstakelvrije zone 

Aan één zijde van de nieuwe vrijstromende Mark (oostzijde) en hoogwatergeul (westzijde) wordt een 5-

meter brede obstakelvrije zone voorzien ten behoeve van beheer en onderhoud. De zone is direct tegen de 

genoemde watergangen gelegen. Dit betreft een formele beschermingszone conform de legger. Voor de 

zone worden niet direct inrichtingsmaatregelen getroffen, behoudens toegangspoorten in de afrastering. De 

zone dient vrij te worden gehouden van obstakels. Waar in verband met de grondpositie of bestaande 

begroeiing een doorlopende obstakelvrije zone niet mogelijk is, wordt een keerlus aangebracht.  

C – Aanbrengen dam met kanovoorziening 

De dam (in bijlage A1 dam C) wordt aangebracht in de huidige Boven Mark, direct benedenstrooms van de 

instroom van de nieuwe vrijstromende Mark. De dam bestaat ten behoeve van de stabiliteit uit een 

combinatie van grond en stortstenen. De dam zorgt ervoor dat het water met sediment zoveel mogelijk in 

de nieuwe vrijstromende Mark wordt gestuurd. Op deze manier vinden de natuurlijke morfologische 

processen voornamelijk in de nieuwe vrijstromende Mark plaats. De dam wordt parallel aan de gewenste 

stroomrichting (richting de nieuwe vrijstromende Mark) ingepast, zie ook Figuur 1.4-3.  
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De bovenkant van de dam bevindt zich op 2,70 m +NAP, waarbij een verlaging van 2,50 m +NAP in de dam 

wordt gerealiseerd ten behoeve van het passeren van kano’s. Als gevolg van de aanleg van de dam komt 

de functie van de aanwezige beschoeiing en staalslakken te vervallen en wordt deze vorm van 

oeververdediging ter plaatse dan ook verwijderd.  

 

 

Figuur 1.4-3: Principeschets van een aantakking van de meanders en de afwatering richting de hoogwatergeul (doorgaande loop = 

nieuwe vrijstromende Mark; hoogwatergeul = huidige Boven Mark) (Reeze & Maas, 2021) 

D – Herprofileren bestaande dammen en aanbrengen kanovoorziening 

De twee bestaande dammen in de huidige Boven Mark (op kaart dam A bij meander Markweg en dam B bij 

meander Kerzel, zie ook Figuur 1.4-4) worden geherprofileerd tot een hoogte van respectievelijk 2,90 en 

2,80 m +NAP en een bovenbreedte van 4 meter. Dam A bevindt zich in de huidige situatie al nagenoeg op 

de gewenste hoogte (2,90 m +NAP). De herprofilering is hierdoor beperkt. Dam B wordt met ongeveer 40 

centimeter opgehoogd om de hoogte van 2,80 m +NAP te realiseren. Dam B wordt bij de herprofilering 

ingepast volgens het principe van Figuur 1.4-3. Hierbij dient mogelijk de aanwezige oeververdediging van 

staalslakken te worden verwijderd. 

 

De herprofilering en verhoging van deze dammen wordt gerealiseerd met grond en stortstenen en heeft als 

doel om de stroomsnelheid in de vrijstromende doorlopende Mark te verhogen, waarbij het water met 

sediment in meander Markweg en meander Kerzel wordt gestuurd. Naast de herprofilering van de dammen, 

wordt bij beide dammen een kanovoorziening aangebracht om een doorlopende kanoroute op de huidige 

Boven Mark te realiseren. Nabij dam A worden op de westoever van de huidige Boven Mark twee in- en 

uitstapplaatsen (één bovenstrooms en één benedenstrooms van de bestaande dam) voor kano’s 

gerealiseerd. Op deze wijze blijft het eiland tussen de huidige Boven Mark en meander Markweg via de 

dam bereikbaar voor onderhoudsvoertuigen. Dam B wordt voorzien van een vuilwerende kanogoot (middels 

borstels om lekverlies te beperken), voorzien van schotbalksponning om deze desgewenst dicht te kunnen 

zetten. Daarbij worden aan de boven- en benedenstroomse zijde van de bestaande meanders Markweg en 

Kerzel een boeienlijn (of een natuurlijke vorm van geleiding) en verbodsbord geplaatst om te voorkomen 

dat kanovaart in deze meanders plaatsvindt en daarmee de waardevolle natuur verstoort. 

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

3 augustus 2023 D-PPWW MARKDAL-ZUID BG9342-MI-RP-230803-0847 14  

 

 

Figuur 1.4-4: Links bestaande dam A (meander Markweg); rechts bestaande dam B (meander Kerzel) (situatie 2 maart 2023) 

E – Verondiepen huidige Boven Mark 

Tussen dam B en de stuw Galder wordt natuurlijke aanzanding van de huidige Boven Mark tot 1,50 m +NAP 

toegestaan. Het aanzandingsproces is, mede doordat de zandvang bovenstrooms van de Markweg sinds 

2012 door het Waterschap niet meer wordt uitgebaggerd, reeds in gang gezet. Door deze passieve 

verondieping vangt de huidige, diep ingesneden Boven Mark (lokaal tot wel -0,30 m +NAP) minder kwel af. 

De bestaande beschoeiing blijft bij de verondieping gehandhaafd. Doordat dit proces geleidelijk verloopt 

kan middels monitoring en beheer bijsturing plaatsvinden. Om het natuurlijke proces eenmalig te versnellen, 

wordt eenmalig zandsuppletie met bij het project vrijkomende ondergrond in de hoogwatergeul toegepast, 

zodat de diepe delen versneld aanzanden. 

F – Maatregelen Bouwen met Natuur 

Maatregelen A, C, D en E betreffen grootschalige maatregelen om te komen tot de gewenste herinrichting 

van de Boven Mark in het projectgebied. Waarbij maatregel E ook gezien kan worden als Bouwen met 

Natuur. Naast deze maatregelen worden kleinschalige maatregelen (inbrengen beekhout en aangepast 

maaibeheer) volgend uit het principe Bouwen met Natuur getroffen, zoals zijn beschreven in bijlage A14. 

De maatregelen betreffen enerzijds kleinschalige inrichtingsmaatregelen en anderzijds beheerafspraken die 

worden vastgelegd in een Beheer- en Onderhoudsrichtlijn (BOR). 

 

Inbrengen en/of toestaan beekhout in de beek 

In de nieuwe vrijstromende Mark, meanders Markweg en Kerzel en de huidige Boven Mark (hoogwatergeul) 

worden lokaal pakketten beekhout (in de vorm van vlechtwerk, bomen en stobben welke vastgelegd worden 

met palen in de beek) aangebracht of toegestaan. De houtpakketten zorgen voor variatie in de 

stroomsnelheid en daardoor voor kleinschalige variatie in substraat en waterdiepte. Beekhout fungeert 

daarmee als rust- en paaiplaats voor beekfauna en is (foerageer) habitat voor vis- en macrofaunasoorten. 

Het beekhout wordt in een lage dichtheid en beperkte hoogte toegepast of toegestaan, waardoor er niet tot 

nauwelijks opstuwing ontstaat. In het beheer- en onderhoudsplan worden eisen aan de maximaal 

toegestane opstuwing vastgelegd. 
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Figuur 1.4-5: Varianten inpassen beekhout (v.l.n.r.: vlechtwerken, losse bomen, stammen, stobben en langshout); aangezien de 

opstuwing in de nieuwe vrijstromende Mark beperkt is toegestaan, zullen de houtpakketten daar dieper liggen en minder zichtbaar zijn 

dan op deze illustratie 

  

Aangepast maaibeheer 

Op de percelen waar beekbegeleidend bos is voorzien en lokaal op de andere percelen wordt spontane 

ontwikkeling van houtige gewassen in de oeverzone toegestaan om de beschaduwing van de beek te doen 

toenemen. Daarnaast dient in de hoogwatergeul zo nodig extensief maaibeheer te worden uitgevoerd dat 

is afgestemd op de ecologische potentie van de beek en op de randvoorwaarden vanuit hydrologie (m.n. 

de afvoerfunctie van de beek). De nieuwe nevengeul wordt niet gemaaid en alleen op verzoek van een 

ecoloog of hydroloog worden daar zo nodig eventuele verstoppingen verwijderd. De exacte 

beheerinspanning wordt vastgelegd in een beheer- en onderhoudsrichtlijn (BOR). 

 

Gezien de kleinschaligheid van de hierboven beschreven maatregelen volgens het principe Bouwen met 

Natuur is op dit moment lastig vast te stellen waar de maatregel precies doelmatig is. Daarom wordt de 

exacte locatie van deze maatregelen in het uitvoeringsontwerp, tijdens de uitvoering of in de beheerfase 

door de betrokken ecoloog in overleg met de hydroloog vastgesteld.   

1.4.2 Overige oppervlaktewaterlichamen 

Onderstaande paragrafen beschrijven de inrichtingsmaatregelen die worden getroffen aan de 

oppervlaktewaterlichamen, niet zijnde de Boven Mark. 

G – Dempen en verondiepen detailontwatering 

Diverse watergangen, niet zijnde de Boven Mark, worden (gedeeltelijk) gedempt of verondiept tot 30 

centimeter onder maaiveld. Hierdoor wordt meer water in het gebied vastgehouden. Eventueel in de 

watergang aanwezige duikers of andere civiele kunstwerken worden hierbij verwijderd of aangepast. Het 

betreft de volgende watergangen, inclusief de watergang tussen OWL22915 en OWL22916 (niet op legger):  

• OWL17615 

• OWL17672 

• OWL22799 

• OWL22801 

• OWL22802 

• OWL22899 

• OWL22909 

• OWL22910 

• OWL22911 

• OWL22914 

• OWL22915 

• OWL22916 
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H – Aanbrengen natuurvriendelijke oever 

Als onderdeel van de ecologische verbindingszone wordt in zijwatergang OVK02076 (net ten zuiden van de 

nieuwe vrijstromende Mark) een natuurvriendelijke oever gemaakt. Hiervoor wordt aan de noordzijde een 

flauwe oever (talud 1:7) gerealiseerd startend vanaf de bestaande bodemhoogte, zie bijlage A1. 

I – Opschonen watergang 

Oostelijk van de nieuwe vrijstromende Mark wordt de watergang OWL22911 deels opgeschoond. De 

watergang wordt hierbij over de volledige breedte eenmaal gemaaid en opgeschoond ten behoeve van een 

goede afwatering.  

J – Aanbrengen watergangen  

Nieuwe watergangen worden aangebracht met een bodembreedte van 1 meter en taluds 1:1,5, waarbij ze 

vanaf bestaande bodemhoogte van bestaande watergang onder licht verhang richting de vrijstromende 

Mark of nieuwe hoogwatergeul worden aangebracht. Deze maatregel dient primair ten behoeve van de 

afwatering van percelen van derden. 

K – Aanbrengen poelen 

Op diverse locaties langs de Mark worden nieuwe poelen aangebracht. De nieuwe poelen worden op een 

natuurlijke wijze gegraven in bestaande natuurlijke laagtes. Daarbij worden de poelen noord-zuid 

georiënteerd ingepast met een zuidelijk talud van 1:3 en een noordelijk talud van 1:10. De bodem van de 

poel ligt 0,5 meter onder de berekende Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG). De poelen hebben 

een oppervlakte van 100 tot 500 vierkante meter (minimale diameter 20 meter). 

1.4.3 Civieltechnische kunstwerken 

Onderstaande paragrafen beschrijven de inrichtingsmaatregelen die worden getroffen aan de 

civieltechnische kunstwerken. 

L – Aanbrengen en verwijderen duikers  

Bij het dempen van de watergangen zoals beschreven bij maatregel G worden bestaande duikers 

verwijderd. Bij het graven van nieuwe watergangen of het verondiepen/aanpassen ervan worden duikers 

aangelegd. De nieuwe duikers hebben een diameter van 500 millimeter en komen te liggen in de 

watergangen OWL22899, OWL22914, OWL22915 en de watergang 200 meter ten zuiden van OWL22915. 

Daarnaast wordt er centraal in het gebied ter afwatering van het achterliggende gebied een nieuwe 

watergang gegraven parallel aan het fietspad die met duiker onder de obstakelvrije zone door stroomt. De 

bodem van de duikers ligt 5 centimeter onder de bodemhoogte van de watergang. 

M – (Ver)plaatsen LOP-stuwen 

Buiten het projectgebied, maar wel onderdeel van het project, in de watergang OWL22819 wordt een LOP-

stuw 20 meter stroomafwaarts geplaatst. Daarnaast wordt op de kruising van watergang OWL22814 en 

OVK02114 een nieuwe LOP-stuw geplaatst. 

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

3 augustus 2023 D-PPWW MARKDAL-ZUID BG9342-MI-RP-230803-0847 17  

 

N – Aanbrengen tijdelijke kokerduiker met V-overlaat 

Het voorliggende inrichtingsplan is onderdeel van een groter beekherstelproject (te weten het volledige 

Markdal) waarbij ook benedenstrooms van stuw Galder toekomstige herinrichtingen van de Boven Mark en 

haar beekdal plaatsvinden. De voorziene toekomstige herinrichting benedenstrooms van stuw Galder zal 

leiden tot verhoogde waterstanden binnen het projectgebied voor herinrichting Markdal-Zuid. Om bij de 

huidige lagere waterstanden benedenstrooms van stuw Galder ongewenste erosie bij de uitstroom van de 

nevengeul te voorkomen wordt voor de overbruggingsperiode (totdat het benedenstroomse tracé is 

ingericht) een tijdelijke V-overlaat geplaatst op het punt waar de nieuwe vrijstromende Mark weer 

samenkomt met de Boven Mark (direct benedenstrooms stuw Galder). De V-overlaat wordt geplaatst in het 

taludstuk van een aan te brengen tijdelijke kokerduiker (inwendige afmetingen 4x2 meter, b.o.b. 1.30 m 

+NAP). De bodemhoogte van de V-overlaat zit op 1,45 m +NAP. De overlaat kent een talud van 1:1. Vanaf 

de hoogte van 2,40 m +NAP loopt de overlaat horizontaal. 

 

Benedenstrooms van de kokerduiker wordt de ondergrond van de vrijstromende Mark tot en met de 

aansluiting bij de Boven Mark verstevigd met (talud-/) bodembescherming om erosie te voorkomen. 

 

De V-overlaat, kokerduiker en de bodembescherming wordt bij het herinrichtingsproject benedenstrooms 

van stuw Galder verwijderd. Hierdoor wordt stuw Galder na realisatie van het benedenstroomse 

herinrichtingsproject vispasseerbaar. Deze werkzaamheden worden te zijner tijd beschreven in een apart 

projectplan Waterwet dat voor de herinrichting benedenstrooms stuw Galder wordt opgesteld. 

O – Aanbrengen fietsbruggen  

Binnen dit project wordt een oost-west georiënteerde fietsverbinding gerealiseerd (zie maatregel V). Deze 

fietsverbinding kruist zowel de nieuwe vrijstromende Mark als de huidige Boven Mark (hoogwatergeul). De 

onderzijde van de bruggen ligt 0,5 meter boven de T10 waterlijn om vuilophoping en opstuwing ten tijde van 

hoogwater te voorkomen. Ten behoeve van de kanovaart en onderhoud dient daarnaast een vrije ruimte 

van 1,25 meter aanwezig te zijn ten opzichte van regulier peil. Voor de bruggen worden geen pijlers in de 

huidige Boven Mark of de nieuwe vrijstromende Mark geplaatst. Onder de brug wordt in zowel de 

hoogwatergeul als de nieuwe vrijstromende Mark talud- en bodembescherming aangebracht.  

P – Aanpassen peil stuw Galder 

Het stuwpeil van stuw Galder wordt in reguliere situaties vastgezet op 2,60 m +NAP. Bij een T2- of T10-

afvoergolf (bij benadering vanaf een waterstand van 3,10 m +NAP) wordt de stuw gestreken tot 2,00 m 

+NAP om ongewenste inundaties op percelen van derden te voorkomen. Bij een T100-afvoergolf (bij 

benadering vanaf een waterstand van 3,70 m +NAP) wordt de stuw omhoog gezet tot 3,50 m +NAP om 

waterstandstijgingen in Breda (ten opzichte van de huidige situatie) te voorkomen. 

Q – Aanbrengen bootinlaatplaats 

Aan het einde van het Vonderpad wordt aan de westzijde van de Boven Mark een bootinlaatplaats 

gerealiseerd ten behoeve van het (zo extensief mogelijk) onderhoud van de huidige Boven Mark met een 

maaiboot. De bootinlaatplaats bestaat uit een flauwe helling van grasbetonbetontegels die zijn opgesloten 

door houten damplanken. Ten behoeve van het aanbrengen van de bootinlaatplaats dient lokaal mogelijk 

de aanwezige beschoeiing van staalslakken te worden verwijderd. Om een voldoende grote draaicirkel 

richting de bootinlaatplaats te realiseren worden langs het Vonderpad extra grasbetontegels aangebracht. 

Om oneigenlijk gebruik van de bootinlaatplaats te voorkomen wordt een slagboom aangebracht aan de 

bovenzijde van de helling. De nieuwe vrijstromende Mark wordt niet met een maaiboot onderhouden, maar 

vanaf de obstakelvrije zone (maatregel B). De nieuwe vrijstromende Mark wordt niet gemaaid, maar alleen 

op verzoek van een ecoloog of hydroloog worden daar zo nodig eventuele verstoppingen verwijderd. 
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1.4.4 Terreininrichting 

Onderstaande paragrafen beschrijven de inrichtingsmaatregelen die worden genomen ten behoeve van de 

terreininrichting. 

R – Aanplant struweel en bomen 

Op diverse locaties in het gebied worden ter versterking van de landschappelijke kwaliteit elzensingels, 

houtwallen en struwelen aangeplant. Daarnaast worden verspreid door het gebied solitaire bomen en 

bomenrijen aangeplant. Voor de aan te brengen beplanting worden inheemse, bij het beekdal behorende 

soorten gebruikt. Door middel van de aan te brengen beplanting wordt onder andere de historische 

kleinschalige verkaveling benadrukt en de leesbaarheid van het landschap vergroot (bijvoorbeeld door het 

accentueren van een hogere donk). Met de inpassing van de beplanting is rekening gehouden met 

zichtlijnen. Naast de struwelen en bomen worden binnen het project ook bossen ontwikkeld, zie maatregel 

T – Natuurinrichting. 

S – Aanbrengen terreinafscheidingen en poorten  

Op diverse plaatsen in het gebied worden terreinafscheidingen aangebracht om de functiescheiding van 

gebieden te accentueren. Zo wordt parallel aan de oost-west georiënteerde fietsverbinding tussen de 

Strijbeekseweg en de nieuwe vrijstromende Mark (maatregel V), een terreinafscheiding geplaatst om dit 

pad af te schermen van de natuurinrichting. Daarnaast wordt parallel aan de nieuw te graven watergang 

(maatregel J) nabij het Vonderpad ook een terreinafscheiding aangebracht. De aan te brengen 

afscheidingen worden in principe gerealiseerd met schapenraster, maar in de nadere uitwerking van het 

ontwerp wordt beschouwd waar vlechthagen kunnen worden toegepast als terreinafscheiding. 

 

Daarnaast worden in het gebied diverse poorten geplaatst om de natuurterreinen af te sluiten van de overige 

functies, maar dat de obstakelvrije zone wel toegankelijk is voor beheer en onderhoud. Zo wordt er onder 

andere een poort geplaatst aan de oostzijde van stuw Galder.  

T – Natuurinrichting 

Binnen het projectgebied wordt de ontwikkeling van verschillende natuurtypen geambieerd, zie bijlage A2. 

Het gaat hier dan N03.01 Beek en Bron, N04.02 Zoete Plas, N10.02 Vochtig hooiland, N12.02 Kruiden- en 

faunarijk grasland, N12.05 Kruiden- en faunarijke akker, N12.06 Ruigteveld, N14.01 Rivier- en 

beekbegeleidend bos, N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos en N17.02 Droog hakhout. De meeste 

beheertypen worden ontwikkeld middels beheerinspanning in combinatie met de gewijzigde hydrologische 

inrichting. De natuurbeheertypen Vochtig hooiland en de bostypen Rivier- en beekbegeleidend bos & 

Dennen-, eiken- en beukenbos worden (gedeeltelijk) middels actieve inrichtingsmaatregelen ontwikkeld. 

 

Vochtig hooiland 

In de referentiesituatie zijn de juiste hydrologische randvoorwaarden aanwezig voor de ontwikkeling van 

Vochtig hooiland op het perceel ten noordoosten van dam C. Uit bodemchemisch onderzoek (bijlage A12) 

blijkt echter dat de toplaag van de bodem verzadigd is met fosfaat. De fosfaatverzadigde toplaag van 20 tot 

30 centimeter dik op de percelen wordt afgegraven (totale oppervlakte 2,3 hectare), waardoor schralere 

condities ontstaan. Door de maaiveldverlaging wordt het verdrogende effect van de aanleg van de nieuwe 

vrijstromende Mark gecompenseerd en ontstaan dus (met aanvullend verschralingsbeheer) zowel de juiste 

bodemchemische als hydrologische randvoorwaarden voor de ontwikkeling van Vochtig hooiland.  
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Rivier- en beekbegeleidend bos & Dennen-, eiken- en beukenbos 

De bostypen Rivier- en beekbegeleidend bos en Dennen-, eiken- en beukenbos worden enerzijds 

gerealiseerd door de ontwikkeling van de bestaande bossen (als gevolg van de gewijzigde hydrologische 

omstandigheden) en anderzijds door spontane ontwikkeling van nieuwe bospercelen. Om een grotere 

diversiteit na te streven wordt op plekken waar Rivier- en beekbegeleidend bos of Dennen-, eiken- en 

beukenbos komt overwogen om diverse inheemse, vochtbestendige bomen en heesters actief aan te 

planten aanplant. Door de ontwikkeling van bos bedraagt de beschaduwing van de nieuwe vrijstromende 

Mark ca. 47%. Hiermee draagt de ontwikkeling van bos bij aan het behalen van de KRW-doelstellingen en 

het gewenste beekherstel.    

U – Aanbrengen parkeervoorziening 

Ten behoeve van vissers worden aan het einde van het Vonderpad twee (invalide)parkeerplaatsen 

aangebracht. De parkeerplaatsen worden gerealiseerd met grasbetontegels. Rondom de parkeerplaatsen 

wordt struweel en een rasterhekwerk aangebracht. Om de parkeerplaatsen (en maatregel Q – Aanbrengen 

bootinlaatplaats) veilig in te passen wordt het bestaande fietspad lokaal verlegd. De nieuw aan te brengen 

asfaltverharding sluit aan op de breedte van het bestaande fietspad (ca. 1,8 m).  

V – Aanbrengen fietsverbinding 

Binnen het projectgebied wordt een oost-west georiënteerde fietsverbinding gerealiseerd tussen het 

bestaande fietspad parallel aan de Boven Mark en de Strijbeekseweg. De verbinding wordt gerealiseerd in 

een halfverharding en is 2,5 meter breed. In verband met afstemming over de verkeersveiligheid, 

toekomstige ambitie om een faunapassage aan te leggen en de wens van aanliggende eigenaar dient de 

exacte aansluiting van het fietspad op de Strijbeekseweg nader te worden uitgewerkt. 

W – Verwijderen drainage 

De functie van de aanwezige drainage op het perceel oostelijk van stuw Galder (CHA00-H-1968) wordt 

opgeheven door de drains door te trekken en de laatste 10 meter voor de uitstroomopening volledig te 

verwijderen. 

X – Realiseren overige obstakelvrije zone 

Verspreid door het gebied worden meerdere overige obstakelvrije zones gerealiseerd. Dit betreffen 

minimaal 5-meter brede zones waarover onderhoudsmaterieel het gebied kunnen benaderen. Voor de 

zones worden niet direct inrichtingsmaatregelen getroffen, behoudens toegangspoorten in de afrastering. 

De zone dient door de terreineigenaar vrij te worden gehouden van obstakels. 

1.4.5 Mitigerende maatregelen 

Onderstaande paragraaf beschrijft de binnen dit project te treffen mitigerende maatregelen als gevolg van 

de berekende negatieve effecten. 

Y – Ophogen perceel 

In het doorlopen omgevingsproces zijn met enkele particulieren afspraken gemaakt over het ophogen van 

percelen om de nadelige effecten als gevolg van de hydrologische aanpassingen te mitigeren. Dit houdt in 

dat buiten het projectgebied twee percelen worden opgehoogd. Lage delen van percelen CHA00-H-2173 

en CHA00-H-808 (gelegen buiten de begrenzing van de Natte Natuurparel) worden met ca. 20-30 cm 

opgehoogd. Daarnaast worden percelen CHA00-H-327, CHA00-H-1975 en CHA00-H-1977 met 50 cm 

opgehoogd. 
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Z – Aanbrengen/aanpassen peilgestuurde drainage 

In het doorlopen omgevingsproces is met een particulier de afspraak gemaakt om op een gedeelte van 

perceel CHA00-H-2272 peilgestuurde drainage aan te brengen en bestaande drainage aan te passen.  Het 

betreffende perceeldeel ligt binnen de Natte Natuurparel. Als gevolg van de inrichtingsmaatregelen van het 

project Herinrichting Markdal stijgt het waterpeil in categorie B kavelsloot een groot deel van het jaar, met 

vernatting tot gevolg. Door de aanleg en het aanpassen van peilgestuurde drainage worden de gevolgen 

van de peilstijging gecompenseerd. 

1.5 Effecten van het plan 

Deze paragraaf gaat in op de positieve danwel negatieve berekende hydrologische effecten als gevolg van 

het project Herinrichting Markdal-Zuid. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 

• De effecten van het project op waterstanden en stroomsnelheden bij lage en piekafvoeren. 

• De effecten van het project in geval van hoogwaterpieken. 

• De effecten van het project op de grondwaterstanden in en rondom het Markdal. 

Per onderdeel zijn de effecten van het project vergeleken met de referentiesituatie (de huidige situatie 

inclusief autonome ontwikkelingen). De verdere hydrologische onderbouwing is te vinden in bijlage A13. 

1.5.1 Effect op stroomsnelheden bij lage en piekafvoeren 

Volgens de eisen die volgen uit de doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water dient de stroomsnelheid in 

de nieuwe vrijstromende Mark jaarrond tussen de 0,2 m/s en 0,5 m/s te zijn. In de huidige situatie zijn de 

stroomsnelheden in zowel de Boven Mark als de bestaande meanders Markweg en Kerzel in een droge 

zomerweek minder dan 0,1 m/s. Dit wordt veroorzaakt door de grote afvoercapaciteit van de Boven Mark, 

gecombineerd met stuw Galder welke enigszins is opgezet. De waterstand is in vrijwel het gehele tracé van 

de landsgrens tot stuw Galder hetzelfde waardoor de stroomsnelheden verwaarloosbaar zijn. 

Effect op stroomsnelheid in de zomer 

In de situatie na realisatie van de inrichtingsmaatregelen uit dit projectplan worden stroomsnelheden in de 

Boven Mark (inclusief bestaande meanders) berekend die vergelijkbaar zijn met berekende 

stroomsnelheden in de referentiesituatie. De berekende stroomsnelheden voor een zomerweek in de 

nieuwe vrijstromende Mark liggen daarentegen substantieel hoger. Vlak voor de V-overlaat lopen de 

stroomsnelheden terug tot ongeveer 0,18 m/s. Dit geeft aan dat de KRW doelstelling ten aanzien van 

stroomsnelheid hooguit één week per jaar niet gehaald wordt. De hoge stroomsnelheid wordt mede 

gerealiseerd door het talweg-profiel. De meestromende beddingbreedte is bij de zomerwaterstand maar 5 

meter breed, waardoor de weerstand relatief beperkt is. De inrichtingsmaatregelen uit dit projectplan hebben 

ook een positief effect op de stroomsnelheid door meander Kerzel in een zomersituatie (zomermaand, niet 

de droogste zomerweek). De stroomsnelheid neemt hier toe van 0,07 naar 0,12 m/s doordat er meer variatie 

in waterstanden (en daardoor meer verhang) optreedt binnen het dal van de Boven Mark. De 

stroomsnelheid in de meander Markweg blijft laag doordat deze diep is ingesneden en plaatselijk sterk 

verbreed is en zo een zeer groot doorstromend oppervlak heeft gecreëerd. In Figuur 1.5-1 zijn de berekende 

stroomsnelheden in een zomerweek weergegeven. 
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Figuur 1.5-1: Berekende stroomsnelheden gedurende een zomerweek in de referentiesituatie (links) en situatie na realisatie van de 

inrichtingsmaatregelen (rechts)6 

Effect op stroomsnelheid in de winter 

Uit de vergelijking van de berekende stroomsnelheden in de winter tussen de referentiesituatie en situatie 

na realisatie van de inrichtingsmaatregelen blijkt dat de stroomsnelheid in de meander Kerzel enigszins 

(orde 0,05 m/s) afneemt. Ook neemt de stroomsnelheid in de Boven Mark tussen de dam C en stuw Galder 

af. Dit laatste wordt veroorzaakt doordat een deel van de afvoer na realisatie van de inrichtingsmaatregelen 

via de nieuwe vrijstromende Mark loopt en doordat de kruinhoogte van stuw Galder in de gerealiseerde 

situatie op 2,60 m +NAP is vastgezet, terwijl deze in de referentiesituatie zakt om de waterstand van 2,55 

m +NAP7 vast te houden (met een groter verhang tot gevolg). In de nieuwe vrijstromende Mark liggen de 

stroomsnelheden grotendeels tussen de 0,3 en 0,4 m/s. Alleen rond de instroom van de nieuwe 

vrijstromende Mark is de stroomsnelheid groter dan 0,4 m/s. In Figuur 1.5-2 zijn de berekende 

stroomsnelheden in de wintersituatie weergegeven. 

 

 
6 De afwijkende stroomsnelheden ter hoogte van de fietsbrug en duiker met V-overlaat in de situatie na realisatie van de 
inrichtingsmaatregelen worden veroorzaakt door we wijze hoe het SOBEK-model dit verwerkt. 
7 In werkelijkheid geldt vanaf 2016 een officieus streefpeil van 2,65 m NAP boven stuw Galder. Tot 2016 werd het officiële winterpeil 
van 2,4 m NAP en het officiële zomerpeil van 2,6 m NAP nagestreefd. 
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Figuur 1.5-2: Berekende stroomsnelheden in een wintermaand in de referentiesituatie (links) en situatie na realisatie van de 

inrichtingsmaatregelen (rechts) 

1.5.2 Effect op het waterstandsverloop gedurende het jaar 

De waterstanden in de Boven Mark worden in de referentiesituatie grotendeels bepaald door de sturing van 

stuw Galder. In de huidige situatie probeert stuw Galder een constante waterstand van 2,55 m +NAP te 

realiseren. Door de grote afvoercapaciteit van de huidige Boven Mark resulteert dit in een praktisch 

constante waterstand tussen de dam bij meander Kerzel en stuw Galder van 2,55 m +NAP. 

 

In de situatie na realisatie van de inrichtingsmaatregelen uit dit projectplan stuurt Galder niet meer op een 

constante waterstand. In plaats daarvan wordt de kruinhoogte bij reguliere afvoeren vastgezet op 2,60 m 

+NAP. Het vastzetten van de kruinhoogte leidt tot een toename in waterstandsvariatie gedurende het jaar. 

Kijkend naar de waterstanden valt op dat deze in de droogste zomerweek na inrichting enigszins uitzakken. 

Dit wordt veroorzaakt doordat er een vrijstromende Mark is gerealiseerd. In de situatie na inrichting kan het 

water altijd afvoeren via de nieuwe loop (mits de waterstand boven de 1,85 m +NAP uitkomt) met als gevolg 

dat de waterstanden enigszins uitzakken. Bij hogere afvoeren dan de droogste zomerweek, keert deze trend 

om. De berekende waterstanden na inrichting zijn dan hoger dan in de referentiesituatie situatie. Dit wordt 

met name veroorzaakt door stuw Galder en de nieuwe dam (kruinhoogte 2,70 m +NAP) bij de instroom van 

de nieuwe vrijstromende Mark en de relatief kleinere afvoercapaciteit van de nieuwe vrijstromende Mark ten 

opzichte van de huidige Boven Mark. In Figuur 1.5-3 en Figuur 1.5-4 is het berekende waterstandsverloop 

bij reguliere afvoeren voor respectievelijk de Belgisch-Nederlandse grens en bij Hoogendonk (zie Figuur 

1.2-1) weergegeven. 
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Figuur 1.5-3: Waterstandsverloop op de Belgisch-Nederlandse grens voor de referentiesituatie (blauw), situatie direct realisatie van de 

inrichtingsmaatregelen (rood) en situatie na passieve verondieping tot NAP 1,50 m (groen) 

 

 

Figuur 1.5-4: Waterstandsverloop bij Hoogendonk voor de referentiesituatie (blauw), situatie direct realisatie van de 

inrichtingsmaatregelen (rood) en situatie na passieve verondieping tot NAP 1,50 m (groen) 
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De waterstanden nemen in het merendeel van het systeem, behalve in een droge zomerweek, dus toe. De 

waterstanden in de nieuwe vrijstromende Mark lopen min of meer gelijkmatig af richting stuw Galder met 

alleen extra opstuwing ter hoogte van de duiker met V-overlaat. Dit is echter ook het doel van de V-overlaat, 

namelijk om opstuwing van de toekomstige ontwikkelingen benedenstrooms stuw Galder te simuleren. De 

waterdiepte in de nieuwe vrijstromende Mark ligt in de zomer rond de 0,8 m en loopt in de winter op tot 

ongeveer 1,20 m, zie Figuur 1.5-5. 

 

 

Figuur 1.5-5: Waterstandverloop in nieuwe vrijstromende Mark na inrichtingsmaatregelen met de bodem (geel), waterstand in de zomer 

(rood), waterstand in de winter (blauw) en waterstanden bij herhalingstijden T=2 (zwart) en T=10 (groen) 

1.5.3 Effecten in geval van extreme gebeurtenissen 

In de hydrologische modellering zijn voor in beeld brengen van eventuele wateroverlast drie verschillende 

extreme gebeurtenissen doorgerekend, een T=2-, T=10- en T=100-scenario 8 . Op hoofdlijnen zijn de 

inundatiebeelden bij alle drie de gebeurtenissen per saldo vergelijkbaar tussen de huidige situatie (= 

referentiesituatie) en de situatie na realisatie van de maatregelen uit dit projectplan. Bij de T=10 en T=100 

treden er echter subtiele verschillen op. Bij de T=10 situatie neemt de waterstand in het bovenstroomse 

deel van het projectgebied (tussen de Belgisch-Nederlandse grens en de nieuwe vrijstromende Mark) toe 

met maximaal 15 cm. Dit zorgt ervoor dat de Boven Mark lokaal iets verder uit zijn oevers treedt. Daar staat 

tegenover dat de waterstanden tussen de instroom van de nieuwe vrijstromende Mark en de stuw Galder 

met ongeveer 10-15 cm afnemen. Benedenstrooms van stuw Galder zijn de waterstanden in de 

referentiesituatie en de situatie na inrichting vergelijkbaar. Figuur 1.5-6 en Figuur 1.5-7 tonen de 

inundatiebeelden in respectievelijk de referentiesituatie en de situatie na realisatie van de 

inrichtingsmaatregelen. 

 

In de T=100 situatie wordt stuw Galder in de situatie na inrichting opgetrokken tot een kruinhoogte van 3,50 

m +NAP. Dit zorgt ervoor dat er extra water in het plangebied wordt vastgehouden, zodat waterstanden ter 

hoogte van Breda niet toenemen. De waterstanden benedenstrooms van stuw Galder nemen hierdoor ten 

opzichte van de referentiesituatie af met 2 cm en verder stroomafwaarts richting stuw Blauwe Kamer (nabij 

Breda) bedraagt de afname in waterstanden 4 cm. Benedenstrooms van stuw Blauwe Kamer is het effect 

verwaarloosbaar. Bovenstrooms van stuw Galder nemen bij de T=100 situatie de waterstanden toe met 

ordegrootte 40 cm. Dit zorgt er ook voor dat de Boven Mark na inrichting hier verder buiten haar oevers 

treedt dan in de referentiesituatie.  

 
8 Buien met een herhalingstijd van respectievelijk twee, tien of honderd jaar 
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Dit effect werkt door tot een klein stukje in Vlaanderen. Met name rond het samenkomen van de Strijbeekse 

beek en de Boven Mark neemt de inundatie in België enigszins toe. Het extra inunderend gebied betreffen 

met name agrarische percelen. Zo’n  00  eter verder bovenstroo s in de  trijbeekse beek is de toena e 

in waterstand afgenomen tot slechts 2 cm. In de Boven Mark zijn de effecten bovenstrooms van stuw 

Markweg in België verdwenen. 

 

Tabel 1.5-1: Berekende piekwaterstanden T=100 hoogwatersituatie binnen het volledige Markdal in referentiesituatie 

en situatie na inrichtingsmaatregelen 

Locatie Piekwaterstand 

(T=100 referentie-

situatie) [m +NAP] 

Piekwaterstand (T=100 na 

inrichtingsmaatregelen) [m 

+NAP] 

Strijbeek 4,50 4,68 

Nederlands-Belgische grens 4,37 4,63 

Direct bovenstrooms stuw 

Galder 
3,90 4,33 

Direct benedenstrooms stuw 

Galder 
3,54 3,52 

Scheele Brug 

(Daasdonkseweg) 
3,46 3,43 

Monding Chaamse Beek 2,80 2,80 

Direct bovenstrooms stuw 

Bieberg 
2,71 2,71 
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Figuur 1.5-6: Berekend inundatiebeeld bij T=2 (grijs), T=10 (paars) en T=100 (roze) in referentiesituatie (huidig) 
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Figuur 1.5-7: Berekend inundatiebeeld bij T=2 (grijs), T=10 (paars) en T=100 (roze) direct na realisatie inrichtingsmaatregelen 
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1.5.4 Effecten door passieve verondieping tot 1,50 m +NAP 

In dit projectplan wordt passieve verondieping van de Boven Mark tussen dam Kerzel en stuw Galder tot 

1,50 +NAP toegestaan. Dit is een geleidelijk proces dat reeds in gang is gezet en na realisatie van de 

inrichtingsmaatregelen wordt doorgezet. Doordat de effecten van verondiepen van de Boven Mark niet 

direct na realisatie optreden, zijn de effecten van het verondiepen op het waterstandsverloop en bij extreme 

situaties afzonderlijk in beeld gebracht en in deze paragraaf beschreven.  

Effect op waterstandsverloop gedurende het jaar  

In reguliere afvoersituaties is het effect van aanzanden van de Boven Mark zeer beperkt. Waterstanden 

nemen tot maximaal 2 cm toe tussen de dam bij meander Kerzel en stuw Galder. Bovenstrooms van de 

dam bij meander Kerzel zijn de verschillen in waterstand verwaarloosbaar. Figuur 1.5-4 geeft het 

waterstandverloop bij Hoogendonk weer. 

Effecten in geval van extreme gebeurtenissen 

Voor de T=2 en T=10 afvoergebeurtenis geldt dat de aanzanding wel effect heeft op de waterstand. De 

waterstand in de T=2 situatie neemt tot ongeveer 25 cm toe (ten opzichte van de berekende situatie na 

inrichting) en de waterstand in de T=10 situatie tot 20 cm, zie Figuur 1.5-8. Met name in de T=10 situatie 

zorgt dit ook voor verandering in het inundatiebeeld. Dit effect concentreert zich tussen de dam bij de 

meander Kerzel en stuw Galder. Met name tussen het instroompunt van de nieuwe vrijstromende Mark en 

de stuw Galder is een toename in inundatie zichtbaar, ook doordat het omliggend maaiveld hier relatief laag 

ligt. 

 

 

Figuur 1.5-8: Toename inundatie als gevolg van verondieping van de Boven Mark tot 1,50 m +NAP in rood bij T2 (links) en T10 (rechts). 

In grijs het inundatiebeeld direct na inrichtingsmaatregelen 
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Tabel 1.5-2: Berekende piekwaterstanden T=10 hoogwatersituatie binnen Markdal-Zuid in referentiesituatie, situatie na 

inrichtingsmaatregelen en situatie na inrichtingsmaatregelen en situatie na inrichtingsmaatregelen inclusief verondieping tot 

1,50 m +NAP 

Locatie Piekwaterstand 

(T=10 

referentiesituatie) 

[m +NAP] 

Piekwaterstand (T=10 

na inrichtings-

maatregelen) [m 

+NAP] 

Piekwaterstand (T=10 na 

inrichtingsmaatregelen en 

verondieping tot 1,50 m 

+NAP) [m +NAP] 

Strijbeek 4,03 4,11 4,13 

Nederlands-

Belgische grens 
3,90 4,05 4,07 

Hoogendonk 3,60 3,52 3,75 

Direct 

bovenstrooms 

stuw Galder 

3,50 3,37 3,34 

Direct 

benedenstrooms 

stuw Galder 

3,07 3,07 3,07 

 

1.5.5 Effecten op het grondwater in en rondom het Markdal 

Door het realiseren van de maatregelen uit dit project wijzigt de grondwaterstand ten opzichte van de huidige 

situatie (= referentiesituatie). De veranderingen worden veroorzaakt door: 

• Veranderingen in de waterstand van de huidige Boven Mark door nieuwe sturing van stuw Galder; 

• Aanleg van nieuwe vrijstromende Mark; 

• Lokaal dempen/verondiepen van detailontwatering. 

 

Het vastzetten van stuw Galder op een iets hoger peil zorgt, in het merendeel van het jaar, voor 

oppervlaktewaterstandsverhogingen langs de huidige Boven Mark. Bij lage afvoeren is dit effect relatief 

beperkt en bij hogere afvoeren neemt dit effect toe. Deze veranderingen in de oppervlaktewaterstanden 

werken door in het grondwaterbeeld. 

 

Het aanleggen van de nieuwe vrijstromende Mark zorgt daarentegen voor een lokale verlaging van de 

grondwaterstand aan vooral de oostzijde. In de referentie situatie loopt het grondwater vanaf de insteek van 

de Mark omhoog. Wanneer er op enige afstand een nieuwe waterloop wordt aangelegd, zorgt dit voor een 

verlaging van de grondwaterstand. De bestaande loop heeft in deze situatie een bufferende werking 

waardoor de grondwatereffecten aan de westkant beperkt blijven. 

 

Het dempen van watergangen op verschillende plaatsen in het projectgebied leidt tot een beperking van de 

afwatering en dus lokale verhoging van de grondwaterstanden. 

 

Figuur 1.5-9 geeft de berekende Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG; in de winter) na realisatie 

van de inrichtingsmaatregelen en het verschil ten opzichte van de referentiesituatie weer. Rondom de 

nieuwe vrijstromende Mark treedt een verlaging van de grondwaterstand op. Het merendeel van de 

verlaging ligt tussen de 20 en 30 cm met een uitschieter tot 50 cm in de meest zuidelijke bocht van de 

nieuwe vrijstromende Mark. De verlaging van de grondwaterstand neemt geleidelijk af richting het oosten 

en wordt in het westen begrensd door de huidige Boven Mark. Ten westen van de huidige Boven Mark en 

ten zuiden van de nieuwe vrijstromende Mark, treedt een vernatting (grondwaterstandstijging) van 15 tot 30 

cm op. Naarmate de afstand tot de Boven Mark toeneemt, wordt het verschil in grondwaterstand (zowel 

vernatting als verdroging) kleiner. Op ongeveer 500 meter van de Boven Mark is het 

grondwaterstandsverschil teruggebracht tot minder dan 2,5 cm. 
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Figuur 1.5-9: Berekende Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) na inrichting (links) en verschil in GHG tussen referentiesituatie 

en situatie na inrichting (rechts) 

 

Figuur 1.5-10 geeft de berekende Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG; in de zomer) na realisatie 

van de inrichtingsmaatregelen en het verschil ten opzichte van de referentiesituatie weer. De verdrogende 

werking ligt net als bij de GHG situatie in de orde 20 tot 50 cm rondom de nieuwe vrijstromende Mark. De 

veranderingen rondom de huidige Boven Mark zijn verwaarloosbaar. Dit was ook de verwachting aangezien 

de oppervlaktewaterstand weinig verandert. Ter hoogte van het bestaande bos ten noorden van de 

Kerselsche Beek (Figuur 1.2-1) treedt een kleine vernatting op. Dit wordt veroorzaakt door gerealiseerde 

dempingen van detailontwatering. 
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Figuur 1.5-10: Berekende Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) na inrichting (links) en verschil in GLG tussen referentiesituatie 

en situatie na inrichting (rechts) 

Nat- en droogteschade landbouw 

Om de invloed van de veranderende grondwaterstanden beter te kunnen duiden zijn deze vertaald in 

potentiële schade voor de landbouw door te droge of te natte omstandigheden. Figuur 1.5-11 en Figuur 

1.5-12 tonen de berekende nat- en droogteschade als gevolg van de situatie na inrichting en de verandering 

in nat- en droogteschade ten opzichte van de referentiesituatie. De inrichtingsmaatregelen leiden niet tot 

substantiële verschillen in droogteschade. Alle eventuele verschillen vallen binnen de onzekerheidsmarge 

van de analyse. Voor natschade neemt in de situatie na inrichting neemt de kwetsbaarheid op de oostoever 

van de Mark af door de drainerende werking van de nieuwe vrijstromende Mark. Voor de westoever is een 

kleine toename in natschade berekend. Ten zuiden van het Vonderpad neemt het gebied dat kwetsbaar is 

voor natschade enigszins toe. Een deel van de berekende toename valt binnen het projectgebied 

(Natuurnetwerk Brabant en Natte natuurparel). Een ander deel van de toename valt binnen particulier 

eigendom. Hierover zijn met de desbetreffend particulier afspraken gemaakt. 
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Figuur 1.5-11: Berekende droogteschade in situatie na inrichting (links) en de verandering in droogteschade tussen referentiesituatie 

en situatie na inrichting (rechts) 
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Figuur 1.5-12: Berekende natschade in referentiesituatie (links) en situatie na inrichting (rechts) 

Doelgat ontwikkeling landnatuur 

Binnen het plangebied, gelegen in de Natte Natuurparel, wordt gestreefd naar zoveel mogelijk landnatuur 

die gedijt bij vochtige omstandigheden. Typische ambitietypen zijn vochtig hooiland en kruidenrijk grasland. 

Voor alle soorten geldt dat ze een optimum grondwaterstand hebben, te hoge grondwaterstanden resulteren 

in stress, maar te lage grondwaterstanden ook. Uit de berekeningen (zie Figuur 1.5-13) blijkt dat in de 

situatie na inrichting, op basis van de grondwaterstanden het merendeel van de ambitietypen gerealiseerd 

kan worden. Er is één locatie waar het ambitietype door de grondwaterstand niet gerealiseerd kan worden 

zonder extra maatregelen. Het betreft het Vochtig hooiland ten zuidoosten van de nieuwe vrijstromende 

Mark. Hier treedt een doelgat van ongeveer 20 cm op (oftewel grondwaterstand is 20 cm te laag). 
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Figuur 1.5-13: Doelgat GVG tot ambitietypen. Links toont de referentiesituatie en rechts de situatie na inrichtingsmaatregelen 

1.6 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 

In deze paragraaf wordt beschreven waar in de uitvoering rekening mee dient te worden gehouden. Hierbij 

worden de technische uitvoering, planning, uitvoeringsvoorwaarden en duurzaamheid behandeld. 

1.6.1 Technische uitvoering 

De werkzaamheden binnen dit project bestaan grotendeels uit natuurtechnisch grondverzet (het graven, 

dempen van watergangen) en het aanbrengen, aanpassen en verwijderen van civieltechnische 

kunstwerken. Gedurende de uitvoering dient de werkwijze zo goed als mogelijk te worden afgestemd op het 

terrein en de weersomstandigheden. Doel hiervan is schade aan de bodem door spoorvorming en 

bodemverdichting te voorkomen. Waar nodig worden rijplaten toegepast om schade te voorkomen bij de 

aan- en afvoerroutes. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met trillingen in de bodem om 

schade aan bebouwing te voorkomen. Het Waterschap stelt samen met de aannemer (in een bouwteam) 

bij de uitwerking van het uitvoeringsontwerp een werkplan op, waarin de wijze van uitvoering van alle 

werkzaamheden is beschreven. 
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1.6.2 Planning, werkvolgorde en bouwlogistiek  

Voordat met de uitvoering gestart kan worden, is nadere informatie nodig met betrekking tot detailplanning, 

werkvolgorde, fasering en dergelijke. De nadere uitwerking van deze details vindt in de contractfase plaats 

op basis van dit Projectplan en de vergunningen. In het uitvoeringscontract wordt de resultaatverplichting 

voor de uitvoerende partij vastgelegd. Naast een detailbeschrijving van de maatregelen, wordt hierin ook 

sturing gegeven aan de wijze waarop de uitvoering dient te verlopen. Hierbij moet gedacht worden aan 

uitvoeringsperioden, aan- en afvoerroutes, werktijden, stop-/bijwoonmomenten en andere activiteiten 

rondom het plangebied. 

1.6.3 Uitvoeringsvoorwaarden 

De voorwaarden die het bevoegd gezag en/of eigenaren koppelen aan de vergunning, ontheffingen of 

toestemming worden door Waterschap Brabantse Delta opgenomen in het uitvoeringscontract en 

uitvoeringsontwerp en worden gedurende de uitvoering nageleefd.  

1.6.4 Duurzaamheid 

Tijdens de uitvoering wordt de uitstoot van stikstof en koolstofdioxide zoveel mogelijk beperkt door de inzet 

van duurzaam materieel en efficiënte werkmethoden. Bij het opstellen van het uitvoeringsontwerp en de 

uitvoeringsovereenkomst met de aannemer is duurzaamheid een belangrijk thema. Hierbij moet onder 

andere worden gedacht aan duurzaam grondverzet en gebruik van duurzame materialen. In de volgende 

fase waarin de maatregelen worden gedetailleerd richting een uitvoeringscontract, vindt een nadere 

uitwerking plaats van onder meer de keuze voor duurzame materialen, de inzet van duurzaam materieel en 

circulariteit. Zo wordt de tijdelijke V-overlaat en tijdelijke kokerduiker dusdanig ontworpen dat deze na 

ontmanteling op een andere locatie kan worden toegepast. Het doel van de maatregelen en voorschriften 

is om concreet invulling te geven aan duurzaamheidsdoelen in de aan te besteden werken voor Waterschap 

Brabantse Delta.  

1.6.5 Veiligheid en gezondheid  

Bij het opstellen van het voorontwerp en het definitief ontwerp is rekening gehouden met veiligheid en 

gezondheid. Het gaat hierbij om onderzoeken naar milieu-hygiënische bodemkwaliteit en niet gesprongen 

explosieven. Daarnaast is er ook gekeken naar veilige uitvoerbaarheid van maatregelen en het gebruik van 

kunstwerken etc. In de uitvoeringsfase wordt ook nadrukkelijk gekeken naar bijvoorbeeld transportroutes 

en aanwezige risico’s.  

1.7 Beperken van nadelige gevolgen  

In deze paragraaf is een beschrijving gegeven van de te treffen voorzieningen, gericht op het voorkomen, 

het ongedaan maken of het beperken van blijvende nadelige gevolgen van het plan en van tijdelijke nadelige 

gevolgen van de uitvoering. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot financiële compensatie toegelicht. 
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1.7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan 

Flora en Fauna  

Effecten op beschermde soorten 

Binnen het plangebied komen verschillende beschermde diersoorten voor. Het voornemen kan leiden tot 

tijdelijke negatieve effecten op beschermde vaatplanten, grondgebonden zoogdiersoorten, vleermuizen, 

broedvogels met jaarrond beschermde nestplaatsen, algemene broedvogels, amfibieën en ongewervelde 

diersoorten. Het optreden van tijdelijke negatieve effecten en overtreding van verbodsbepalingen kan echter 

worden voorkomen door het nemen van voorzorgsmaatregelen en door de zorgplicht in acht te nemen. 

Indien volgens deze maatregelen wordt gewerkt, is het aanvragen van een ontheffing niet noodzakelijk.  

 

Op basis van de gegevens uit het bronnen- en veldonderzoek is het voorkomen van beschermde vissen en 

reptielen uitgesloten. Hierdoor is het optreden van negatieve effecten op deze soorten of soortgroepen 

uitgesloten. De algemene zorgplicht geldt wel te allen tijde en houdt in dat zorgvuldig en met zo min mogelijk 

schade de ingreep en werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, ook voor door provincie Noord-Brabant 

vrijgestelde soorten en niet-beschermde soorten.  

 

De te treffen voorzorgsmaatregelen worden opgenomen in een nog op te stellen ecologisch werkprotocol. 

 

Effecten op beschermde gebieden 

Het is aannemelijk dat ten gevolge van de voorgenomen activiteit geen sprake is van negatieve effecten op 

de voor enig Natura 2000-gebied geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen. Dit geldt niet voor effecten 

ten gevolge van verzuring en vermesting door depositie van stikstof uit de lucht. Om het effect op deze 

storingsfactoren vast te stellen heeft het Waterschap een AERIUS-berekening uitgevoerd. Uit de 

rekenresultaten blijkt dat de stikstofdepositie, tijdens de werkzaamheden met inzet van voornamelijk Stage 

V materieel, ten opzichte van het referentiescenario van landbouw, niet toeneemt (0,00 mol N/ha/j). Ook 

wordt een maximale afname van 0,23 mol N/ha/j berekend. Op basis van deze resultaten is geen vergunning 

nodig. 

 

Exoten  

Uit gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) blijkt dat er in het projectgebied qua 

voorkomen van exoten enkel waarnemingen zijn van Reuzenbalsemien, zie Figuur 1.7-1. Daarnaast zijn in 

de directe omgeving van het projectgebied ook waarnemingen gedaan van Watercrassula, Japanse 

duizendknoop en Reuzenberenklauw. 

 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden moet op het voorkomen van invasieve exoten gelet worden, 

teneinde verspreiding te voorkomen. Voorafgaande de werkzaamheden is het daarom raadzaam om 

standplaatsen goed in beeld te brengen en te markeren, en aanwezige exemplaren zorgvuldig te 

verwijderen (en te vernietigen). Dit dient middels een nader op te stellen protocol te gebeuren. Daarbij moet 

ook rekening gehouden worden met soorten waarvan voor het projectgebied geen waarnemingen in de 

NDFF staan, maar die wel elders langs de Boven Mark zijn of worden waargenomen, zoals Grote 

waternavel. 
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Figuur 1.7-1: Waarnemingen exoten in en rondom projectgebied (NDFF) 

 

Bomen en bos 

De bestaande solitaire bomen worden binnen het plan gehandhaafd. Nabij stuw Galder loopt de nieuwe 

vrijstromende Mark door een bosperceel. Voor de realisatie van de nieuwe vrijstromende Mark dienen 

enkele bomen te worden gekapt. De exact te kappen bomen worden tijdens de uitvoering in het veld door 

een ecoloog vastgesteld. 

Landbodem 

Bij de grondroerende werkzaamheden komt grond vrij. Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente 

Alphen-Chaam blijkt dat de boven- en ondergrond, die ten behoeve van de aanleg van de nieuwe 

watergangen/waterlopen vrijkomt, gekwalificeerd wordt als grond die voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 

AW-2000. Vrijkomende grond kan op basis van de Bodemkwaliteitskaart binnen de gemeente worden 

toegepast. 
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Waterbodem 

De milieuhygiënische kwaliteit van de het waterbodemmateriaal van de huidige Boven Mark en vier 

onderzochte zijwatergangen (meander Kerzel, Kerselsche Beek, de afgesloten meander en watergang 

OVK02076) voldoet bij toepassing in een oppervlaktewater aan de kwaliteitsklasse A of Altijd toepasbaar. 

Het eventueel vrijkomende waterbodemmateriaal is ook vrij verspreidbaar op de aangrenzende percelen 

(landbodem) of in een zoet oppervlaktewaterlichaam. Uitzondering hierop is het slib dat is aangetroffen in 

de Boven Mark vanaf de Markweg tot halverwege meander Kerzel. Dit slib mag wel vrij verspreid worden 

op de aangrenzende percelen, maar niet in een zoet oppervlaktewaterlichaam. Binnen het project Markdal-

Zuid wordt de waterbodem van de onderzochte watergangen gehandhaafd. 

 

Zandtransport 

Direct na realisatie van de nieuwe vrijstromende Mark is de kans op erosie van de nog niet begroeide 

waterbodem en taluds groot. Zand stroomt dan vanuit de nieuwe vrijstromende Mark mee en zet zich in het 

benedenstroomse deel af. De aanzanding kan hier leiden tot ongewenste effecten. Het is daarom zaak dat 

(met name in het eerste jaar na realisatie) de benedenstrooms gelegen zandvang wordt gemonitord en er 

maatregelen worden getroffen als de zandtransporten te groot worden. 

Oeververdediging 

Het is bekend dat in de Boven Mark lokaal oeververdediging zit van gecreosoteerde perkoenpalen/-planken 

en staalslakken. De staalslakken voldoen qua gemiddelde samenstelling – en emissiewaarden aan de eisen 

die in Regeling bodemkwaliteit gesteld worden aan een niet-vormgegeven bouwstof. Binnen het project 

wordt de oeververdediging over het algemeen gehandhaafd omwille van de stabiliteit van o.a. de 

naastgelegen fietsverbinding. Enkel ter hoogte van de aan te brengen bootinlaatplaats, het herprofileren 

van dam B, de aan te leggen dam C en van de bovenstroomse aansluiting van de nieuwe vrijstromende 

Mark dient de oeverbescherming over een lengte van totaal ca. 50 meter te worden verwijderd en dienen 

de vrijgekomen materialen te worden afgevoerd naar een erkend verwerker. 

Archeologie 

Voor vrijwel het gehele plangebied is op de archeologische beleidskaart van de gemeente Alphen-Chaam 

sprake van een middelhoge tot hoge archeologische verwachting. Op basis van deze verwachting is 

archeologische begeleiding tijdens de uitvoering noodzakelijk. In het Programma van Eisen Archeologie 

(bijlage A7) is de wijze van archeologisch begeleiding beschreven. Direct buiten het projectgebied ligt in 

Heerstaaijen een terrein van zeer hoge archeologische waarde. Dit terrein wordt binnen dit project 

ongemoeid gelaten. 

Cultuurhistorie 

Het projectgebied rondom Heerstaaijen is aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol gebied. Het overig 

deel van het projectgebied is cultuurhistorisch landschap. De kenmerkende percelering rond Heerstaaijen 

wordt binnen het project intact gelaten en waar mogelijk hersteld. Dit geldt ook voor de waardevolle 

elementen en structuren in het plangebied. 

Kabels en leidingen 

De geplande grondwerkzaamheden vinden overwegend plaats buiten de nabijheid van de kabels en 

leidingen. Op de volgende locatie kruist de geplande werkzaamheden bestaande kabels en leidingen: 

• Ontgraven nieuwe vrijstromende Mark kruist ten zuiden van stuw Galder een bestaande datakabel 

(KPN). In het uitvoeringscontract moet de exacte ligging van de kabel ten opzichte van de maatregel 

worden vastgesteld en dienen de eventueel benodigde beheersmaatregelen om schade aan de kabel 

te voorkomen te worden afgestemd met de beheerder en te worden vastgelegd in het 

uitvoeringscontract. 
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Ontplofbare oorlogsresten (voorheen conventionele explosieven) 

Volgens het aanvullend vooronderzoek conventionele explosieven (bijlage A8) is het projectgebied van 

onderliggend projectplan Herinrichting Markdal-Zuid niet verdacht op het aantreffen van conventionele 

explosieven. Direct buiten het projectgebied van onderliggend projectplan Herinrichting Markdal-Zuid (op 

perceel CHA00-H-1504, direct ten zuiden van de te ontgraven natuurvriendelijke oever) is in het onderzoek 

een opsporingsgebied voor klein-kalibermunitie geduid. Vanwege de aard van de oorlogshandelingen 

rondom Galder en Strijbeek, bestaat daarnaast binnen het projectgebied een achtergrondrisico met 

betrekking tot het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten. Daarom dient voorafgaande aan 

bodemroerende werkzaamheden binnen de niet als verdacht aangemerkte delen van het projectgebied te 

allen tijde het betrokken personeel middels een projectinstructie/protocol toevalsvondst te zijn gewezen op 

de juiste handelswijze bij het incidenteel aantreffen van ontplofbare oorlogsresten. 

1.7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering 

In deze paragraaf worden de maatregelen beschreven ter voorkoming, ongedaan maken of beperken van 

mogelijke tijdelijke nadelige gevolgen van de uitvoering. Waterschap Brabantse Delta streeft ernaar de 

nadelige gevolgen door de uitvoering van het werk tot een minimum te beperken. In eerste plaats ziet het 

toestemmingsstelsel met uitvoeringsvoorwaarden in vergunningen en ontheffingen daarop toe. Desondanks 

is het onontkoombaar dat er gedurende de uitvoeringsperiode sprake zal zijn van hinder. De volgende 

soorten hinder kunnen optreden tijdens de uitvoering: 

• Wateroverlast en watertekorten 

Het waterschap stelt als uitvoeringsvoorwaarde aan het werk dat de lokale waterhuishouding te 

allen tijde goed blijft functioneren. 

• Geluidsoverlast 

Voor de geluidproductie gelden er bindende voorschriften tijdens de uitvoering. Echter, deze 

voorschriften behoeden mens en dier maar ten dele voor geluidhinder. Het waterschap ziet er 

daarom bij de contractvorming op toe dat de aannemers bij de routing van het noodzakelijke 

grondtransport, rekening houden met de locatie van woningen, vogelrustgebieden en 

recreatiezones in het gebied. 

• Verkeersoverlast en beperking bereikbaarheid 

De uitvoering van dit werk zal een tijdelijke toename van het aantal lokale verkeersbewegingen tot 

gevolg hebben. Door het dwingend voorschrijven van transportroutes zal het waterschap 

verkeershinder beperken. Speciale aandacht daarbij verdient het aspect verkeersveiligheid voor het 

langzaam verkeer. 

• Hergebruik materialen 

Grond die vrijkomt tijdens de uitvoering van de voorgestelde maatregelen wordt waar mogelijk 

hergebruikt binnen het projectgebied of op de percelen buiten het projectgebied die opgehoogd 

worden. Zowel bij het hergebruik als bij de aan- en afvoer van grond van buitenaf en afvoer vanuit 

het projectgebied ziet Waterschap Brabantse Delta erop toe dat de aannemer zich houdt aan de 

geldende wet- en regelgeving. Eventueel overtollige grond wordt, indien mogelijk, zoveel mogelijk 

in het gebied afgezet. Daarnaast worden binnen het project waar nodig voor het realiseren van de 

inrichtingsmaatregelen bomen en struweel gerooid. Het vrijkomende hout wordt zoveel mogelijk 

toegepast binnen het project. 

• Stofhinder 

Bij grondverzetprojecten is er in droge periodes een aanzienlijke kans op stofhinder. Grond die van 

de banden op rijplaten terecht komt, droogt op en kan vervolgens gaan stuiven. Dit hinderaspect is 

eenvoudig beheersbaar door transportroutes voldoende (nat en) schoon te houden. Het waterschap 

ziet er daarom bij de contractvorming op toe dat de aannemer de nodige maatregelen zal treffen. 
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• Schade aan ondergrond 

De bereikbaarheid van de grondwerkzaamheden geeft een risico op verdichten van de ondergrond. 

Het voorkomen van economische en ecologische schade aan gronden door het juist kiezen van 

transportroutes, werkzones, het treffen van de juiste voorzorgmaatregelen (bijv. rijplaten) en gebruik 

van het geschikt materieel is voor het waterschap een aandachtspunt bij de gunning van de 

uitvoering. Zo vraagt de uitvoering het dempen van greppels voor klein materieel gezien de beperkte 

manoeuvreerruimte in de bosgebieden. Na uitvoering van de maatregelen dient de omliggende 

ondergrond weer in oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.  

• Schade aan de woningen/bebouwing 

Het waterschap ziet er bij de contractvorming op toe dat de aannemers bij de uitvoering van het 

noodzakelijke werk, zoals het plaatsen van de damwand, rekening houdt met de wijze van 

uitvoering. Dit ter voorkoming van schade aan bebouwing door trillingen.  

1.7.3 Financieel nadeel  

Als gevolg van dit Projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in de weg 

staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs 

niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet 

voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om 

nadeelcompensatie worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de 

procedure wordt verwezen naar de Verordening nadeelcompensatie Waterschap Brabantse Delta. Op de 

website van Waterschap Brabantse Delta is informatie over nadeelcompensatie te vinden. 

1.8 Legger, beheer en onderhoud en monitoring 

In deze paragraaf zijn wijzigingen in de legger en het beheer en onderhoud beschreven. Daarnaast is 

beschreven hoe hydrologische situatie na uitvoering van de maatregelen wordt gemonitord. 

1.8.1 Legger  

Naar aanleiding van dit projectplan worden enkele waterstaatwerken gewijzigd of nieuw aangebracht. 

Waterschap Brabantse Delta meet na uitvoering de gerealiseerde of gewijzigde waterstaatswerken in. 

Vervolgens worden gegevens als ligging, vorm, afmeting, functionele eisen en voorwaarden voor onderhoud 

digitaal in de legger vastgelegd conform het leggerbesluit. Dit heeft alleen betrekking op wijzigingen in A- 

en B-watergangen. De te wijzigen waterstaatswerken en andere wijzigingen voor dit Projectplan zijn 

weergegeven in Tabel 1.8-1. 

 

Tabel 1.8-1: Overzicht leggerwijzigingen 

Nr. Type wijziging 
Aard van de 

wijziging 

Maatregel 

PPWW9 
Gevolgen voor de legger 

Verwijderen, aanleggen, wijzigen waterstaatskundig object. 

1 
Watergang (ligging en 

dwarsprofielen) 

Aanbrengen 

nieuwe 

vrijstromende 

Mark 

A 
Ligging, bodembreedte en -hoogte 

en taludsteilte opnemen 

Verondiepen 
Boven Mark 

E 
Kenmerken, bodembreedte en -
hoogte wijzigen  

 
9 Projectplan Waterwet 
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Nr. Type wijziging 
Aard van de 

wijziging 

Maatregel 

PPWW9 
Gevolgen voor de legger 

Dempen 

watergangen 
G Verwijderen uit legger 

Verondiepen B-
watergangen 

G Geen 

Aanbrengen 
watergangen 

J Ligging en kenmerken opnemen 

Aanbrengen 
natuurvriendelijke 
oever 

H Taludsteilte wijzigen 

2 

Peilregulerend kunstwerk 

(stuw, schuif, vispassage, 

gemaal, drempel, enz.)  

Verplaatsen 
(LOP)-stuwen in 
B-watergangen 

M Geen 

Aanbrengen 
tijdelijke V-
overlaat 

N 
Kenmerken, ligging, sturing en 
afmetingen peilregulerende 
kunstwerken opnemen 

Aanpassen peil 
stuw Galder 

P 
Kenmerken peilregulerende 
kunstwerken opnemen 

Herprofileren 
bestaande 
dammen en 
aanbrengen dam 

C & D 
Kenmerken, ligging en kerende 
hoogte opnemen  

3 

Overige kunstwerken 

(duiker, brug, zandvang, 

enz.) 

Aanbrengen 
(tijdelijke) duiker 

L & N 

In A-watergang: kenmerken, 

ligging, afmetingen, 

hoogtemaatvoering, vorm, b.o.b. 

(boven- en benedenstrooms), 

bodemhoogte (boven- en 

benedenstrooms) en 

afsluitbaarheid opnemen 

In B-watergang: geen 

Verwijderen 
duikers 

L Verwijderen uit legger 

Aanbrengen 
fietsbruggen 

O 
Ligging, type, doorvaar- en 
doorstroombreedte opnemen 

Aanbrengen 
bootinlaatplaats 

Q Ligging opnemen. 

 

Overige wijzigingen (niet zijnde waterstaatswerk) 

  

4 
Bouwkundig onderhoud 

(onderhoudsplichtige) 

(Ver)plaatsen 

LOP-stuwen 
M 

Onderhoudsplichtige: 

aangelande(n) 

Aanbrengen en 

verwijderen 

duikers 

L & N 

Onderhoudsplichtige: Waterschap 

(wanneer in A-watergang) of 

aangelande(n) (wanneer in overige 

watergangen) 

5 

Onderhoud nat 

doorstroomprofiel 

(onderhoudsplichtige) 

Alle watergangen 

waarvan de 

status wijzigt (zie 

1) 

A & E 
Onderhoudsplichtige A-watergang: 

Waterschap 

G & J 
Onderhoudsplichtige overige 

watergangen: aangelande(n) 
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Nr. Type wijziging 
Aard van de 

wijziging 

Maatregel 

PPWW9 
Gevolgen voor de legger 

6 

Beschermingszone 

watergang gewoon 

onderhoud (breedte tot 5 

meter) 

Realiseren 

obstakelvrije 

zone 

B 
Obstakelvrije zone opnemen als 

beschermingszone 

7 Meanderzone 

Nieuwe 

vrijstromende 

Mark 

A 

Meanderzone (zie Figuur 1.8-1) 

nieuwe vrijstromende Mark 

toevoegen op tekening 
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Figuur 1.8-1: Overzicht meanderzone nieuwe vrijstromende Mark 

1.8.2 Beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud in het gebied wordt uitgevoerd door diverse partijen. De te onderhouden 

onderdelen, de verantwoordelijke, de wijze van onderhoud en de gemaakte afspraken tussen partijen wordt 

vastgelegd in een beheer- en onderhoudsplan. In bijlage A15 is een overzichtskaart van de 

beheerelementen en een tabel met verantwoordelijkheden opgenomen. Dit is de basis voor het nog op te 

stellen beheer- en onderhoudsplan. 
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1.8.3 Monitoring 

Na uitvoering van de maatregelen uit dit projectplan wordt hydrologische monitoring voortgezet. Zowel door 

metingen van het grondwater- als het oppervlaktewater. Door monitoring met behulp van het provinciaal 

meetnet voor grondwater (https://grondwaterstand.brabant.nl/) wordt onder andere getracht inzicht te 

krijgen in de effecten van de anti-verdrogingsmaatregelen en eventuele (on)voorziene effecten op 

naastgelegen gronden. Het waterschap stelt voor de monitoring van de hydrologische effecten een 

monitoringsplan op. Hierin wordt ook de monitoring van de hydromorfologische effecten meegenomen. 

1.9 Samenwerking  

Het project “Herinrichting Markdal-Zuid” wordt uitgevoerd door Waterschap Brabantse Delta. Het ontwerp 

voor Markdal-Zuid is in samenwerking met Vereniging Markdal, Natuurmonumenten, gemeente Alphen-

Chaam, Provincie Noord-Brabant en particuliere grondeigenaren tot stand gekomen. Deze partijen staan 

achter de herinrichting van het plangebied zoals beschreven in dit Projectplan en hebben gezamenlijk 

afspraken gemaakt over uitvoering.  

  

https://grondwaterstand.brabant.nl/
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Deel II: Verantwoording  

2.1 Wetgeving  

Het  rojectplan “Herinrichting Markdal-Zuid” dient te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving en dient 

te passen binnen de beleidskaders op alle niveaus. In voorliggend Deel II is het projectplan dan ook getoetst 

aan de relevante wet- en regelgeving. Daarbij is steeds de relatie van het projectplan met de relevante wet- 

en regelgeving aangegeven. Naast de wet- en regelgeving dient het projectplan te passen binnen het 

vastgestelde waterbeleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau. 

2.1.1 Waterwet 

De Waterwet heeft drie doelstellingen: 

1. Het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 

(waterkwantiteit); 

2. Het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen 

(waterkwaliteit); 

3. Het vervullen van overige maatschappelijke functies van het watersysteem. 

 

Het Projectplan levert een bijdrage aan alle doelstellingen van de Waterwet. De maatregelen uit dit 

Projectplan dragen bij aan het klimaatrobuust inrichten van de Boven Mark en haar beekdal. Ook wordt een 

bijdrage geleverd aan het verbeteren van de ecologische kwaliteit en het halen van de doelen uit de 

Kaderrichtlijn Water en het provinciaal waterbeleid. Maatschappelijk gezien wordt met dit project 

bijgedragen aan het in stand houden c.q. het verbeteren van het fiets- en wandelroutenetwerk en wordt er 

aandacht besteed aan de landschappelijke inrichting. 

 

De drie doelstellingen uit de Waterwet zijn vertaald in nationaal, regionaal en lokaal water- en 

omgevingsbeleid. Deze beleidskaders komen in de volgende paragrafen aan de orde en vormen de 

uitgangspunten voor de manier waarop het waterschap met dit Projectplan bijdraagt aan de 

waterdoelstellingen, inclusief het omgevingsbeleid. 

2.1.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. Omdat dit 

projectplan gecoördineerd in procedure wordt gebracht (zie deel III), zijn de maatregelen die zijn opgenomen 

in dit Projectplan vrijgesteld van een aanlegvergunning (Wabo). Alle vergunningen en meldingen die worden 

ingediend ten bate van dit project zijn weergegeven in de paragraaf benodigde vergunningen en meldingen. 

2.1.3 Wet milieubeheer 

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is 

het noodzakelijk om een milieueffectrapportage procedure te doorlopen ten behoeve van een plan dat 

kaderstellend is voor, of een besluit neemt over projecten met grote milieugevolgen. Belangrijk daarbij zijn 

de gevolgen van een activiteit voor het fysieke milieu, gezien vanuit het belang van de bescherming 

daarvan. In het Besluit m.e.r. is vastgelegd wanneer voor welke activiteiten een verplichting geldt tot het 

maken van een m.e.r. (onderdeel C) en is aangegeven in welke situaties voor welke activiteiten een m.e.r.-

beoordelingsplicht geldt (onderdeel D). 

 

In maart 2023 heeft Waterschap Brabantse Delta voor het project “Herinrichting Markdal-Zuid” een  .e.r. 

beoordeling uitgevoerd. Uit deze beoordeling conform artikel 7.17, lid 3, van de Wet milieubeheer en de in 

bijlage III van richtlijn 85/337/EEG (de m.e.r.-richtlijn) aangegeven criteria (kenmerken, plaats en effect 
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van activiteit) blijkt dat de voorgenomen activiteiten voor het totale project niet leiden tot belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu. Op basis van de verrichte onderzoeken, de gemaakte keuzes tijdens 

het voorbereidings- en ontwerpproces en te nemen mitigerende maatregelen tijdens de aanlegfase, heeft 

het uitvoeren van een milieueffectrapportage geen meerwaarde. 

2.1.4 Wet bodembescherming 

De Wet bodembescherming (Wbb) bevat de voorwaarden die verbonden worden aan het verrichten van 

handelingen in of op de bodem. De wet heeft alleen betrekking op landbodems. Primair komt bescherming 

en sanering in de wet aan bod. Met betrekking tot bodembescherming bestaat de wet uit een regeling waarin 

de (zorg)plicht voor veroorzakers is opgenomen. 

Landbodem 

Bij de grondroerende werkzaamheden komt grond vrij. Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente 

Alphen-Chaam blijkt dat de boven- en ondergrond, die ten behoeve van de aanleg van de nieuwe 

watergangen/waterlopen vrijkomt, gekwalificeerd wordt als grond die voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 

AW-2000. Vrijkomende grond kan op basis van de Bodemkwaliteitskaart binnen de gemeente worden 

toegepast. 

Waterbodem 

De milieuhygiënische kwaliteit van de het waterbodemmateriaal van de huidige Boven Mark en vier 

onderzochte zijwatergangen (meander Kerzel, Kerselsche Beek, de afgesloten meander en watergang 

OVK02076) voldoet bij toepassing in een oppervlaktewater aan de kwaliteitsklasse A of Altijd toepasbaar. 

Het eventueel vrijkomende waterbodemmateriaal is ook vrij verspreidbaar op de aangrenzende percelen 

(landbodem) of in een zoet oppervlaktewaterlichaam. Uitzondering hierop is het slib dat is aangetroffen in 

de Boven Mark vanaf de Markweg tot halverwege meander Kerzel. Dit slib mag wel vrij verspreid worden 

op de aangrenzende percelen, maar niet in een zoet oppervlaktewaterlichaam. Binnen het project Markdal-

Zuid wordt de waterbodem van de onderzochte watergangen gehandhaafd. 

Oeververdediging 

Het is bekend dat in de Boven Mark lokaal oeververdediging zit van gecreosoteerde perkoenpalen/-planken 

en staalslakken. De staalslakken voldoen qua gemiddelde samenstelling – en emissiewaarden aan de eisen 

die in Regeling bodemkwaliteit gesteld worden aan een niet-vormgegeven bouwstof. Binnen het project 

wordt de oeververdediging over het algemeen gehandhaafd omwille van de stabiliteit van o.a. de 

naastgelegen fietsverbinding. Enkel ter hoogte van de aan te brengen bootinlaatplaats, het herprofileren 

van dam B, de aan te leggen dam C en van de bovenstroomse aansluiting van de nieuwe vrijstromende 

Mark dient de oeverbescherming over een lengte van totaal ca. 50 meter te worden verwijderd en dienen 

de vrijgekomen materialen te worden afgevoerd naar een erkend verwerker. 

2.1.5 Wet natuurbescherming 

De nieuwe Wet natuurbescherming heeft vanaf 1 januari 2017 drie wetten vervangen: de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Doel van de Wet natuurbescherming 

is drieledig:  

1. Bescherming van de biodiversiteit in Nederland; 

2. Decentralisatie van verantwoordelijkheden; 

3. Vereenvoudiging van regels.  

De bescherming van de natuur is in Nederland onderverdeeld in gebiedsbescherming en soortbescherming. 

Soort- en gebiedsbescherming worden geborgd via de Wet natuurbescherming. Waar de Flora- en faunawet 

uitging van drie beschermingsniveaus, verdeelt de Wet natuurbescherming beschermde soorten in twee 

groepen: 
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1. Strikt beschermde soorten waaronder soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn; 

2. Andere soorten, bijvoorbeeld uit de Rode Lijst. 

 

Effecten op beschermde soorten 

Binnen het plangebied komen verschillende beschermde diersoorten voor. Het voornemen kan leiden tot 

tijdelijke negatieve effecten op beschermde vaatplanten, grondgebonden zoogdiersoorten, vleermuizen, 

broedvogels met jaarrond beschermde nestplaatsen, algemene broedvogels, amfibieën en ongewervelde 

diersoorten. Het optreden van tijdelijke negatieve effecten en overtreding van verbodsbepalingen kan echter 

worden voorkomen door het nemen van voorzorgsmaatregelen en de zorgplicht in acht te nemen. Indien 

volgens deze maatregelen wordt gewerkt, is het aanvragen van een ontheffing niet noodzakelijk.  

 

Op basis van de gegevens uit het bronnen- en veldonderzoek is het voorkomen van beschermde vissen en 

reptielen uitgesloten. Hierdoor is het optreden van negatieve effecten op deze soorten of soortgroepen 

uitgesloten. De algemene zorgplicht geldt wel te allen tijde en houdt in dat zorgvuldig en met zo min mogelijk 

schade de ingreep en werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, ook voor door provincie Noord-Brabant 

vrijgestelde soorten en niet-beschermde soorten.  

 

De te treffen voorzorgsmaatregelen worden opgenomen in een ecologisch werkprotocol. 

 

Effecten op beschermde gebieden 

Het is aannemelijk dat ten gevolge van de voorgenomen activiteit geen sprake is van negatieve effecten op 

de voor enig Natura 2000-gebied geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen. Dit geldt niet voor effecten 

ten gevolge van verzuring en vermesting door depositie van stikstof uit de lucht. Om het effect op deze 

storingsfactoren vast te stellen heeft het Waterschap een AERIUS-berekening uitgevoerd. Uit de 

rekenresultaten blijkt dat de stikstofdepositie, tijdens de werkzaamheden met inzet van voornamelijk Stage 

V materieel, ten opzichte van het referentiescenario van landbouw, niet toeneemt (0,00 mol N/ha/j). Ook 

wordt een maximale afname van 0,23 mol N/ha/j berekend. Op basis van deze resultaten is geen vergunning 

nodig. 

2.1.6 Erfgoedwet en Wet ruimtelijke ordening  

Op grond van de huidige Erfgoedwet en Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn gemeenten verantwoordelijk 

voor de omgang met archeologische waarden binnen het eigen gemeentelijk grondgebied. Voor het 

projectplan Herinrichting Markdal-Zuid stelt de betrokken gemeente (Alphen-Chaam) met het goedkeuren 

van het opgestelde Programma van Eisen vast of er voldoende rekening is gehouden met de in de grond 

aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden. Volgens de gestelde regelgeving in de 

Erfgoedwet is een archeologisch en cultuurhistorisch vooronderzoek uitgevoerd (bijlage A6).  

 

Maatwerk is voor archeologisch onderzoek van groot belang. Volgens de gestelde regelgeving in de 

Erfgoedwet heeft RAAP een Programma van Eisen opgesteld voor de geplande graafwerkzaamheden, zie 

bijlage A7. 
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2.2 Beleid en regelgeving 

Het Projectplan dient te passen binnen het vastgestelde waterbeleid. Dit betreft de volgende niveaus: 

• Europees beleid; 

• Nationaal beleid; 

• Provinciaal en subregionaal beleid; 

• Waterschapsbeleid; 

• Gemeentelijk beleid. 

2.2.1 Europees beleid 

Europese Kaderrichtlijn Water 

In de Kaderrichtlijn Water geeft de Europese Unie regels voor de bescherming van het oppervlaktewater en 

het grondwater. De lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht deze regels te verwerken in hun wetgeving. 

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn stroomgebiedsbeheerplannen opgesteld. 

Hierin zijn beschrijvingen, doelen en maatregelen voor de aangewezen waterlichamen opgenomen. De 

doelen voor het oppervlaktewater hebben hierbij zowel een chemische, een ecologische als een 

hydromorfologische component. 

 

De Boven Mark staat als aangewezen waterlichaam in het KRW-stroomgebiedsbeheerplan Maas. 

Maatregelen uit dit projectplan dragen bij aan de afgeleide doelen voortvloeiend uit de KRW voor de Boven 

Mark. De herinrichting van Markdal-Zuid draagt in zijn geheel bij aan de onderliggende randvoorwaarden 

o.a. het verbeteren van de stroomsnelheid en de hydromorfologie voor het halen van de ecologische doelen. 

2.2.2 Nationaal beleid 

Nationaal Bestuursakkoord Water (2003-2008) 

Op 2 juli 2003 is het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) getekend (Rijksoverheid, 2003). De inmiddels 

bekende slogan ‘ ederland leeft  et water’ dateert uit deze periode. Het akkoord is in 2008 geactualiseerd 

en de afspraken zijn toen herbevestigd. In 2018 zijn er aanvullende afspraken gemaakt. Het NBW is een 

overeenkomst tussen het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten om waterproblematiek in heel 

Nederland aan te pakken. Het doel van dit akkoord is om de waterhuishouding in Nederland op orde te 

hebben en te houden anticiperend op klimaatverandering. In het NBW zijn basisnormen afgesproken over 

de frequentie waarbij terreinen, afhankelijk van het grondgebruik, mogen overstromen (zie Tabel 2.2-1). 

Tabel 2.2-1 Basisnormen Nationaal bestuursakkoord water 

Normklasse gerelateerd aan grondgebruikstype  Basisnormen 

Natuur  Geen10  

Grasland 1x/10 jaar 

Akkerbouw 1x/25 jaar 

Hoogwaardige land- en tuinbouw  1x/50 jaar 

Glastuinbouw  1x/50 jaar 

Bebouwd gebied  1x/100 jaar 

 

Eén van de belangrijkste afspraken in het bestuursakkoord is dat wateroverlast binnen de bebouwde kom 

moet worden beperkt tot een gebeurtenis die met een kans van eens in de 100 jaar voorkomt. Deze 

bescherming geldt voor de aanwezige bebouwing en wegen, maar niet voor de binnen de bebouwde kom 

gelegen sportvelden en parken. 

 

 
10 Voor natuurgebieden zijn geen basisnormen vastgesteld. Overstroming kan echter conflicteren met de voor Noord-Brabant 
vastgelegde natuurbeheertypen. 
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Maatregelen uit dit projectplan dragen bij aan de doelstelling uit het Nationaal Bestuursakkoord Water door 

onder andere het verbeteren van de waterkwaliteit en het beperken van wateroverlast in het gebied. Met de 

maatregelen is ook geanticipeerd op klimaatverandering en autonome ontwikkelingen in het projectgebied. 

Het Nationale Water Programma 2022-2027 

Het Nationaal Water Programma 2022–2027 (NWP) kent de volgende drie hoofdambities om invulling te 

geven aan de wateropgaven waar Nederland op dit moment voor staat: 

• Een veilige en klimaatbestendige delta; 

• Een concurrerende, duurzame en circulaire delta; 

• Een schone en gezonde delta met hoogwaardige natuur. 

De wateropgaven staan niet op zichzelf; een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke 

leefomgeving, zoals de energietransitie, de woningbouw, herstel van natuur en de landbouwtransitie is 

noodzakelijk. Het bodem­ en watersysteem stelt randvoorwaarden aan ruimtelijke ontwikkelingen. Om 

deze randvoorwaarden ook juridisch te laten doorwerken zijn inhoudelijke kaders nodig voor de inrichting 

en gebruik van wateren alsook voor ruimtelijke inrichting, landgebruik en de wijze van bouwen. 

 

Dit projectplan draagt bij aan de doelstellingen van het Nationaal Waterplan. Namelijk door relevante 

ruimtelijke opgaven te combineren met de wateropgaven, het voorkomen van wateroverlast en het bereiken 

van een goede waterkwaliteit en een gezond ecosysteem. 

Water en Bodem sturend  

Op 25 november 2022 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een kamerbrief over de rol van 

Water en Bodem bij ruimtelijke ordening gepubliceerd  (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2022). 

Hierin geeft zij aan dat bij de besluiten die worden genomen over de indeling van ons land, bodem en water 

als basis moeten dienen. Voorheen werden bodem en water vaak aangepast aan gebruiksfuncties. Maar 

steeds vaker lopen we in Nederland tegen de grenzen van de maakbaarheid van het landschap aan.  

 

“Door water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening, kunnen we in Nederland ook in de 

toekomst met een ander en grillig klimaat blijven leven, wonen en werken. In een veilige omgeving, met een 

gezonde bodem, voldoende en schoon water.” 

 

In enkele progra  a’s wordt op nationaal niveau al gewerkt vanuit de randvoorwaarden die het water- en 

bodemsysteem stellen. De brief heeft als doel dit te standaardiseren. De brief beschrijft de volgende 

uitgangspunten om water en bodem sturend te maken:  

- Niet afwentelen; 

- Meer rekening houden met extremen;  

- In samenhang omgaan met wateroverlast, droogte en bodem; 

- Meerlaagsveiligheid;  

- Minder afdekken, minder vergraven, niet verontreinigen;  

- Integrale aanpak in de leefomgeving;  

- Comply or explain. 

 

Het project Herinrichting Markdal-Zuid geeft invulling aan enkele van deze uitgangspunten door een 

robuuste inrichting van het gebied (o.a. door inpassen van de huidige Boven Mark als hoogwatergeul, 

ontwikkeling van natuur en de inpassing van recreatieve onderdelen). Daarbij wordt de hoeveelheid 

grondverzet beperkt, mede door in te zetten op het principe Bouwen met Natuur. 
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Nationaal Programma Landelijk Gebied 

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een beleidsprogramma onder de Nationale 

Omgevingsvisie. Provincies, gemeenten, waterschappen, ondernemers en terreinbeheerders werken 

hierin samen aan een gebiedsgerichte aanpak om de opgaven voor natuur, stikstof, water en klimaat te 

halen. Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt gewerkt aan een vitaal landelijk gebied met 

een gezonde natuur en perspectief voor ondernemers en economie. Het project Markdal-Zuid is opgesteld 

in lijn met dit programma. 

2.2.3 Provinciaal beleid 

Regionaal Water en Bodem Programma 2022 – 2027 

Het Regionaal Water en Bodem Programma 2022 – 2027 (RWP) geeft op hoofdlijnen weer wat de 

beleidsdoelen zijn met een voorgestelde aanpak. Binnen dit plan wordt aangesloten op de doelstellingen 

uit de Kaderrichtlijn Water (inclusief Natura 2000) en de Waterwet. Ook zijn er instrumenten vastgelegd om 

de uitvoering van Europese en nationale verplichtingen rondom behoud en herstel mogelijk te maken. Hierbij 

wordt het volgende in het plan aangegeven: 

 

“Doel van het RWP is een klimaatadaptief Brabant met veilig, schoon en voldoende water en een vitale 

bodem. Deze opgaven zijn ook van belang voor vrijwel alle andere provinciale opgaven: wonen en werken, 

infrastructuur en mobiliteit, landbouw en voedsel, natuur en biodiversiteit, erfgoed, een concurrerende en 

duurzame economie, en de energietransitie. 

 

Een belangrijke rode draad in het programma is het herstellen van de systeemwerking. Vele generaties lang 

had het waterbeleid als doel wateroverlast te voorkomen en water zo snel mogelijk af te voeren. Inmiddels 

weten we beter en is het duidelijk geworden dat het roer om moet: we moeten zuinig zijn op ons water en 

de bodem, en het water- en bodemsysteem moet toegerust zijn op natte én droge tijden.” (Provincie Noord-

Brabant , 2022) 

 

Met de inrichting van Markdal-Zuid streeft het waterschap naar het herstellen van de systeemwerking door 

onder andere het dempen van detailontwatering, het realiseren van de nieuwe vrijstromende Mark en het 

verondiepen van de huidige Boven Mark. 

Omgevingsvisie 2018 

Hoe moet de Brabantse leefomgeving er in 2050 uitzien? En wat moeten we in 2030 al voor elkaar hebben 

om dat toekomstperspectief te verwezenlijken? Over die vragen gaat de Brabantse Omgevingsvisie. De 

omgevingsvisie kwam tot stand met veel inbreng van professionals, inwoners, overheden en marktpartijen. 

Van pioniers tot deelnemers aan de Tour de Brabant, van mondelinge insprekers tot schrijvers van brieven 

met reflecties hoe de Brabantse Omgevingsvisie te versterken.  

 

De ambitie voor Noord-Brabant 2050 omvat een welvarend, verbonden, klimaatbestendig en vernieuwende 

provincie. De Brabantse agrofoodsector vervult tegen die tijd wereldwijd een voorbeeldfunctie met de 

toegepaste innovatieve methodes voor circulaire landbouw. De bestaande problemen omtrent de fysieke 

leefomgeving zijn dan opgelost wat betekent dat de landbouw duurzaam produceert en onze natuur en 

landschappen veerkrachtig en aantrekkelijk zijn.  De bodem- water-, en luchtkwaliteit zijn gezond. Door te 

investeren in natuur, verdrogingbestrijding, bodem, waterkwaliteit, een groene inrichting van woon- en 

werkgebieden en het terugdringen van emissies uit landbouw en industrie is de menselijke leefomgeving 

én die voor flora en fauna verbeterd. Het Natuurnetwerk in Brabant functioneert uitstekend. Qua natuur, 

biodiversiteit en landschappen behoort Brabant tot de top van Europa. 
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Het project Herinrichting Markdal-Zuid draagt hieraan bij door o.a. invulling te geven aan het Natuurnetwerk 

Brabant en het realiseren van de randvoorwaarden voor de afgeleide doelen van de Kaderrichtlijn Water. 

Daarnaast wordt met dit project ook de (be)leefbaarheid van het gebied vergroot. 

Interim omgevingsverordening (23 maart 2021) 

Omgevingswet 

Het huidige omgevingsrecht is verbrokkeld en verdeeld over tientallen wetten. Er zijn aparte wetten voor 

milieu, waterbeheer, bodem, natuur, ruimtelijke ordening, bouwen, geluid, monumentenzorg, infrastructuur 

en mijnbouw. Deze versnippering leidt tot afstemmings- en coördinatieproblemen en tot verminderde 

kenbaarheid en bruikbaarheid voor alle gebruikers. De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 

2024 in werking. Vanuit de Omgevingswet moet de provincie een omgevingsverordening vaststellen voor 

haar grondgebied. De verordening treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Totdat de 

Omgevingsverordening in werking treedt, geldt de Interim omgevingsverordening. 

 

Interim omgevingsverordening 

De Interim omgevingsverordening is digitaal te raadplegen en vervangt de Provinciale milieuverordening, 

Verordening natuurbescherming, Verordening Ontgrondingen, Verordening ruimte, Verordening water en 

de Verordening wegen. 

 

De provincie heeft als eerste stap een Interim omgevingsverordening vastgesteld waarin de bestaande 

regels uit de verschillende verordeningen zijn samengevoegd. De procedure voor vaststelling van de Interim 

omgevingsverordening is doorlopen en in afwachting van het in werking treden van de Omgevingswet heeft 

de gemeente halverwege april 2022 de Interim omgevingsverordening via een wijzigingsverordening in 

werking gesteld. 

 

De volgende zoneringen uit de interim omgevingsverordening zijn op het project Herinrichting Markdal-Zuid 

van toepassing: 

 

Rechtstreeks werkende regels: milieubeschermingsgebieden, natuur en wegen 

• Diep grondwaterlichaam. 

 

Rechtstreeks werkende regels: landbouw 

• Bescherming Natura 2000; 

• Verbod uitbreiding veehouderij; 

• Stalderingsgebied. 

 

Instructieregels voor gemeenten: stedelijke ontwikkeling en erfgoed 

• Cultuurhistorisch waardevol gebied. 

 

Instructieregels voor gemeenten: natuur en stiltegebieden 

• Natuur Netwerk Brabant; 

• Attentiezone waterhuishouding; 

• Behoud en herstel van watersystemen. 

 

Instructieregels voor gemeenten: grondwaterbescherming, waterveiligheid en -berging 

• Regionale waterberging; 

• Reservering waterberging. 
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Instructieregels voor gemeenten: basiskaart Landelijk gebied 

• Landelijk gebied; 

• Groenblauwe mantel. 

 

Instructieregels voor gemeenten: specifieke gebieden voor agrarische ontwikkelingen 

• Beperkingen veehouderij; 

• Stalderingsgebied. 

 

Instructieregels voor waterschappen: watersystemen, -veiligheid en -berging 

• Attentiezone waterhuishouding; 

• Normen wateroverlast; 

• Normvrij gebied. 

 

Vaarwegbeheer 

• Vaarwegbeheer. 

 

Navolgend zijn enkele zoneringen nader beschreven. 

 

Regionale waterberging en reservering waterberging 

Deze gebieden zijn - bij dreigende wateroverlast -van belang voor hoogwaterbescherming (ruimte voor de 

rivier) en waterberging (regionale waterberging). Het grootste deel van deze gebieden ligt binnen de 

groenblauwe structuur, een deel heeft een overlap met de agrarische structuur. Binnen de gebieden voor 

waterberging kunnen andere functies zoals grondgebonden landbouw, extensieve recreatie en 

natuurontwikkeling zich blijvend ontwikkelen mits ze afgestemd zijn op de beoogde waterfuncties. 
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Figuur 2.2-1: Aangewezen Regionale waterberging (donkerblauw) en reservering waterberging 

(lichtblauw) volgens de interim omgevingsverordening 

 

Aardkundig waardevol gebied 

Deze zonering is mede gericht op behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de aardkundige waarden 

en kenmerken zoals beschreven in de Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart Noord-Brabant. Het 

projectplan Herinrichting Markdal-Zuid sluit aan op de uitgangspunten van de interim omgevingsverordening 

en valt niet binnen de gebiedsaanduiding ‘aardkundig waardevol gebied’, zie Figuur 2.2-2.  
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Figuur 2.2-2: Aangewezen aardkundig waardevolle gebieden (transparante groene vlakvulling) in 

interim omgevingsverordening. 

2.2.4 Regels Waterschap Brabantse Delta 

Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 

In het Waterbeheerprogramma neemt het waterschap de kerntaken als uitgangspunt. Die taken zijn:  

• Bescherming tegen overstromingen;  

• Zorgen voor schoon en gezond water dat voldoende voorhanden is.  

 

Het waterschap kijkt bij het plannen en uitvoeren van die kerntaken zo integraal mogelijk naar alle 

wateropgaven, te weten: 

• Klimaatadaptatie (aanpassen aan klimaatverandering) 

• Waterveiligheid 

• Gezond water (schoon water) 

• Voldoende water 

• Vaarwegen 

• Waterketen 

Keur en legger 

De Keur is een verordening die aansluit op regels uit de Waterwet. De Keur geldt voor rivieren, beken, 

sloten, grondwater en dijken van het waterschap. Deze verordening geldt ook voor sloten en watergangen 

van derden. 
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In de Legger staat informatie over:  

• Sloten en beken (waterlopen); 

• Dijken (waterkeringen), stuwen, sluizen, gemalen en andere (ondersteunende) kunstwerken;  

• Wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud: zelf, het waterschap of een andere organisatie; 

• De status, ligging, grootte en vorm van wateren, dijken en kunstwerken;  

• De beschermingszones langs waterlopen en dijken. 

 

Paragraaf 1.8.1 gaat in op de wijzigingen die naar aanleiding van voorliggend projectplan Waterwet in de 

legger doorgevoerd worden. 

2.2.5 Gemeentelijk beleid  

De maatregelen zoals omschreven in deel 1 van dit Projectplan zijn getoetst aan de vigerende 

bestemmingsplannen van gemeente Alphen-Chaam, te weten:  

• Markdal, onherroepelijk (vastgesteld 12-12-2019), identificatie NL.IMRO.1723.BPBG2010MARKDAL-

VS02; 

• Buitengebied Alphen-Chaam 2010, geconsolideerd (12-06-2018), Identificatie 

NL.IMRO.1723.buitengecon-0001 

 

Uit deze toetsing en uit overleg met gemeenten is gebleken dat de voorgenomen activiteiten niet in strijd 

zijn met de huidige bestemmingen. Omdat dit Projectplan gecoördineerd in procedure wordt gebracht (zie 

deel III), zijn de maatregelen die zijn opgenomen in dit Projectplan vrijgesteld van een aanlegvergunning 

(Wabo; zie paragraaf 2.1.2). 

2.3 Verantwoording en keuzes in het project  

De maatregelen uit dit Projectplan Waterwet zijn voortgekomen uit het doorlopen ontwerpproces en 

gemaakte afwegingen. Deze staan hieronder kort beschreven. 

2.3.1 Afwegingen 

In november 2020 is onder aansturing van de Vereniging Markdal en Waterschap Brabantse Delta een 

voorlopig ontwerp (VO) opgesteld voor het totale Markdal van de Belgische grens tot aan Breda (RHDHV, 

BG9342_T&P_RP_2101110949_Definitief Voorlopig Ontwerp Markdal_v3). In het VO is het 

voorkeursalternatief voor de inrichting van het Markdal ‘doorgerekend’ op effecten op het grond- en 

oppervlaktewater, behalen van de natuurambities, hoogwater en droogte en is gekeken naar de ruimtelijk 

inpassing en wensen uit de omgeving. Het VO is het resultaat van veel werk dat het afgelopen decennium 

is verzet door de Vereniging, partijen en belanghebbenden in het gebied. Ook zijn de bestemmingsplannen 

ten behoeve van realisatie van het ontwerp vastgesteld.  

 

In het zuidelijk deel van het Markdal (van de Belgische grens tot aan de stuw Galder; Markdal-Zuid) zijn 

inmiddels gronden beschikbaar om een deel van de inrichtingsplannen uit te voeren. Waterschap Brabantse 

Delta heeft het trekkerschap voor de verdere uitwerking en realisatie van dit deelplan Markdal-Zuid op zich 

genomen. Daarbij is geconstateerd dat er nog discussie was over het definitieve karakter van het VO. Dit 

betrof een drietal issues (ligging nieuwe vrijstromende Mark, omgang met noord-zuid georiënteerd fietspad 

en kanovoorzieningen), waarover in het bestuurlijk vastgestelde afsprakenkader (Dagelijks Bestuur 

Waterschap Brabantse Delta 30 augustus 2022 en Gedeputeerde Staten provincie Noord Brabant) 

randvoorwaarden zijn vastgesteld (zie verderop).    
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Daarnaast heeft het Waterschap Brabantse Delta in het voorjaar 2021 extern advies ingewonnen naar de 

implementatiemogelijkheden van Bouwen met Natuur binnen het projectgebied Markdal-Zuid. Dit heeft 

geresulteerd in een adviesrapport met aanbevelingen (Bijlage A14). Deze aanbevelingen zijn mee in 

overweging genomen bij de herziening van het VO. Deze overwegingen zijn verderop benoemd. 

  

Op basis van bovenstaande aanleidingen heeft Royal HaskoningDHV (RHDHV) samen met experts van het 

Waterschap onderzocht of aanpassing van het VO voor dit deelgebied mogelijk is, waarbij de ligging van 

de nieuwe vrijstromende Mark is gewijzigd en op de oost- in plaats van de westoever wordt gerealiseerd. 

 

Op basis van het bestuurlijk vastgestelde afsprakenkader en de aanbevelingen zoals gedaan in bijlage A14 

is in een aantal ontwerpstappen en in overleg met diverse experts en partijen, gewerkt aan een aangepast 

VO (VO+, zie bijlage A16) en vervolgens een definitief ontwerp (DO) voor Markdal-Zuid, welke is gebaseerd 

op de uitgangspunten van het VO en daarbij de volgende randvoorwaarden en overwegingen: 

Randvoorwaarden conform afsprakenkader 

• Ligging nieuwe vrijstromende Mark: ondanks intensieve gesprekken bleek er bij de eigenaar van een 

deel van de gronden (Natuurmonumenten) onvoldoende draagvlak voor de situering van de nieuwe 

vrijstromende Mark op de westoever van de Boven Mark, zoals in het voorkeursalternatief 

opgenomen. In het bestuurlijk vastgestelde afsprakenkader is hierover opgenomen: “…een oostelijke 

variant (de oude loop) kan worden uitgewerkt in het Definitief Ontwerp en kan – in overleg met 

betrokkenen – worden voorgelegd aan het Breed Bestuurlijk Overleg.”   

• Ligging en financiering noord-zuid georiënteerd fietspad: in dit afsprakenkader is gesteld dat het 

daadwerkelijke issue over het fietspad afhankelijk is van de keuze die wordt gemaakt met betrekking 

tot de nieuwe vrijstromende Mark. Hierbij zijn twee opties benoemd:  

1. Indien de vrijstromende Mark wordt gerealiseerd op de westoever dan zal het fietspad deels 

verlegd moeten worden conform de afspraken die daarover in het VO gemaakt zijn.  

2. Als de nieuwe vrijstromende Mark wordt aangelegd op de oostoever hoeft het fietspad op de 

westoever niet verlegd te worden. Eventuele wensen met betrekking tot verlegging, verbetering of 

aanpassing van het fietspad komen dan volgens de realisatieovereenkomst volledig voor rekening 

van de gemeente Alphen-Chaam. 

• Kanovoorzieningen: voorgesteld wordt extensieve kanovaart te zien als inpassingsopgave vanuit het 

project. Daarbij dienen voor het project Markdal-Zuid drie dammen passeerbaar gemaakt te worden 

met een technische oplossing. 

Overwegingen uit bijlage A14 Bouwen met Natuur 

• Het zoveel mogelijk creëren van één vrijstromende Mark, met natuurlijke dynamiek, voldoende 

capaciteit om piekafvoeren en reserves tijdelijk te bergen.  

• Het zoveel mogelijk creëren van een doorgaande loop met een geleidelijk aflopende waterbodem en 

een profiel met dezelfde beddingbreedte en vormgeving (en daarmee beperken van het aantal 

kruisingen met de hoofdloop en beperken van het aantal dammen).  

• Nieuwe vrijstromende Mark vormgeven volgens de principes van een natuurlijk beekprofiel. Dit houdt 

in steile oevers boven de gemiddelde waterlijn en flauwe oevers  et een ‘talweg’ onder de 

gemiddelde waterlijn. 

• Tijdens hoge afvoeren zo lang mogelijk het water door de doorgaande loop laten gaan waardoor 

geulvullende situaties optreden.  

• Zoveel mogelijk inzetten op hoogwaardige landnatuur conform eerder geformuleerde ambities  

• Heroverwegen van het principe profiel moeraszone en nieuwe vrijstromende Mark aangezien deze 

niet houdbaar wordt geacht, gelet op de nadelige effecten op natuur bij inundatie. 
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Verondieping Boven Mark 

Bij de vaststelling van het VO+ (tijdens het breed ambtelijk overleg en breed bestuurlijk overleg) is door 

verschillende partijen verzocht om een nadere onderbouwing en afweging ten aanzien van de keuze om de 

huidige Boven Mark niet actief, maar passief te verondiepen ten behoeve van het tegengaan van het 

afvangen van kwel. 

2.3.2 Gemaakte keuzes  

Op basis van genoemde randvoorwaarden en overwegingen zijn de volgende keuzes gemaakt voor in het 

projectplan Waterwet Markdal-Zuid. 

• Realiseren nieuwe vrije stromende Mark parallel aan de huidige Boven Mark op de oostoever met 

een totale lengte van ongeveer 1900 meter, zodanig dat wordt voldaan aan de vereiste 

stroomsnelheden vanuit de afgeleide doelen voor de Kaderrichtlijn Water en waarmee het aantal 

kruisingen van de nieuwe vrijstromende Mark met de huidige Boven Mark inclusief bijbehorende 

dammen wordt teruggebracht. 

• Behoud en mogelijk verbeteren van werking van reeds aangelegde meanders Markweg en 

Kerzel.  

• Aanpassen peil stuw Galder tot 2,60 m +NAP. 

• Herziening van inrichting landnatuur.   

• Handhaven fietspad op de westoever. 

• Realiseren halfverharding verbinding fietspad en Strijbeekseweg (incl. fietsbruggen over de 

nieuwe vrijstromende Mark en de huidige Boven Mark). 

• Inpassing van de bestaande doorgaande kanoroute in de huidige Boven Mark. 

• Tijdelijke voorziening bij stuw Galder ten behoeve van de overgangsfase tussen de realisatie van 

de herinrichting Markdal-Zuid en het nog uit te werken project benedenstrooms van stuw Galder. 

• Passieve verondieping Boven Mark tussen dam Kerzel en stuw Galder tot 1,50 m +NAP toestaan. 

• Strijken van stuw Galder bij een T=2 en T=10 afvoergolf (bij benadering vanaf 3,10 m +NAP).  

• Optrekken van stuw Galder tot niveau 3,50 m +NAP bij een T=100 afvoergolf (bij benadering 

vanaf 3,70 m +NAP).  

2.4 Benodigde vergunningen en meldingen  

Voor de aanleg van kunstwerken en de grondwerken zijn vergunningen en ontheffingen nodig. Deze 

vergunningen en ontheffingen kunnen nog leiden tot nadere invulling aan constructie, afmeting en uiterlijk 

van een waterstaatswerk. De waterstaatkundige belangen zullen echter te allen tijde gewaarborgd worden. 

2.4.1 Coördinatieregeling 

Op basis van een gecoördineerde procedure (paragraaf 2, hoofdstuk 5 Waterwet) kan besluitvorming die 

nodig is voor de realisatie van een plan in één voorbereidingstraject worden gebundeld. Hiermee is het 

mogelijk om de benodigde uitvoeringsbesluiten, zoals omgevingsvergunning activiteit bouwen volgens 

Wabo, te coördineren met het vaststellingsbesluit van een Projectplan voor de Waterwet. 

 

De besluiten worden gezamenlijk voorbereid volgens Afdeling 3.4 Uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure Awb. De ontwerpbesluiten worden gezamenlijk ter inzage gelegd. Daardoor kan 

er in één keer op alle gecoördineerde ontwerpbesluiten zienswijzen worden ingebracht. 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen 

waarmee de uitvoering van het project van doen heeft. De voorwaarden die het bevoegd gezag en/of 

eigenaren zullen koppelen aan de vergunning, ontheffingen of toestemming neemt het waterschap op in het 

bestek en deze zullen bij de uitvoering worden nageleefd. 

 

Tabel 2.4-1: Overzicht benodigde vergunningen en meldingen 

Activiteit Procedure/ Juridische 
basis 

Vergunning/ 
melding nodig 

Bevoegd gezag 

Werkzaamheden aan 

watergangen, kunstwerken en 

duikers in beheersgebied 

waterbeheerder 

Projectplan Waterwet 
Ja, dit Projectplan 

voorziet hierin 

Waterschap Brabantse 

Delta  

Aanbrengen van niet-

waterstaatswerken (bv. 

aanbrengen bomen/objecten in 

beschermingszone, etc.) 

Watervergunning (op grond 

van de Keur) 
Mogelijk 

Waterschap Brabantse 

Delta 

Handelen in strijd met strijd met 

ruimtelijke ordening 

Omgevingsvergunning 

(handelen in strijd met 

ruimtelijke ordening) 

Mogelijk Gemeente Alphen-Chaam 

Archeologie: Besluit gemeenten 

of de uitvoerders zich moeten 

houden aan bepaalde 

verplichtingen. 

Selectiebesluit Mogelijk Gemeente Alphen-Chaam 

Archeologie: Bij aantreffen van 

archeologische toevalsvondsten 

of waarnemingen 

Meldingsplicht Mogelijk 

Gemeente Alphen-Chaam 

en/ of Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed 

Niet gesprongen explosieven: 

Grondroerende werkzaamheden 

Goedkeuring projectplan 

volgens WSCS-OCE 
Mogelijk Gemeente Alphen-Chaam 

Bouwen bruggen en aanleggen 

en aanpassen stuwen 

Omgevingsvergunning 

bouw 
Ja Gemeente Alphen-Chaam 

Het is verboden om zonder of in 

afwijking van een sloopmelding 

te slopen indien daarbij asbest 

wordt verwijderd of de 

hoeveelheid sloopafval naar 

redelijke inschatting meer dan 10 

m3 zal bedragen. 

Sloopmelding Ja Gemeente Alphen-Chaam 

Geluidshinder tijdens bouw APV-ontheffing Ja Gemeente Alphen-Chaam 

Ontgraven van grond Ontgrondingsmelding Ja 
Omgevingsdienst Zuidoost  

Brabant 

Saneren van landbodem Saneringsbeschikking Mogelijk 
Omgevingsdienst Midden- 

en West-Brabant 

Saneren van landbodem onder 

algemene regels 
BUS-melding Mogelijk 

Omgevingsdienst Midden- 

en West-Brabant 

Saneren van waterbodem Bbi-melding + werkplan Bbi Mogelijk 
Waterschap Brabantse 

Delta 

Toepassen van bouwstoffen, 

grond en baggerspecie op de 

(water)bodem en in 

oppervlaktewater 

Melding BBK Mogelijk Meldpunt bodemkwaliteit 

Tijdelijk opslaan van grond en 

baggerspecie 
Melding BBK Mogelijk Meldpunt bodemkwaliteit 
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Activiteit Procedure/ Juridische 
basis 

Vergunning/ 
melding nodig 

Bevoegd gezag 

Bemalen van grondwater t.b.v. 

bronnering onder algemene 

regels 

Watermelding Mogelijk 
Waterschap Brabantse 

Delta 

Lozen op oppervlaktewater (50 

m3 tot 100 m3/uur) 
Watermelding Mogelijk 

Waterschap Brabantse 

Delta 

Kappen of verplaatsen van 

bomen (buiten bebouwde kom) 

Kapmelding Wnb (incl. 

herplantplicht) 
Ja 

Omgevingsdienst Brabant 

Noord 

Uitvoeren activiteiten die effect 

hebben op beschermde dieren 

en plantensoorten: 

- Het ontgraven nieuwe 

vrijstromende Mark 

- Het verondiepen van de huidige 

Boven Mark 

- Het dempen van watergangen 

- Het aanbrengen van dammen 

en civieltechnische kunstwerken 

- Het aanbrengen van paden 

Ontheffing Wnb 

Nee, als Ecologisch 

Werkprotocol 

opgesteld 

Omgevingsdienst Brabant 

Noord 

Uitvoeren activiteiten die effect 

hebben op beschermde 

natuurgebieden 

Ontheffing Wnb Mogelijk 
Omgevingsdienst Brabant 

Noord 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

tijdens inrichtings-

werkzaamheden (niet langer dan 

4 maanden) 

Besluit administratieve 

bepalingen inzake het 

wegverkeer (Babw) 

Mogelijk Gemeente Alphen-Chaam 

Werkzaamheden nabij 

ondergrondse netwerken 

KLIC-melding 

(graafmelding) 
Ja Kadaster 

Verleggen en aanleggen van 

kabels en leidingen 

Vergunning i.k.v. 

verordening ondergrondse 

infrastructuur 

Mogelijk Gemeente Alphen-Chaam 
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Deel III: Rechtsbescherming  

3.1 Rechtsbescherming  

Dit plan is tot stand gekomen na een zorgvuldige afweging van alle relevante belangen en waarden. Toch 

kan het zijn dat belanghebbenden opmerkingen hebben op dit plan en/of vinden dat hun specifieke belang 

onvoldoende is meegenomen. Daarvoor voorziet de wet in een inspraak en rechtsbeschermingsprocedure. 

Er wordt een openbare voorbereidingsprocedure gevolgd waarbij door belanghebbenden en ingezetenen 

zienswijzen kunnen worden ingebracht. In een nota van zienswijzen worden de zienswijzen beantwoord en 

de wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen toegevoegd. Op basis hiervan 

stelt het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta het projectplan vast. 

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten om hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te 

verklaren op de realisering van het project beekdalherstel Markdal-Zuid (een Projectplan voor de aanleg 

van een waterstaatswerk in verband met beekherstel en verdrogingsbestrijding als bedoeld in artikel 4.19 

van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant). Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen 

dat de besluiten, die voor de uitvoering van dit Projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden 

voorbereid. Gedeputeerde Staten nemen na vaststelling van het Projectplan een goedkeuringsbesluit. 

Tegen het goedkeuringsbesluit kan direct hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State, dat dan 

ook gericht is tegen het projectplan.  

3.2 Nota van zienswijze  

Het ontwerp Projectplan is vastgesteld, bekend gemaakt en heeft gedurende zes weken, samen met de 

andere besluiten en stukken (zoals de m.e.r.-rapportage), ter inzage gelegen., Eenieder heeft gedurende 

deze periode zienswijzen kenbaar kunnen maken. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een 

aanpassing van het Projectplan. Wel zijn enkele beperkte ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Voor een 

toelichting wordt verwezen naar de Nota van Zienswijzen die het Waterschap heeft opgesteld. Deze nota 

wordt samen met het Projectplan door het algemeen bestuur (AB) van Waterschap Brabantse Delta 

vastgesteld. Gelet op de coördinatieprocedure behoeft het Projectplan de goedkeuring van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Brabant. Het goedkeuringsbesluit houdt onder meer de planologische beoordeling in van 

de aanlegactiviteiten. Hiervoor is geen afzonderlijke omgevingsvergunning benodigd. 

3.3 Beroep 

De definitieve besluiten (het goedkeuringsbesluit, het Projectplan en de overige besluiten) worden 

tegelijkertijd bekendgemaakt. Na bekendmaking liggen het plan en de overige besluiten zes weken ter 

inzage. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze beroepsprocedure worden de eventuele beroepen 

tegen alle besluiten (het goedkeuringsbesluit - onder andere inhoudende de beoordeling van de 

aanlegactiviteiten en het definitieve Projectplan - plus overige besluiten) gelijktijdig behandeld. 

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs 

niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kunnen beroep indienen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht 

verschuldigd. 

3.4 Crisis- en herstelwet  

Op de vaststelling van een Projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 

toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke 

beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen 
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nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift 

te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

3.5 Verzoek om voorlopige voorziening 

Het Projectplan treedt na bekendmaking van het goedkeuringsbesluit door Gedeputeerde Staten in werking, 

ook al wordt er een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het Projectplan 

kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen 

van een beroepschrift een zogenaa d “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” aanvragen 

bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook in dat geval is griffierecht 

verschuldigd. 

 

Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het 

schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt 

toegewezen mag het waterschap het Projectplan niet uitvoeren, totdat de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State over het beroep heeft beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige 

voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. 
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Bijlagen – separaat bijgevoegd 

A1 Maatregelen-, details- en principetekening 

A2 Inrichtingstekening, natuurdoeltypekaart en beschaduwing 

A3 Inrichtingsschets 

A4 Historisch vooronderzoek land- en waterbodem 

A5 Verkennend waterbodemonderzoek en partijkeuring 

staalslakken 

A6 Archeologisch en cultuurhistorisch vooronderzoek 

A7 Programma van Eisen archeologie 

A8 Aanvullend vooronderzoek conventionele explosieven 

A9 Inventarisatie en effecten analyse bomen en bos 

A10 Quickscan Wet natuurbescherming inclusief actualisatie 

A11 Soortgericht onderzoek Markdal 

A12 Notitie resultaten bodemonderzoek landnatuur Markdal Zuid 

A13 Onderbouwing hydrologische effecten 

A14 Integratie Bouwen met Natuur 

A15 Beheer en onderhoudstabel en -kaart 

A16 Ontwerpnotitie toelichting VO+ 

 

 

 


